

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO ze dne 29. 4. 2025

Provedení stavby: „Rekonstrukce komunikace a chodníků – VIII. ulice, Vinařice“

číslo smlouvy Objednatele:

číslo smlouvy Zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Obec Vinařice
se sídlem:	V. ulice 250, 273 07 Vinařice
zastoupené:	Bc. Petrem Suchým, starostou obce
IČ:	00235113
DIČ:	CZ00235113
bankovní spojení:	KB Kladno, a.s., číslu účtu: 2222141/0100

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Bc. Petr Suchý – starosta

ve věcech technických: Bc. Petr Suchý – starosta

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	Froněk, spol. s r.o.
se sídlem:	Rakovník, Zátíší 2488, 269 01
jednající:	Ing. Kamil Hrbek, prokurista
IČ:	47534630
DIČ:	CZ47534630
bankovní spojení:	ČSOB, a.s., 158187039/0300

Firma byla zapsána u MS v Praze, oddíl C, vložka 15879

Osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Kamil Hrbek, prokurista

ve věcech technických: Jakub John, stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

Společně dále také jako „smluvní strany“ či „účastníci“ se dohodly na těchto změnách v uzavřené smlouvě o dílo:

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. II Smlouvy o dílo je stanovena jako cena pevná, konečná za kompletní realizaci díla. Dle konečného oceněného soupisu prací dochází ke snížení ceny díla o 372 754,58 Kč bez DPH. Konečný oceněný soupis prací je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

Froněk, spol. s r.o.
Ing. Kamil Hrbek, prokurista

Konečný soupis prací																	
Kód:		230731															
Stavba:		Rekonstrukce komunikace a chodníků - VIII. ulice, Vinařice															
Místo:		Vinařice		Datum:													
Zadavatel:		obec Vinařice		Projektant:													
Uchazeč:		Froněk, spol. s r.o.		Zpracovatel:		TIMAO s.r.o.											
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	07-2025 cena	Zbývá	08-2025 cena	Zbývá	09-2025 cena	Zbývá	10-2025 cena	Zbývá	11-2025 cena	Zbývá	12-2025 cena	Zbývá	Méněpráce	Vícepráce
Náklady z rozpočtů		6 781 617,27	8 205 756,90	145 498,25	6 636 119,02	1 477 520,08	5 158 598,94	934 775,92	4 223 823,02	1 886 507,27	2 337 315,74	1 711 519,16	625 796,58	155 231,03	470 565,55	-542 995,05	170 240,47
01	Rekonstrukce komunikace a chodníků	6 596 117,27	7 981 301,90	92 648,25	6 503 469,02	1 438 670,08	5 064 798,94	904 675,92	4 160 123,02	1 869 807,27	2 290 315,74	1 707 519,16	582 796,58	112 231,03	470 565,55	-542 995,05	52 745,18
OST	Ostatní a vedlejší náklady	185 500,00	224 455,00	52 850,00	132 650,00	38 850,00	93 800,00	30 100,00	63 700,00	16 700,00	47 000,00	4 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
VP	VP nad rámec SoD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 495,29

Za zhotovitele:
Froněk, spol.s.r.o
Viktor Malinovský, DiS.

Za objednatele:
Obec Vinařice

Celkem fakturace bez VP	6 311 051,71
SoD	6 781 617,27
Rozdíl	-470 565,56
VP	170 240,47
MP	-542 995,05
Celkem VP+MP	-372 754,58
SoD	6 781 617,27
MP	-542 995,05
VP	170 240,47
Cena celkem	6 408 862,69
Fakturace celkem k 12/2025	6 408 862,69

Konečný soupis prací																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	07-2025 množství	Cena	Zbývá	08-2025 množství	Cena	Zbývá	09-2025 množství	Cena	Zbývá	10-2025 množství	Cena	Zbývá	11-2025 množství	Cena	Zbývá	12-2025 množství	Cena	Zbývá Kč	množství zbývá z SoD	12-2025 méněpráce	Cena	12-2025 vícepráce	cena		
			v.v			"slepeká dlažba" 33,5 33,5*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	33,500 34,505																									
25	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	156,700	330,00	51 711,00	0,000	0,00	51 711,00	103,422	34 129,26	17 581,74	30,000	9 900,00	7 681,74	0,000	0,00	7 681,74	23,278	7 681,74	0,00			0,00	0,00						
			v.v			"kladení dlažby vjezdů" 105,6+32,7+9,4+3,2+1,9+3,9	156,700																									
26	M	59245020	dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní	m2	118,450	484,00	57 329,80	0,000	0,00	57 329,80	78,177	37 837,67	19 492,13	25,000	12 100,00	7 392,13	0,000	0,00	7 392,13	15,273	7 392,13	0,00			0,00	0,00						
			v.v			"dlažba vjezdů" 105,6+9,4	115,000																									
			v.v			1151,03 *Přepočtené koeficientem množství	118,450																									
27	M	59245226	dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná	m2	32,700	550,00	17 985,00	0,000	0,00	17 985,00	21,582	11 870,10	6 114,90	5,000	2 750,00	3 364,90	0,000	0,00	3 364,90	6,118	3 364,90	0,00			0,00	0,00						
			v.v			"slepeká dlažba" 32,7	32,700																									
28	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční operou do lože z betonu prostého	m	1 188,700	430,00	511 141,00	0,000	0,00	511 141,00	784,542	337 353,06	173 787,94	260,000	111 800,00	61 987,94	0,000	0,00	61 987,94	144,158	61 987,94	0,00			0,00	0,00						
			v.v			"osazení obruby" 647,6+80+33,5+207,1+108,1+2,7+109,7	1 188,700																									
29	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 1000x150x250mm	m	657,798	150,00	98 669,70	0,000	0,00	98 669,70	434,147	65 122,05	33 547,65		15 300,00	18 247,65	0,000	0,00	18 247,65	121,651	18 247,65	0,00			0,00	0,00						
			v.v			"obrubna 150x250 mm" 647,6-2,7	644,900																									
			v.v			644,9*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	657,798																									
31	M	59217001	obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm	m	34,170	56,00	1 913,52	0,000	0,00	1 913,52	22,552	1 282,91	650,61	11,618	650,61	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00	0,00						
			v.v			"obrubna 50x250" 33,5	33,500																									
			v.v			33,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	34,170																									
33	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	81,600	290,00	23 664,00	0,000	0,00	23 664,00	53,856	15 618,24	8 045,76	27,744	8 045,76	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00	0,00						
			v.v			"obrubna přechodová 150x250/150" 80	80,000																									
			v.v			80*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	81,600																									
32	M	59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	213,996	100,00	21 399,60	0,000	0,00	21 399,60	141,237	14 123,70	7 275,90	72,759	7 275,90	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00	0,00						
			v.v			"obrubna 100x200 mm" 207,1+2,7	209,800																									
			v.v			209,8*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	213,996																									
34	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	110,262	85,00	9 372,27	0,000	0,00	9 372,27	72,773	6 185,71	3 186,57	0,000	0,00	3 186,57	0,000	0,00	3 186,57	37,489	3 186,57	0,00			0,00	0,00						
			v.v			"obrubník betonový 250x80" 108,1	108,100																									
			v.v			108,1*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	110,262																									
86	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	111,894	100,00	11 189,40	0,000	0,00	11 189,40	73,850	7 385,00	3 804,40	38,044	3 804,40	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00	0,00						
			v.v			"obrubník 150x150" 109,7	109,700																									
			v.v			109,7*1,02 *Přepočtené koeficientem množství	111,894																									
43	K	919112212	Řezání spár pro vytvoření komůrký š 10 mm hl 20 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	103,300	44,00	4 545,20	0,000	0,00	4 545,20	0,000	0,00	4 545,20	0,000	0,00	4 545,20	0,000	0,00	4 545,20	103,300	4 545,20	0,00			0,00	0,00						
			v.v			"napojení na stávající asfaltové povrchy" 103,3	103,300																									
44	K	919121111	Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrký š 10 mm hl 20 mm s těsnícím profilem	m	103,300	49,00	5 061,70	0,000	0,00	5 061,70	0,000	0,00	5 061,70	0,000	0,00	5 061,70	0,000	0,00	5 061,70	103,300	5 061,70	0,00			0,00	0,00						
			v.v			"napojení na stávající asfaltové povrchy" 103,3	103,300																									
D 8			Trubní vedení				198 000,00		0,00	198 000,00		0,00	198 000,00		38 000,00	160 000,00		44 000,00	116 000,00		116 000,00	0,00			0,00	0,00		0,00		0,00		
77	K	895941R07	Zřízení uliční vpusť vč. dodávky materiálu a napojení na stávající přípojkové potrubí	kus	4,000	9 500,00	38 000,00	0,000	0,00	38 000,00	0,000	0,00	38 000,00	4,000	38 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00	0,00						
			v.v			"zřízení uličních vpusť" 4	4,000																									
36	K	89933TIM2	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením poklopu	kus	16,000	4 500,00	72 000,00	0,000	0,00	72 000,00	0,000	0,00	72 000,00	0,000	0,00	72 000,00	0,000	0,00	72 000,00	16,000	72 000,00	0,00			0,00	0,00						
			v.v			"výšková úprava kanalizačních poklopů zasažených rekonstrukcí" 16	16,000																									
35	K	899431TIM3	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusť do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	40,000	2 200,00	88 000,00	0,000	0,00	88 000,00	0,000	0,00	88 000,00	0,000	0,00	88 000,00	20,000	44 000,00	44 000,00	20,000	44 000,00	0,00			0,00	0,00						
			v.v			"výšková úprava šoupátkových poklopů zasažených rekonstrukcí" 40	40,000																									
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				137 006,20		0,00	137 006,20		0,00	137 006,20		12 400,00	124 606,20		19 910,40	104 695,80		0,00	104 695,80		60 426,00	44 269,80		-44 269,80		0,00	0,00		
83	K	345R007	Montáž chrániček	m	204,000	25,00	5 100,00	0,000	0,00	5 100,00	0,000	0,00	5 100,00	0,000	0,00	5 100,00	204,000	5 100,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00	0,00						
			v.v			"montáž chrániček SEK + rezervní chráničky" 102*2	204,000																									
85	M	34571356	trubka elektroinstalací ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 100/120mm, HDPE+LDPE	m	224,400	66,00	14 810,40	0,000	0,00	14 810,40	0,000	0,00	14 810,40	0,000	0,00	14 810,40	224,400	14 810,40	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00	0,00						
			v.v			102*2	204,000																									
			v.v			204*1,1 *Přepočtené koeficientem množství	224,400																									
78	K	890211811	Bourání šachet z prostého betonu ručně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	2,000	3 200,00	6 400,00	0,000	0,00	6 400,00	0,000	0,00	6 400,00	2,000	6 400,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00	0,00						
			v.v			"bourání UV" 4*0,5	2,000																									
66	K	899201211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg	kus	4,000	1 500,00	6 000,00	0,000	0,00	6 000,00	0,000	0,00	6 000,00	4,000	6 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			0,00	0,00						
			v.v			"demontáž stávajících mříží UV" 4	4,000																									
72	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	43,500	550,00	23 925,00	0,000	0,00	23 925,00	0,000	0,00	23 925,00	0,000	0,00	23 925,00	0,000	0,00	23 925,00	0,000	0,00	23 925,00	27,00	14 850,00	9 075,00	16,50	-16,500	-9 075,00				
			v.v			"osazení odvodňovacího žlabu" 43,5	43,500																									
73	M	59227006	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 130x155/160mm	m	47,850	1 688,00	80 770,80	0,000	0,00	80 770,80	0,000	0,00	80 770,80	0,000	0,00	80 770,80	0,000	0,00	80 770,80	0,000	0,00	80 770,80	27,00	45 576,00	35 194,80	20,85	-20,850	-35 194,80				

Konečný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce komunikace a chodníků - VIII. ulice, Vinařice

Objekt: OST - Ostatní a vedlejší náklady

Místo: Vinařice Datum:

Zadavatel: Obec Vinařice Projektant:

Uchazeč: Froněk, spol. s r.o. Zpracovatel: TIMAO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	07-2025 množství	cena	zbývá	08-2025 množství	Cena	Zbývá	09-2025 množství	Cena	Zbývá	10-2025 množství	Cena	Zbývá	11-2025 množství	Cena	Zbývá	12-2025 množství	cena	zbývá
Náklady soupisu celkem										185 500,00	52 850,00	132 650,00	38 850,00	93 800,00	30 100,00	63 700,00	16 700,00	47 000,00	4 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00				
D	OST		Ostatní				185 500,00			52 850,00	132 650,00		38 850,00	93 800,00	30 100,00	63 700,00	16 700,00	47 000,00	4 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				97 500,00			42 350,00	55 150,00		28 350,00	26 800,00	20 100,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	K	V01-101	Vytyčení stávajících sítí	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00		1,000	8 500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			
2	K	V01-102	Vytyčení stavby	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00		0,500	8 250,00	8 250,00	0,500	8 250,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			
3	K	V01-103	Pasportizace stávajícího stavu přilehlých komunikací, budov a konstrukcí	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00		1,000	5 500,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00			
4	K	V01-104	Zařízení staveniště	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00		0,300	9 000,00	21 000,00	0,300	9 000,00	12 000,00	0,300	9 000,00	3 000,00	0,100	3 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00			
5	K	V01-105	Provozní vlivy, náklady způsobené omezením okolní dopravou, případné havarijní opravy, atd.	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00		0,300	4 500,00	10 500,00	0,300	4 500,00	6 000,00	0,300	4 500,00	1 500,00	0,100	1 500,00	0,00	0,000	0,00	0,00			
6	K	V01-106	Návrh dopravně inženýrských opatření	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00		0,300	3 600,00	8 400,00	0,300	3 600,00	4 800,00	0,300	3 600,00	1 200,00	0,100	1 200,00	0,00	0,000	0,00	0,00			
7	K	V01-107	Dopravně inženýrská opatření	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00		0,300	3 000,00	7 000,00	0,300	3 000,00	4 000,00	0,300	3 000,00	1 000,00	0,100	1 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00			
D	O01		Ostatní náklady				88 000,00			10 500,00	77 500,00		10 500,00	67 000,00	10 000,00	57 000,00	10 000,00	47 000,00	4 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00				
8	K	O01-101	Staveniště, zajištění přístupu k nemovitostem, náklady způsobené obnovou případných poškození, případným archeologickým průzkumem, zajištění průběžného úklidu komunikací (kropení, čištění od bahna), atd.	kpl	1,000	35 000,00	35 000,00		0,300	10 500,00	24 500,00	0,300	10 500,00	14 000,00	0,200	7 000,00	7 000,00	0,200	7 000,00	0,00	0,000	0,00	0,00			
9	K	O01-102	Zkoušky a revize vyplývající z příslušné technické zprávy (např. zkouška hutnění)	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00		0,000	0,00	10 000,00	0,000	0,00	10 000,00	0,300	3 000,00	7 000,00	0,300	3 000,00	4 000,00	0,400	4 000,00	0,00			
10	K	O01-103	Předání a převzetí díla, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	43 000,00	43 000,00		0,000	0,00	43 000,00	0,000	0,00	43 000,00	0,000	0,00	43 000,00	0,000	0,00	43 000,00	0,000	0,00	43 000,00	1,000	43 000,00	0,00

Konečný soupis prací

Stavba: Rekonstrukce komunikace a chodníků - VIII. ulice, Vinařice

Objekt: 01 - Rekonstrukce komunikace a chodníků

Místo: Vinařice Datum: 10.02.2025
Zadavatel: obec Vinařice Projektant:
Uchazeč: Froněk, spol. s r.o. Zpracovatel: TIMAO s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 117 495,29

D HSV Práce a dodávky HSV 108 808,96

D 1 Zemní práce 17 500,00

2	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	100,000	102,00	10 200,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

vv

3	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl do 50 mm rovina v rovinně a svahu do 1:5	m2	100,000	45,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

vv

4	M	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	8,000	350,00	2 800,00	CS ÚRS 2023 02
---	---	----------	-------------------------------------	---	-------	--------	----------	----------------

vv

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 85 984,00

NP		961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	12,800	4 380,00	56 064,00	CS ÚRS 2025/II
----	--	-----------	-----------------------------------	----	--------	----------	-----------	----------------

vv

32bm základů - 32*0,8*0,5

NP		961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	4,000	7 480,00	29 920,00	CS ÚRS 2025/II
----	--	-----------	-----------------------	----	-------	----------	-----------	----------------

vv

u čp 730 - 20*(0,5*0,5*0,8)

D 997 Přesun sutě 5 244,80

47	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	35,200	54,00	1 900,80	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------	----------------

vv

48	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	140,800	5,00	704,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	---	---------	------	--------	----------------

vv

49	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	35,200	75,00	2 640,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

vv

D 998 Přesun hmot 80,16

52	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	8,016	10,00	80,16	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	-------	-------	-------	----------------

vv

D PSV Práce a dodávky PSV 8 686,33

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 8 686,33

53	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z novové fólie	m2	40,000	180,00	7 200,00	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------	----------------

vv

"délka folie" 560,7*0,5

280,350

54	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	48,840	30,00	1 465,20	CS ÚRS 2023 02
----	---	----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

vv

vv

55	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,016	1 300,00	21,13	CS ÚRS 2023 02
----	---	-----------	--	---	-------	----------	-------	----------------