

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 01/2017 ze dne 7. 9. 2017, která byla opatřena schvalovací doložkou Biskupství brněnského č. j.: BB – 1799/2017 dne 18. 9. 2017 a uzavřena ve smyslu ustanovení §2586 a násl. zák. č.

89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném a účinném znění na akci:

„Obnova střechy věže kostela sv. Petra a Pavla v Rudíkově“

mezi smluvními stranami:

- 1.1. Objednatel: **Římskokatolická farnost Rudíkov**
Sídlo: Rudíkov 1
Zastoupen: Mgr. Milanem Těžkým, farářem
IČ: 64268764
DIČ: CZ64268764
Bankovní spojení: č. ú.: 4754098399/0800, Česká spořitelna, a. s.
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel: **BÁČA, Polička s.r.o.**
Adresa/sídlo: P. Jilemnického 567, 572 01 Polička
Zastoupen: Oldřichem Báčou
IČ: 25268422
DIČ: CZ25268422
zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 11430, KS Hradec Králové
Bankovní spojení: KB, a. s., č. ú.: 9099500267/0100
(dále jen „zhotovitel“)

Preambule:

Dodatek č.2 je sjednán z důvodu stanovení nového termínu pro dokončení díla.

1. **ČL. 4. DOBA PLNĚNÍ** se mění takto:
bod 4.2. Dokončení díla, vč. vyklizení staveniště: do 20. srpna 2018
2. Ostatní články smlouvy o dílo se nemění.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek č. 2 nabývá účinnosti podpisem smluvních stran a nepodléhá odsouhlasení Biskupstvím brněnským vyznačením schvalovací doložky k tomuto Dodatku.
5. Dodatek č. 2 neobsahuje žádné přílohy.

V Rudíkově dne 25.7. 2018.

V Rudíkově dne 25.7. 2018.

**Římskokatolická farnost
Rudíkov
675 05 Rudíkov 1**

IČO: 64268764

TEL: +420-736 523 684

za objednatele

BÁČA, Polička s.r.o.
P. Jilemnického 567
572 01 POLIČKA
IČO: CZ25268422

za zhotovitele