



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Výtisk č. : 2
Počet listů : 2
Počet příloh : 0

na dodávku díla na stavbu: „**Orlík nad Vltavou – ČOV a kanalizace (Revitalizace Orlické nádrže a okolí)**“

uzavřená dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“).

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: **Obec Orlík nad Vltavou**

IČ: 00249939
DIČ: CZ249939
Sídlo: Staré Sedlo čp. 28, 398 07, Orlík nad Vltavou
Peněžní ústav: ČS a.s. pobočka Mirovice
Číslo účtu: 0640022339/0800
Jednající: panem Janem Márou, starostou obce
Kontaktní osoba: Mgr. Ivana Očásková

v dalším nazýván jen „**objednatel**“

2. Zhotovitel: **Casta dopravní stavby s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 16282

IČ: 280 84 136
DIČ: CZ28084136
Sídlo: Písek, Pražská 467, PSČ: 397 01
Telefon: 382 201 222, 382 201 232
Fax: 380 424 200
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s. Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 43-2529630247/0100 17983373/0300
Jednající: panem Ing. Jiřím Kuchařem, jednatelem a Františkem Machačem jednatelem

v dalším nazýván jen „**zhotovitel**“



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Tímto dodatkem se mění a doplňuje následující:

3.

Předmět plnění

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je změna termínu realizace.

5.

Doba plnění

Dokončení díla: 30.11.2014

Termín zhotovení je prodloužen z důvodu pozdějšího zahájení stavebních a montážních prací - v dubnu 2014 (oproti předpokládanému září 2013), a to z příčin na straně objednatele – výzva ke zhotovení díla, v souladu s čl. 5.1. SOD, mohla být objednatelem učiněna až po obdržení smlouvy s poskytovatelem dotace a jejím schválení v zastupitelstvu obce, k čemuž došlo právě v dubnu 2014.

Ostatní termíny zůstávají nezměněny.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

V Písku dne

za zhotovitele:

Casta dopravní stavby s.r.o.

za objednatele:


Obec Orlík nad Vltavou

Ing. Jiří Kuchař
Jednatel

Casta dopravní stavby s.r.o.
Pražská 467, 397 01 Písek
IČ: 28084136 DIČ: CZ28084136

2

Ing. František Machač
Jednatel



Jan Mára
starosta obce