

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 12. 4. 2021

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy zhotovitele: 12/04/2021

Článek 1 Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Zástupce obce a kontaktní osoba
ve věcech smluvních:

a technických

Telefon:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Obec Pavlovice u Kojetína

Pavlovice u Kojetína 55, 798 30 Pavlovice u Kojetína

70891532

Není plátce DPH

Milan Lešikar, starosta obce

Ing. Marek Novotný

728 941 831

marek.novotny@pojisteninovotni.cz

Česká spořitelna a.s.

2630926309/0800

a

Zhotovitel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Sídlo:

IČ:

Statutární zástupce/osoba oprávněná za zhotovitele
jednat:

Telefon/mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Stavbyvedoucí zhotovitele:

Telefon/mobil:

E-mail:

HMS - REAL s.r.o.

KS v Brně oddíl C č. vl. 27838

Generála Svobody 4104/24a, 767 01 Kroměříž

25348523

Milan Hromada - jednatel

603710126

hmsreal@centrum.cz

KB Kroměříž

86-3000800247/0100

Ing. Milan Kočař

606478860

hmsreal@centrum.cz

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO. Tímto dodatkem se mění znění výše uvedené smlouvy.

Článek 2

Úprava znění uvedených článků smlouvy o dílo

2.1. Mění se znění Článku 2 Předmět smlouvy, popis díla odstavce 2. následovně:

Dílo bude realizováno v souladu se zadávací dokumentací a projektovou dokumentací zpracovanou Ing. V. Zatloukalem. **Projektová dokumentace tvoří přílohu č. 6 zadávací dokumentace.** Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované a oceněné v **položkovém rozpočtu – příloha č. 7 zadávací dokumentace**, který předložil zhotovitel v zadávacím řízení ve své nabídce a **podle změnových rozpočtů, které jsou Přílohou č. 1 k Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 12/04/2021** a zohledňují odsouhlasené odchylky a skutečně provedené práce oproti rozpočtům původním. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem v souladu se stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

2.2. V Článku 3 Doba a místo plnění se v odstavci 1. v bod 3) mění následovně:

Zajištění kolaudace dle čl. 2 odst. 3 provede zhotovitel nejpozději do **120 dní** ode dne ukončení realizace díla

2.3. V Článku 4 Cena za Dílo se mění odstavce 1. a 2.:

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	5 659 038,84,- Kč
Výše DPH 15%	848 855,83,- Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	6 507 894,67,- Kč

2. Podkladem pro stanovení ceny je zhotovitelem oceněný položkový rozpočet – příloha č. 7 zadávací dokumentace a **a podle změnových rozpočtů, které jsou Přílohou č. 1 k Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 12/04/2021** a zohledňují odsouhlasené odchylky a skutečně provedené práce oproti rozpočtům původním.

2.4. V Článku 5 Platební podmínky se ruší se odstavec 2. Zadržné

Článek 3

Závěrečná ustanovení

Ostatní články případně jejich číslované části zde neuvedené zůstávají v plném rozsahu v platnosti.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním textu tohoto dodatku.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně, srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 dodatku – položkový rozpočet

Objednatel:	Zhotovitel:
V Pavlovicích u Kojetína dne: 17. 11. 2021	V Kroměříži dne: 17. 11. 2021
 OBEC PAVLOVICE U KOJETÍNA 798 39 Pavlovice u Kojetína 66 IČO: 70004500	 HMS - REAL, s.r.o. -1- Gen. Svobody 4104 767 01 Kroměříž IČO 25348523; DIČ CZ25348523
Milan Lešikar - starosta obce	Milan Hromada - jednatel