

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo č. 1/2020 z 03.08.2020
na akci

„Klatovské katakomby – rozšíření expozice – stavební část“

1. Smluvní strany

Objednatel: **Klatovské katakomby, z.s.**
Sídlo: nám. Míru 62, 339 01 Klatovy I
IČO: 27006760
DIČ: není plátce DPH
Právní forma: zapsaný spolek
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
číslo účtu 199383677/0300
Zastoupen: ve věcech smluvních: **Ing. Václav Chroust**, předseda spolku
Mgr. Rudolf Salvetr, místopředseda spolku
ve věcech technických: **Martin Červený**, vedoucí technik Správy
nemovitostí Klatovy, tel.: 376 311 304,
e-mail: mcerveny@snklatovy.cz
Ing. Jiřina Adámková, Správa nemovitostí
Klatovy, tel.: 376 314 697,
e-mail: adamkova@katakomby.cz

Zapsáno ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka L 4354.

a

Zhotovitel (dodavatel): **ALFASTAV, spol. s r.o.**
Sídlo: Sobětkovice 81, 339 01 Klatovy
IČ: 18236651
DIČ: CZ18236651
Bankovní spojení: KB, a.s. Klatovy
Číslo účtu: 264448351/0100
Zastoupen: ve věcech smluvních: Ing. Josef Hosnedl, jednatel společnosti
tel.: 376 311 489, e-mail: alfastav@alfastav.cz
ve věcech technických: Ing. Josef Hosnedl, jednatel společnosti
tel.: 376 311 489, e-mail: alfastav@alfastav.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, v odd. C, složka 732.

Plátce DPH : ANO

2.

V souladu s čl. 14.2. uzavřené Smlouvy o dílo a jejího Dodatku č. 1 se obě strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým se mění ustanovení čl. 4 smlouvy, tj. doba plnění. Důvodem pro prodloužení doby plnění je zejména ten fakt, že byly v rámci realizace nalezeny kosterní pozůstatky a práce musely být přerušeny na dobu nezbytnou pro odebrání a posouzení odebraných vzorků archeology.

Původní znění:

4.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 01.10.2020,
plnění díla bude zahájeno 23. 11. 2020.

4.2 Zhotovitel dokončí dílo nejpozději: do 03.02.2021.

Nové znění:

4.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 01.10.2020,
plnění díla bude zahájeno 23. 11. 2020.

4.2 Zhotovitel dokončí dílo nejpozději: do 31.03.2021.

3.

Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 01/2020 z 03.08.2020, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

02. 02. 2021

V Klatovech



Ing. Václav Chroust
předseda spolku
(objednatel)



KLATOVSKÉ
KATKOMBY
zapsaný spolek IČ: 279 06 760
nám. Míru 62, 339 01 Klatovy



Mgr. Rudolf Salvetr
místopředseda spolku
(objednatel)

ALFASTAV spol. s r. o.
Soběšice 81
339 01 KLATOVY
IČ: 18236651

Ing. Josef Hosnedl
jednatel společnosti
(zhotovitel)