

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 536 a následujících obchodního zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614051607 (ORG 5097)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

Investiční akce: „ZŠ Novolišeňská - Sportovní centrum pro všechny generace“

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
Pověřen podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo: Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 04 Praha 1
č.ú.: 43-5316870267/0100

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno,
společnost je zapsána 1.1.1995 v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem a. s.
Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel
p. Dušan Crha, vedoucí oddělení pozemních staveb
Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: DIRS Brno s.r.o., Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
Zastoupený: Pavlem Lyskem – jednatelem společnosti
IČ: 26255618
DIČ: CZ26255618
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Č. ú.: 27-7195010277/0100

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 40526

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo
(č. 5614051607 u objednatele) ze dne 4.4.2014 ve znění dodatku č. 1 ze dne 23.7.2014

kas

čl. II. Předmět smlouvy – doplňuje a mění se následovně:

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 4, č. 5, č. 6, 7-10, 11-13 a v položkových rozpočtech změn ze dne 30.7.2014
- z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 6, 7, 11 a v položkových rozpočtech změn ze dne 30.7.2014

čl. III. Doba plnění - v souvislosti se zvýšením rozsahu prací a odůvodněným zdržením stavebních prací se doba plnění prodlužuje a text odst. 1 se nahrazuje tímto zněním:

1. Doba plnění díla činí 225 kalendářních dnů a začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

čl. IV. Cena díla - text odstavce 1. se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem - oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele ze dne 4.9.2013 a v souladu s dodatky č. 1 a 2 smlouvy o dílo a činí:

Cena dle smlouvy o dílo ze dne 4.4.2014 bez DPH včetně dodatku č. 1	9.625.114,89 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	470.682,72 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	- 46.672,64 Kč

Cena celkem bez DPH **10.049.124,97 Kč**

DPH 21% 2.110.316,24 Kč

Cena díla celkem včetně 21 % DPH **12.159.441,21 Kč**

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plném znění v platnosti.

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Doložka

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R6/150 dne 24.9.2014

V Brně dne
- 1 -10- 2014

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-

za statutární město Brno
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

V Brně dne 1. 10. 2014

Za zhotovitele:

DIRS Brno s.r.o. ©
Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
tel.: 549212715, fax: 549212714
IČ: 26255618 DIČ: CZ26255618

za DIRS Brno s.r.o.
Pavel Lysek
jednatel společnosti