

Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 13.06.2014

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Základní škola Jana Husa a Mateřská škola Písek, Husovo nám. 725

Sídlo: Husovo nám. 725, 397 01 Písek

Zastoupená Mgr. Janem Adámkem, ředitelem školy

IČ: 70943141

DIČ: CZ70943141

Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Jan Adámek

Zástupce ve věcech technických: Ing. Miroslav Máška

Bankovní spojení: KB a.s., Písek

Č. účtu: 7592460247/0100

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

KLUZÁK s.r.o.

Sídlo : U Čáпова dvora 3036, 390 05 Tábor

Zastoupena prokuristou Ing. Jaroslavem Janouškem

IČ: 26032791

DIČ: CZ 26032791

Bankovní spojení: GE MONEY BANK

Č. účtu: 155539748/0600

Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeného KS v Českých Budějovicích oddíl C, vl. 10171

Kontaktní osoby: Ing. Jaroslav Janoušek

(dále jen jako „zhotovitel“)

Předmět realizace: **Rekonstrukce rozvodů vody v ZŠ J. Husa, Písek**

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly o následujících změnách v předmětné Smlouvě o dílo.

7. Cena díla a fakturace

- 7.1. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla.

S ohledem na změny objemu prací se mění cena díla takto:

Původní celková cena bez DPH po dodatku č.1 činí:

2.223.510,00 Kč

Dodatečné práce nad rámec SoD bez DPH činí:

92.597,00 Kč

Nová smluvní cena bez DPH činí:

2.316.107,00 Kč

Zákonné DPH 21% odvede objednatel a činí:

486.382,47 Kč

Celková cena včetně DPH činí:

2.802.489,47 Kč

23. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 23.9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených v Dodatku č.2 ke smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 23.10 Tento Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 23.11 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č.2 ke smlouvě. Tento Dodatek č.2 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 23.12 Tento Dodatek č.2 ke smlouvě je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo se nemění.

24. Přílohy

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě tvoří následující přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný soupis prací

ZHOTOVITEL:

p.p. Janoušek

Ing. Jaroslav Janoušek

prokurista

V Táboře dne 5.9.2014

KLUZÁK s.r.o. ②

U Čápkova dvora 3036, 390 05 Tábor
IČ: 26032791 • DIČ: CZ26032791
Tel./fax: 381 256 085 • 777 131 709

OBJEDNATEL:

Jan Adámek

Mgr. Jan Adámek

ředitel školy

V Písku dne

5.9.2014

**Základní škola Jana Husa
a Materská škola Písek**
Husovo nám. 725
Tel. 382 214 883
IČ: 70943141 | DIČ: CZ70943141

REKAPITULACE Více prací

Rekapitulace cen stavebních objektů
Základní škola Písek, J.Husa Písek


Název objektu	Cena celkem
Přípojka elektro k pisoárům	25 420,00
Přípojka vody	23 467,80
Ordinace	4 149,00
Kabinet učitelů - sprchová vanička	17 840,00
Podpěry stávajícího potrubí v suterénu	20 088,00
Nový obklad v suterénu	1 632,00
Celkem bez DPH	92 597,00

KLUZÁK

s.r.o.

②

U Čápkova dvora 3036, 390 05 Tábor
IČ: 26032791 • DIČ: CZ26032791
Tel./fax: 381 250 005 • 777 181 709



ROZPOČET

Investor: Základní škola Písek, J.Husa Písek
 Objednatel: Základní škola Písek, J.Husa Písek
 Zhotovitel: KLUZÁK s.r.o., U Čáпова двора 3036, 390 05 Tábor
 Stavba: Sprchová vanička - kabinet učitelů, Ordinace

Název	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Kabinet učitelů - sprchová vanička				
Sprchová keramická vanička 90x90	ks	1,000	4 520,00	4 520,00
Sprchový kout	ks	1,000	7 200,00	7 200,00
Obklad navíc	m2	4,000	480,00	1 920,00
Izolace pod sprchovou vaničku	soub	1,000	900,00	900,00
Osazení vaničky, výřez parket	soub	1,000	1 900,00	1 900,00
Přesun hmot, doprava	%	10,000	140,00	1 400,00
				17 840,00
Bývalá ordinace				
Omítka stěn	m2	6,000	202,00	1 212,00
Otlučení omítek	m2	6,000	54,00	324,00
Potrubí d 20	m	8,000	118,00	944,00
Nástěnka pro vícevrstvé trubky k lisování D 20xR 1/2	ks	2,000	125,00	250,00
Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	ks	2,000	103,00	206,00
Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	4,000	156,00	624,00
Vyvedení odpadních výústek	ks	1,000	89,00	89,00
Zkouška těsnosti, proplach	m	8,000	15,00	120,00
Přesun hmot, doprava	%	10,000	38,00	380,00
				4 149,00

KLUZÁK s.r.o. ②
 U Čáпова двора 3036, 390 05 Tábor
 IČ: 26032791 • DIČ: CZ26032791
 Tel./fax: 391 256 085 • 777 131 709


ROZPOČET

Investor: Základní škola Písek, J.Husa Písek
Objednatel: Základní škola Písek, J.Husa Písek
Zhotovitel: KLUZÁK s.r.o., U Čápova dvora 3036, 390 05 Tábor
Stavba: Přípojka elektro k pisoárům na WC

Název	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Kabely CYKY 5x1,5	m	158,000	22,00	3 476,00
Krabice KR 125	ks	3,000	120,00	360,00
Jistič 1/10A	ks	1,000	324,00	324,00
Sekání	m	158,000	59,00	9 322,00
Montáž kabelů	m	158,000	21,00	3 318,00
Úprava rozvaděče	soub	1,000	3 900,00	3 900,00
Zadělání šliců	soub	1,000	2 400,00	2 400,00
Přesun hmot, doprava	%	10,000	232,00	2 320,00
Celkem bez DPH				25 420,00
DPH 21%				5 338,20
Celkem s DPH				30 758,20

KLUZÁK s.r.o. ②

U Čápova dvora 3036, 390 05 Tábor
IČ: 26032791 • DIČ: CZ26032791
Tel./fax: 381 256 085 • 777 131 709



ROZPOČET

Investor: Základní škola Písek, J.Husa Písek
Objednatel: Základní škola Písek, J.Husa Písek
Zhotovitel: KLUZÁK s.r.o., U Čáпова двора 3036, 390 05 Tábor
Stavba: Připojka vody - hledání a napojení v šachtě

[illegible]

KLUZÁK 2

U Čapova dvora 3036, 390 05 Tábor
IČ: 28032791 • DIČ: CZ28032791
Tel./fax: 381 258 065 • 777 131 709

James

ROZPOČET

Investor: Základní škola Písek, J.Husa Písek
Objednatel: Základní škola Písek, J.Husa Písek
Zhotovitel: KLUZÁK s.r.o., U Čáпова двора 3036, 390 05 Tábor
Stavba: Osazení nosníků v suterénu

Název	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Podpěry v suterénu				
Nosník I 140 dl. 3,5m	ks	2,000	2 869,00	5 738,00
Osazení nosníků včetně nátěru	ks	2,000	1 760,00	3 520,00
Vysekání otvorů ve zdivu	ks	4,000	860,00	3 440,00
Podepření stávajících nosníků	ks	2,000	1 500,00	3 000,00
Zazdění nosníků	ks	2,000	1 270,00	2 540,00
Přesun hmot, doprava	%	10,000	185,00	1 850,00
Celkem bez DPH				20 088,00
DPH 21%				4 218,48
Celkem s DPH				24 306,48

KLUZÁK s.r.o. ②
U Čáпова двора 3036, 390 05 Tábor
IČ: 26032791 • DIČ: CZ26032791
Tel./fax: 381 256 085 • 777 131 709

Jan

ROZPOČET

Investor: Základní škola Písek, J.Husa Písek
Objednatel: Základní škola Písek, J.Husa Písek
Zhotovitel: KLUZÁK s.r.o., U Čáпова двора 3036, 390 05 Tábor
Stavba: Nový obklad v suterénu - sociální zařízení

Název	MJ	Množství	Cena	Cena celkem
Nový obklad				
Omítka stěn	m2	2,000	202,00	404,00
Otlučení omítek	m2	2,000	54,00	108,00
Obklad navíc	m2	2,000	480,00	960,00
Přesun hmot, doprava	%	10,000	16,00	160,00
Celkem bez DPH				1 632,00
DPH 21%				342,72
Celkem s DPH				1 974,72

KLUZÁK s.r.o. ②
U Čáпова двора 3036, 390 05 Tábor
IČ: 26032791 • DIČ: CZ26032791
Tel./fax: 381 258 065 • 777 131 709
Jan