



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM II

Název zadavatele: Město Poděbrady
Sídlo: Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
Oprávněná osoba: PhDr. Ladislav Langr, starosta
IČ: 00239640

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: „Poděbrady - ul. Dr. Horákové“

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám zasílám v souladu s § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), dodatečné informace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Dotaz č. 1

Na základě obdržení odpovědi na dotaz č.2 dodatečných informací k zadávacím podmínkám č.1 pro veřejnou zakázku „Poděbrady-ul. Dr. Horákové“ se na Vás obracíme s žádostí o doplnění a vysvětlení Vašeho stanoviska. Dle zadávací dokumentace má být stavba provedena od 15.12.2014 do 15.5.2015. Čtyři měsíce z doby realizace spadají do zimního období. Pokud budeme předpokládat standartní průběh zimy, tedy do 20.3.2015, kdy by výstavba pravděpodobně neprobíhala v souladu s technologickými postupy, zbývá na kvalitní, technologicky správně prováděnou výstavbu období od 21.3.2015 do 15.5.2015. Stavební povolení pro tuto stavbu, které je k dispozici v zadávací dokumentaci, dále stanovuje provádění prací pouze v době od 7:00 – 16:00 hod, čili neumožňuje prodloužené směny, práci ve více směnách nebo 24 hodinovou činnost.

Jako odborná stavební firma odhadujeme délku výstavby na minimálně 60 kalendářních dnů v prodloužených směnách tak, aby práce proběhly v souladu s platnými technickými normami, TP a TKP. To znamená zahájit stavební práce dalece před termínem 21.3.2015 a vzhledem ke klimatickým podmínkám s velkým rizikem častého přerušování technologických procesů a to se všemi dopady pro provoz se stavbou sousedících nemovitostí a zařízení - delší omezení pěšího provozu, automobilové dopravy, větší náklady na provizorní ochranné konstrukce apod.

Chtěli bychom se ujistit, zda z důvodu klimaticky nevyhovujících podmínek nelze dobu plnění upravit tak, aby výstavba začala až ve vhodném období a probíhala bez přerušení po co nejkratší dobu v souladu s platnými technickými normami, TP a TKP (například možnost posunutí termínu dokončení, případně posunutí celé doby realizace).

Odpověď č. 1

Termíny stanovené zadavatelem vztahující se k provádění prací vycházejí z podmínek poskytovatele dotace a jsou stanoveny tak, aby odpovídaly jeho požadavkům. Doba plnění tedy nelze posunout ani prodloužit. Termíny realizace vycházejí z odhadu provádění prací a jsou stanoveny reálně. Zadavatel i z časových důvodů v bodě 1.6 Výzvy včetně zadávací dokumentace stanovil, že prioritu při plnění prací mají činnosti spadající pod způsobilé výdaje. Projektová dokumentace obsahuje činnosti, které mohou být prováděny i za méně příznivých klimatických podmínek.

Informace poskytnutá zadavatelem:

Zadavatel zjistil, že v bodě 5 Výzvy včetně zadávací dokumentace je v pokynech vztahujících se k poskytnutí jistoty chybně uvedeno, že uchazeči jsou jako variabilní symbol povinni uvést evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek. Vzhledem ke skutečnosti, že veřejná zakázka je zadávána formou zjednodušeného podlimitního řízení, není možné toto číslo uvést. Zadavatel tedy žádá uchazeče, aby jako variabilní i konstantní symbol uvedli své IČO.



**ROP
STŘEDNÍ
ČECHY**



**INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI
SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU
UNIÍ Z EVROPSKÉHO FONDU PRO
REGIONÁLNÍ ROZVOJ**

Zadavatel se v těchto dodatečných informacích nevypořádal se všemi dotazy dodavatelů, které byly doručeny ve lhůtě pro podání žádosti o dodatečné informace, z důvodu prodlevy při zpracování odpovědi ze strany projekční kanceláře. Zadavatel proto informuje, že kromě těchto, bude uveřejňovat ještě jedny dodatečné informace v co nejkratším možném termínu. Zadavatel provedl úpravu zadávacích podmínek a v souladu s ust. § 40 odst. 3) zákona přiměřeně, dle povahy provedené úpravy, prodlužuje lhůtu pro podání nabídek **do 28.11. 2014 do 10:00 hodin** a informuje, že následně budou uveřejněny Dodatečné informace k zadávacím podmínkám III, jejichž poskytnutí bude rovněž vyžadovat prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Brně dne 24.11.2014

Mgr. Alice Otáhalová

WALLET s.r.o.

(osoba pověřená výkonem zadavatelských činností)