

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

na provedení prací na stavbě „Rekonstrukce chodníků v ul. Bílinská, Braňany“

č. objednatele:

č. zhotovitele: SML-D24-047

Smluvní strany

1. Objednatel:

Název: Obec Braňany
Sídlo: Bílinská 76, 43522 Braňany
Zastoupený: Petr Škanta – starosta
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 2927491/0100
IČO: 00265845
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a technických:
Ing. Lukáš Šťasný – místostarosta

a

2. Zhotovitel:

Název: BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.
se sídlem: Třebušická 178, Komořany, 434 01 Most
zástupce: ve věcech smluvních - Ing. Jan Musil, ředitel společnosti, +420 775 018 110
ve věcech technických – Jan Antoš, autorizovaný technik, +420 602 418 963
IČO: 40233529
DIČ: CZ40233529
Zapsaný v OR: vedený krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 1597
Bank. spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 7566672/0800

Uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. - nový občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 2 (dále jen „dodatek“)

1. Předmět dodatku

Tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající upravují původní smlouvu o dílo ze dne 08.01. 2025 a dodatek č. 1 ze dne 05.08. 2025 změnou článku II. Cena a platební podmínky, a to následujícím způsobem:

Změna článku II. Cena a platební podmínky:

Celková cena bude ponížena dle krycího listu rozpočtu, který jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Původní celková cena bez DPH 5 980 810,55 Kč

Ponížení původní celkové ceny bez DPH - 27 667,27 Kč

Nová celková cena za dílo bez DPH 5 953 143,28 Kč

2. Závěrečná ustanovení


- 2.1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 2.2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom stejnopisu smlouvy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.
- 2.3. Případné spory vyplývající z tohoto dodatku budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně příslušnými orgány České republiky.
- 2.4. Smluvní strany se dohodly, že právní vztahy založené tímto dodatkem se budou řídit právním řádem České republiky.
- 2.5. Nedílnou součástí dodatku je příloha:
Příloha č. 1: Krycí list rozpočtu
Příloha č. 2: Generální plná moc
- 2.6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

V Braňanech, dne 29.9. 2025


Petr Škanta
Starosta
Obec Braňany



V Mostě-Komořanech, dne 29.9. 2025


BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.
Třebušická 178, Komořany 434 01 Most
IČ 402 33 529 | DIČ CZ 402 33 529
www.bsmost.cz

Ing. Jan Musil
Ředitel společnosti
BÁŇSKÁ STAVEBNÍ MOST spol. s r.o.
(na základě generální plné moci)

②