

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

Vodovod v Obci Čtyřkoly – rozvodní řad_pří-polož

uzavřený podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb. Na zakázku malého rozsahu dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek č. 1“)

1 SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL :

Název	Obecní úřad Čtyřkoly
Sídlo	Čtyřkoly 70, 257 22 Čerčany
IČ	508519
DIČ	-----
Zastoupený	p. Štěpánem Bencou, starostou

jako objednatel

ZHOTOVITEL

Název	TRACE GROUP HOLD PLC – odštěpný závod
Sídlo	PRAHA ,Klimentská 1746/52, Nove Město, 110 00 Praha 1
IČ/ID :	031 15 984
DIČ/VAT	CZ683310536
Zastoupený	Mgr. Manol Denev, ředitel,
ve věcech smluvních:	vedoucí organizační složky (na základě plné moci)
ve věcech technických:	Ing. Veselin Vasilev, vedoucí oblasti vodovody a kanalizace

jako zhotovitel

(společně také jako smluvní strany)

Na základě požadavku objednatele na rozšíření předmětu díla a časové náročnosti řešení technických a technologických postupů stavby se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo uzavřené dne 27.5.2015.

2 Předmět smlouvy

- 2.1 Předmět smlouvy bude realizován v souladu s realizační dokumentací stavby, zpracovanou firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. v 09/2015, která obsahuje projektové řešení rozšířeného předmětu plnění. Ustanovení tohoto čl. se doplňuje o: