

VOLNOČASOVÉ CENTRUM „HASIČÁRNA“, VČ. ÚPRAVY PROSTRANSTVÍ – 03 – DODATEČNÉ
STAVEBNÍ PRÁCE – ZMĚNA VENKOVNÍCH ÚPRAV PŘÍLEHLÉHO PROSTRANSTVÍ
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

**PROJEKT: Volnočasové centrum „Hasičárna“, vč. úpravy prostranství,
CZ.1.09/2.2.00/70.01099**

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

dle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Volnočasové centrum „Hasičárna“, vč. úpravy prostranství – 03 – dodatečné stavební práce –
změna venkovních úprav přílehlého prostranství

1. Zadavatel

Zadavatel: **Městys Brozany nad Ohří**
Se sídlem : Palackého náměstí 75, 411 81 Brozany nad Ohří
IČ : 00263397
DIČ : CZ00263397
Zastoupený : Ing. Václav Bešta, starosta městyse
Telefon/GSM: 416 861 268 / 724 155 310
E-mail: mestys@brozanyнадohri.cz

2. Druh zadávacího řízení

Jednací řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona

3. Typ veřejné zakázky

Stavební práce

4. Předmět veřejné zakázky a důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění

Toto zadávací řízení navazuje na zadávací řízení „Volnočasové centrum „Hasičárna“, vč. úpravy prostranství“ zadávané v užším zadávacím řízení na stavební práce dle § 21 odst. 1 písm. b) a § 28 zákona, v rámci kterého zadavatel uzavřel s vybraným uchazečem dne 14.7.2014 smlouvu o dílo. Předmětem této veřejné zakázky jsou dodatečné stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací ve smyslu aplikace § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ. Jedná se tedy o veřejnou zakázku na dodatečné stavební práce, kdy zadavatel dodrží také veškeré zákonné podmínky:

- Dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli.
- Dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu Zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky.
- V případě veřejného zadavatele celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30 % ceny původní veřejné zakázky.

Předmět veřejné zakázky je pokryt rozsahem vymezeným CPV kódy původní veřejné zakázky:
CPV 45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace

Předmět plnění veřejné zakázky je provedení dodatečných stavebních prací stavebních prací souvisejících se změnami řešení venkovních úprav při realizaci mimoúrovňové autobusové zastávky, jejíž řešení je součástí projektu. Je způsobeno nasazením nových typů autobusů



VOLNOČASOVÉ CENTRUM „HASIČÁRNA“, VČ. ÚPRAVY PROSTRANSTVÍ – 03 – DODATEČNÉ
STAVEBNÍ PRÁCE – ZMĚNA VENKOVNÍCH ÚPRAV PŘILEHLÉHO PROSTRANSTVÍ
PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE**PROJEKT: Volnočasové centrum „Hasičárna“, vč. úpravy prostranství,
CZ.1.09/2.2.00/70.01099**

(MERCEDES BENZ Citaro LE) od 1.1.2015 (po uzavření nové smlouvy ÚK s dopravcem ČSAD Slaný – ICOM transport a.s.), které mají odlišné manévrovací schopnosti (poloměr otáčení 24m oproti 21m dosud užívaných autobusů) a které by bez dodatečných prací nemohly zajíždět k autobusové zastávce.

5. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Jednací řízení bez uveřejnění bylo vedeno s jediným uchazečem, a tak hodnocení nebylo prováděno

6. Identifikační údaje vybraného uchazeče, cena sjednaná

Pořadí nabídky	Název uchazeče	Adresa uchazeče	IČ	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	Stavby KÜHN, s.r.o.	Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha	63144719	97.764,17

7. Identifikační údaje uchazečů a nabídková cena

Pořadí nabídky	Název uchazeče	Adresa uchazeče	IČ	Nabídková cena v Kč bez DPH
1	Stavby KÜHN, s.r.o.	Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha	63144719	97.764,17

8. Identifikační údaje vyloučených uchazečů

Název uchazeče	IČ	Odůvodnění vyloučení
-	-	-

9. Výsledek zadávacího řízení


Zadavatel rozhodl o výběru nabídky jediného uchazeče, protože tato splnila všechny podmínky.

Na základě Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 11.4.2015 schválil zadavatel dne 14.4.2015 změnový list č. 3 veřejné zakázky s názvem „Volnočasové centrum „Hasičárna“, vč. úpravy prostranství – 03 – dodatečné stavební práce – změna venkovních úprav přilehlého prostranství“ s jediným uchazečem - Stavby KÜHN, s.r.o., Politických vězňů 912/10, 110 00 Praha, IČ 63144719.

Sjednaná cena činí 97.764,17 Kč bez DPH.

Vybraný uchazeč nebude plnit veřejnou zakázku prostřednictvím subdodavatelů

Dne 16.4.2015

.....

Ing. Václav Bešta

