

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. a § 2632 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami:

Město Planá

IČO: 00260096

se sídlem: náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

zastoupené Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

VHS technology a.s.

IČO: 27347753

se sídlem Chotějovice 166, 418 04 Světec

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1885

zastoupená Ing. Dalimilem Kotasem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

- 1.1. Smluvní strany se dohodly na následující změně ceny díla při realizaci stavby „**Zliv nad Mží - Vodovod**“ (dále jen „dílo“) a doplnění čl. IV původní smlouvy o dílo tímto dodatkem takto:

Článek IV. (původní smlouvy o dílo)

Cena za dílo

Původní cena za provedení díla činí 4 877 969,00 Kč bez DPH

Navýšení ceny dle ZL č. 1 činí 1 300 025,00 Kč bez DPH

Nová cena díla činí 6 177 994,00 Kč bez DPH

DPH 21% 1 297 378,74 Kč

Celková cena vč. DPH 7 475 372,74 Kč

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno dne 8. 9. 2025, na 72. zasedání Rady města Planá, usnesením č. U 256/1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 – ZL č. 1

V Plané dne

**Mgr. Martina
Němečková**

Digitálně podepsal

Mgr. Martina
Němečková

Datum: 2025.09.12
13:11:02 +02'00'

.....
Město Planá

Mgr. Martina Němečková

Ve Světcí dne

**Ing. Dalimil
Kotas**

Digitally signed by

Ing. Dalimil Kotas

Date: 2025.10.07
11:21:53 +02'00'

.....
VHS technology a.s.

Ing. Dalimil Kotas

ZL č. 1 - změna za třídění horniny

Název stavby:		ZLIV nad Mží - vodovod										
Objednatel:		Město Planá										
Zhotovitel:		VHS technology a.s.										
Datum:		21.08.2025										
PČ	Kód	Varianta	Název	MJ	Množství	Cena/MJ Kč bez DPH	Náklady (Kč bez DPH)					
							Dodávka	Montáž	Celkem			
SO-101 Vestavba ÚV do ATS Svahy												
N1			Zbudování nového zemniče a uzemnění v koncovém objektu a společného rozvaděče budovy ÚV a ATS (FeZn zemničí pásek – 50m. svorky, ekvipotencionální svorkovnice) Pásek FeZn bude položen ve společném výkopu s kabely	kpl	1,000							
SO-201 Přívodní řad Svahy - Zliv												
7	133301102R00		Hloubení šachet v hor. 1 - 4 nad 100 m3 - montážní šachty	m3	-23,00							
9	141721101R00		Řízené protlačení a vtažení PE d 75 mm, hor.1 - 4	m	-500,00							
N1			Hloubení šachet v hor.5 nad 100 m3 - montážní šachty	m3	23,000							
N2			Řízené protlačení a vtažení PE d 75 mm, hor.5 - 6	m	500,000							

Cena celkem, CZK bez DPH:		1300025,00
DPH základní, %	21,00	273005,25
Cena celkem, CZK vč. DPH:		1573030,25

Objednatel:

Zhotovitel:

VHS technology a.s.

Chotějovice 166

Datum: 21.08.2025

ICO: 27347753



Datum, razítko a podpis