

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.5. 2020

kterou podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů,
uzavřeli:

Zhotovitel: MONDENA s.r.o.
Sídlo: ul. Nová 393, 340 21 Janovice nad Úhlavou
IČ: 48360589
DIČ: CZ483605589
zastoupený: Miroslavem Kolářem, jednatelem společnosti

a

Objednatel: Město Nýrsko
Sídlo: Náměstí 122, 340 22 Nýrsko
IČ: 00255921
DIČ: CZ00255921
zastoupený: Ing. Miloslavem Rubášem, starostou

Článek I

Prohlášení smluvních stran, předmět dodatku

(1) Objednatel a zhotovitel souhlasně prohlašují, že dne 25.5. 2020 uzavřeli Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení zakázky nazvané „Náměstí Nýrsko - rampa“ a že tato Smlouva o dílo je ke dni uzavření tohoto Dodatku č. 1 platná a účinná.

(2) Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně Smlouvy o dílo ze dne 25.5. 2020 tímto Dodatkem č. 1 v rozsahu dle Článku II tohoto Dodatku.

Článek II

Obsah dodatku – změna Smlouvy o dílo

(1) Vzhledem ke skutečnosti, že se objednatel se zhotovitelem dohodl na provedení víceprací spočívajících v dodání a montáži vnitřních plastových parapetů a venkovních hliníkových parapetů, jakož i na zajištění likvidace oken a dveří demontovaných na zadní straně rampy, **nahrazuje se Článek III Smlouvy o dílo ze dne 25.5. 2020 novým zněním Článku III takto:**

Cena za provedení díla se sjednává takto:

VÝROBA	263 348 Kč
DEMONTÁŽ+MONTÁŽ+ZED. PRÁCE	341 610 Kč
LIKVIDACE	15 000 Kč
VNITŘNÍ PVC PARAPETY	8 964 Kč
VENKOVNÍ AL PARAPETY	10 035 Kč
DPH 21%	0 Kč
CELKEM K ÚHRADĚ	638 957 Kč

s tím, že po podpisu smlouvy poukáže objednatel do 5 dnů na účet zhotovitele u Komerční banky v Klatovech č.ú. 18802351/0100 zálohu ve výši 300 000 Kč.

Složení zálohy je podmínkou zahájení prací. Nedodržení této podmínky zakládá právo zhotovitele odstoupit od smlouvy, nebo upravit termín provedení díla. Cena za provedené dílo je splatná 10 dnů po jeho převzetí na základě faktury zhotovitele.

(2) **Článek IV Smlouvy o dílo ze dne 25.5. 2020 se nahrazuje novým zněním Článku IV takto:**

Lhůta pro zhotovení díla se sjednává takto:

Výroba:

V,VI/2020

Montáž:

8.6.-7.7.2020

Článek III


Ujednání společná a závěrečná

- (1) Tento Dodatek nabývá splatnosti a účinnosti dnem jeho uzavření.
- (2) Tento Dodatek se uzavírá ve 2 exemplářích, z nichž po 1 obdrží každá ze smluvních stran.
- (3) Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, tento je výrazem jejich vůle projevové svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

V Nýrsku dne 30.6.2020

MONDENA
s.r.o.
Nová 393, 340 21 JANOVICE n.Ú.Ž.
tel./fax: 376 392 210
IČO: 48360589, DIČ: CZ48360589

Zhotovitel:



MONDENA s.r.o.

Miroslav Kolář, jednatel společnosti

Objednatel:



MĚSTO NÝRSKO
340 22 NÝRSKO
okres Klatovy

Město Nýrsko

Ing. Miloslav Rubáš, starosta