

DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ ZE DNE 5. 3. 2025

(dále jen „Dodatek č. 1“)

na dodávku vybavení úřadu vedenou pod názvem „*Vnitřní vybavení objektu budovy úřadu, Spálené Poříčí, I. vybavení kanceláří*“ uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „*občanský zákoník*“) mezi smluvními stranami:

Kupující: město Spálené Poříčí
Oprávněný zástupce: Ing. Jindřich Jindřich, starosta města
IČ: 002 57 249
Sídlo: Nám. Svobody 132, 335 61 Spálené Poříčí
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Eva Kubová tel: +420 731468686

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]

a

Prodávající: Sládek Petr Truhlářství
Oprávněný zástupce: Petr Sládek
IČ/DIČ: 758 65 556 / CZ8130211985
Sídlo/místo podnikání: Sedliště 52, 335 01 Nepomuk
kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních: Petr Sládek
kontaktní údaje: telefon: [REDAKCE]

1. Preambule

Předmětem Dodatku č. 1 je úprava termínu dokončení sjednané dodávky z důvodu provádění úprav původní projektové dokumentace v návaznosti na skutečné zaměření všech dotčených vybavovaných prostor. Proávající kontrolním měřením při zahájení dodávky shledal nepřesnosti v původní projektové dokumentaci a v návaznosti na toto zjištění průběžně provádí kontrolu dokumentace, jak postupuje objektem s dodávkou do jednotlivých prostor. Z průběžné kontroly vznikající změny prodávající aktuálně zohledňuje při výrobě jednotlivých nábytkových prvků, v důsledku čehož dochází průběžně k dílčím zdržením oproti původně plánovanému harmonogramu. Souhrn změn bude součástí závěrečného předávacího protokolu celé dodávky.

Změna kupní smlouvy je provedena v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (zákon o ZVZ), nejedná se o podstatnou změnu smlouvy o dílo. Případné změny ceny dodávky budou v souladu se zákonem o ZVZ upraveny následným dodatkem ke smlouvě.

2. Předmět Dodatku č. 1

Dodatkem č. 1 se prodlužuje lhůta dodávky sjednané v kupní smlouvě v čl. I. odst. 3 v délce 120 dnů od výzvy k zahájení prací, tzn. do 3. 7. 2025. Lhůta dodávky se Dodatkem č. 1 sjednává do 31. 7. 2025.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Uzavření tohoto dodatku schválila svým usnesením č. 815/2025/MěÚSP Rada města Spálené Poříčí na zasedání dne 30. 6. 2025.

Ve Spáleném Poříčí

Za objednatele [REDAKCE]

Ing. Jindřich Ji
starosta města



V Sedlišti

Za zhotovitele

Petr Sládek, OSVČ
[REDAKCE]