

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Výstavba BUS zastávek a chodníku na II/246 - Břežany

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi níže uvedenými účastníky

Článek 1. Smluvní strany

1. **objednatel:** **Město Budyně nad Ohří**
IČ: 002 63 427
se sídlem: Budyně nad Ohří, Mírové náměstí 65
Zastoupen: Ing. Petr Kindl, starosta města
Číslo bankovního účtu: 94-812471/0710
na straně jedné jako **objednatel**
- a
2. **zhotovitel:** **BUST spol. s r.o.**
IČ: 47283173
se sídlem: Školská 322, 411 18 Budyně nad Ohří
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. L.,
oddíl C, vložka 2869
zastoupena panem Antonín Šenkýř
Bankovní spojení: KB a.s. Litoměřice
Číslo bankovního účtu: 35505471/0100
na straně druhé jako **zhotovitel**
- společně též jako „**smluvní strany**“

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku změn vyvolaných skutečným stavem realizace díla je potřeba uzavřít tento dodatek za účelem uvedení skutečností při plnění díla ve smyslu provedených změn

- 1) víceprací v hodnotě celkem 566.660,94 Kč bez DPH – dle přiloženého položkového rozpočtu
- 2) méněprací – tedy nerealizovaného plnění – v celkové hodnotě 418.959,91 Kč bez DPH dle přiloženého položkového rozpočtu

Přičemž po vzájemném zápočtu se původní cena díla dle uzavřené smlouvy navyšuje tímto dodatkem o částku 147.701,03 Kč bez DPH.

Článek 2.
Předmět smlouvy a určení díla

Původně sjednaný rozsah plnění díla se tímto dodatkem mění podle předložených změnových listů a položkových rozpočtů obsahujících určení méně prací a víceprací – odsouhlasených objednatelem.

Článek 8.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo se tímto dodatkem upravuje takto:

Cena za provedení díla bez DPH	4 774 564,26 Kč + 147.701,03 = 4.922.265,29 Kč
DPH 21%	1 002 658,49 Kč + 31.017,22 = 1.033.675,71 Kč
Celková cena díla včetně DPH	5 777 222,75 Kč + 178.718,25 = 5.955.941,- Kč


V Budyni nad Ohří, dne 20.11.2024

Město
Budyně nad Ohří
Mírové náměstí 65
PSČ 411 18
IČ: 00263427, DIČ: CZ00263427

objednatel
Ing. Petr Kindl
Starosta města

BUST spol. s r.o. -1-
Školská 322
411 18 Budyně n. Ohří

zhotovitel
Antonín Šenkýř
jednatel společnosti

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 1
Zhotovitel:	BUST spol. s r.o.	
Investor stavby:	Město Budyně nad Ohří	
Změnový list vystavil:	Šenkýř Antonín – jednatel	
Datum:	20.11.2024	
Výstavba BUS zastávek a chodníku na II/246 - Břežany Podepsaní zmocnění potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:		
Předmět změny: vícepráce a méněpráce Podpis a zdůvodnění změny: Vícepráce: Komunikace pozemní - Kladení dlažby z kostek žulových 10/12 cm - Osazování žulových obrubníků - Viz rozpočet Méněpráce: Komunikace pozemní - Frézování, postřiky a nátěry, živice - Viz rozpočet		
Důvod víceprací: na základě požadavku investora na povrch komunikací v zálivech s delší životností a dostupnější lokální opravou povrchu byla zvolena žulová kostka 10/12 cm Důvod méněprací: změna povrchu komunikací		
Stanovisko technického dozoru stavby:		
Stanovisko projektanta stavby:		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Počet listů rozpočtů: 2		
Cena méněprací bez DPH: 418 959,91 Kč	Cena vícepráce bez DPH: 566 660,94 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: + 147 701,03 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá.		
Podpis objednatele: Datum:	Podpis zhotovitele: Datum: 	



Firma: BUST spol. s r.o.

Rekapitulace ceny

**Stavba: 21.112.C - VÝSTAVBA BUS ZASTÁVEK A CHODNÍKU NA
II/246 - BŘEŽANY**

Celková cena bez DPH: 418 959,91

Celková cena s DPH: 506 941,49

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
BUS	ZASTÁVKY BŘEŽANY - MĚNĚPRÁCE	418 959,91	87 981,58	506 941,49

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Břežany - žulová dlažba - zálivy Změnový list č. 1

Místo:

Datum: 20. 11. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							566 660,94	
D HSV Práce a dodávky HSV							566 660,94	
D 5 Komunikace pozemní							388 470,00	
1	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm	m2	230,000	600,00	138 000,00	CS ÚRS 2024 02
2	M	58381012	kostka fezerošťipaná dlažební žula 10-12 cm	m2	253,000	990,00	250 470,00	CS ÚRS 2024 02
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							159 866,80	
3	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	106,000	313,00	33 178,00	CS ÚRS 2024 02
	W		ovrubník - autobusová zastávka					
	W		53,00*2		106,000			
	W		Součet		106,000			
4	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm	m	110,000	1 070,00	117 700,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,120	4 240,00	8 988,80	CS ÚRS 2024 02
	W		obrubník					
	W		53,00*2*0,10*0,20		2,120			
	W		Součet		2,120			
D 998 Přesun hmot							18 324,14	
6	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	75,408	243,00	18 324,14	CS ÚRS 2024 02