

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 18.5.2022 (dále SoD)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami

1. Smluvní strany

Obchodní firma: COLAS CZ, a.s.
Místo podnikání: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních: Ing. Vít Weselý – manažer regionu Vysočina
b) technických: Rostislav Široký – hlavní stavbyvedoucí
Číslo účtu: 117825233/0300 ČSOB a.s.
(dále jen „zhotovitel“)

a

Název: Obec Velký Beranov
Sídlo: Velký Beranov 58, 588 21 Velký Beranov
IČ: 00286834
Zastoupený: Milanem Pulicarem, starostou obce
E-mail: starosta@velkyberanov.cz
Číslo účtu: 1466049329/0800 ČS a.s.
(dále jen „objednatel“)

2. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna čl. 4. Termíny plnění uzavřené Smlouvy o dílo z těchto důvodů:

- v rámci této akce se na objektech SO 05 MK 19c – Nad kulturním domem – část 2 a SO 04 MK 16c – Nad kulturním domem – část 1 vyskytly komplikace s kanalizačním řádem v místech pod opravovanou vozovkou. Tento kanalizační řád je nutné opravit ještě před zahájením opravy povrchu daných komunikací. Tato oprava bude zajištěna objednatelem na vlastní náklady, mimo předmět této zakázky. Po dobu provádění oprav kanalizace nebude zhotoviteli umožněno provádět práce. Dokončení prací, které jsou předmětem této zakázky bude možné nejdříve v termínu 1.4.2023 – 30.4.2023, a to

z důvodu oprav kanalizačního řádu a následně nevhodných klimatických podmínek v místě realizace.

Z výše uvedených důvodů došlo k posunu termínu dokončení díla takto:

Termín dokončení díla: **nejpozději do 30.4.2023**

Výše uvedený posun termínu odpovídá harmonogramu prací pro opravu kanalizace a klimatickým podmínkám v místě realizace projektu.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.
- 3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Velkém Beranově dne

.....
za zhotovitele:
Ing. Vít Weselý, manažer regionu

.....
za objednatele:
Milan Pulicar, starosta