

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 02/06/2019

uzavřené mezi

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik města Děčína, a.s.**
se sídlem: **Děčín VI., Dělnická 106, PSČ 40529**
doručovací adresa: **Dělnická 1875/59, 405 02 Děčín**
IČO: **622 40 935**
DIČ: **CZ62240935**
registrace: **Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 651**
zastoupená: **Ing. Martinem Weissem, předsedou představenstva**
Jiřím Štajnerem, členem představenstva

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel:

obchodní **Bonett Bohemia, a.s.**
firma/jméno:
se sídlem: **Sudoměřská 1293/32, Žižkov, 130 00 Praha 3**
IČO/dat. nar.: **25626108**
DIČ: **CZ.25626108**
registrace: **Městský soud v Praze, sp. zn. B 5055**
zastoupen(á): **Ing. Václavem Holovčákem, člen představenstva**

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

Smluvní strany uzavřely dne 6.2.2019 Smlouvu o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Smlouva“).

Na základě pokynu Objednatele ve smyslu zabezpečení nižší celkové energetické náročnosti provozu díla a úplného provedení díla v souladu se Smlouvou po zjištění, že je třeba realizovat některé práce nepředpokládané v podmínkách veřejné soutěže, byl upraven rozsah díla tak, jak je uvedeno v přílohách tohoto Dodatku č.1, konkrétně potom v Příloze č.1 – Cenová nabídka a Příloze č.2 – Rozpočet tohoto Dodatku č.1., kterými se nahrazují původní Příloha č. 1 a Příloha č.2 Smlouvy.

Současně v návaznosti na vyvolané změny se Smluvní strany dohodly na adekvátní úpravě Termínu pro provádění díla, a to tak že původní ustanovení článku 4.1. Smlouvy ve znění:

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v období do 60 (šedesát) dní od právní moci stavebního povolení.

se nahrazuje novým ustanovením:

4.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v období do 60 (šedesáti) dní od podpisu Dodatku č. 1.

Tento Dodatek č.1 Smlouvy je uzavřena a nabývá účinnosti dnem jeho podpisu tou smluvní stranou, která svůj podpis připojí jako druhá po podpisu první smluvní strany.

Ostatní tímto Dodatkem nedotčené části Smlouvy zůstávají plně v platnosti a beze změn.

Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 Smlouvy jsou následující dokumenty:

1. Cenová nabídka
2. Rozpočet


Tento Dodatek Smlouvy je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Děčíně dne _____

V Praze dne 10.6.2019



Dopravní podnik města Děčína, a.s.
Ing. Martin Weiss
předseda představenstva



Dopravní podnik města Děčína, a.s.
Jiří Štajner
člen představenstva



Bonett Bohemia, a.s.
Praha 3, Sudoměřská 32, 130 00
IČ: 25626108, DIČ: CZ25626108
info@bonett.cz, +420 222 801 911

Bonett Bohemia, a.s.
Václav Holovčák
člen představenstva

Dopravní podnik města Děčína, a.s.
Dělnická 106, 405 29 Děčín VI
DIČ: CZ62240935

CENOVÁ NABÍDKA

Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto:

Cena díla bez DPH:	3 756 383,00 Kč
DPH z ceny díla:	788 840,43 Kč
Cena díla včetně DPH:	4 545 223,40 Kč

V Děčíně dne _____

V Praze dne 10.6. 2019

Dopravní podnik města Děčína, a.s.

Ing. Martin Weiss
předseda představenstva



Bonett Bohemia, a.s.

~~Praha 3, Sudoměřská 32, 130 00~~

~~IČ: 25626108, DIČ: CZ25626108~~

Bonett Bohemia, a.s.

ing. Václav Holovčák

člen představenstva

Dopravní podnik města Děčína, a.s.

Jiří Štajner
člen představenstva