

Dodatek č. 2 k Smlouvě o dílo

(uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:	Městys Okříšky
Sídlem:	Jihlavská 1, 675 21 Okříšky
Zastoupený:	Zdeňkem Ryšavým
IČ:	00290050
DIČ:	CZ00290050
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. č.ú. 27-0963229369/0800

a

2. Zhotovitel:	sport cité+ s.r.o.
Sídlem:	Bílovice 519, 687 12 Bílovice
Zastoupený:	ve věcech smluvních: Ing. Nadim Eid, jednatel společnosti ve věcech technických: Ing. Nadim Eid, jednatel společnosti
IČ:	04929845
DIČ:	CZ04929845
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., č.ú. 273799671/0300

II. Preambule

1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci:

„Rekonstrukce sportovního areálu - Okříšky“
(dále jen „Smlouva“)

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku č. 2 je provedení dodatečných prací a dodávek, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a současně neprovedení části prací a dodávek, které byly obsahem zadávací dokumentace. Vícepráce a méněpráce jsou specifikovány ve Změnových listech č. 06, 07, 08, 09, 10, 11 a 12. Změnové listy se stávají nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu.

Cena stanovená dodatkem č.1 k smlouvě o dílo se snižuje dle změnových listů č. 06, 07, 08, 09, 10, 11 a 12 o částku:

-103 633,51,- Kč bez DPH

(slovy: mínusstotřicetšestsetřicetřikorunpadesátjednahalířů)

IV. Změna ceny díla

Cena díla dle dodatku č.1 smlouvy o dílo:

7 030 513,60,-Kč (bez DPH)

1 476 407,74,-Kč DPH 21%

8 506 921,34,- Kč (včetně DPH)

(slovy: osmmilionůpětsetšettisícdevětsetdvacetjednakoruntřicetčtyřihalířů)

1. Čl. IV, odst. 1 se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na základě výsledků zadávacího řízení a Změnových listů č. 06, 07, 08, 09, 10, 11 a 12 na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. II této smlouvy, která činí:

6 926 880,09,-Kč (bez DPH)
1 471 708,57,-Kč DPH 21%
8 479 845,16,- Kč (včetně DPH)

(slovy: osmmilionůčtyřístasedmdesátdevěttisícsmsetčtyřicetpětkorunšesnáchalířů)

V. Změna závěrečných ustanovení

1. Čl. VI., odst. 5 se doplňuje o text:
Přílohou této smlouvy jsou Změnové listy č. 06, 07, 08, 09, 10, 11 a 12.

V Okříškách, dne: *15. 11. 2018*
Za objednatele

V Bílovicích, dne:
Za zhotovitele


.....
Zdeněk Ryšavý, starosta



Handwritten signature of Ing. Nadim Eid
sport cité + s.r.o.
Bílovce 519
687 12 Bílovce
IČ: 04929845 DIČ: CZ04929845

.....
Ing. Nadim Eid, jednatel společnosti