

SOUPIS PROVEDENÝCH PRACÍ - vícepráce levá strana

Stavba: Chodníky podél silnice III/29837

Objekt: 25-08-03 Opravy dešťové kanalizace

Místo: Městec nad Dědinou

Datum: 31.05.2026

Zadavatel: Obec Očelice
Účastník: STAVIBET s.r.o.

Projektant: 0
Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D HSV								
D 1 Zemní práce								
48	K	113151111	Rozebírání zpevněných ploch s přemístěním na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze silničních panelů	m2	0,000	69,00	584 581,20	0,00
Online PSC								
VW								
"u čp 21 oca" 8								
46	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotř	m	16,000	322,00	5 152,00	
Online PSC								
VW								
"kanalizace, vodovod a plyn" 2*1,5+22+1+15								
					8,000			
					16,000			
								41,000

https://podminky.urs.cz/item/CS_UH5_2025_02/119001405

"kanalizace, vodovod a plyn" 2*1,5+22+1+15

OBEC
OČELICE
517 71 p. České Meziříčí
okr. Rychnov n. Kn.

STAVIBET

Julia Fučíková 96, 517 71 České Meziříčí
tel.: 777 591 661, 775 191 661
IČO: 274 72 922, DIČ: CZ27472922

Jan Bártík

T. G. Masaryka 42 | 549 04 Nové Město nad Metují
IČ: 06515438 | DIČ: CZ811031323
+420 555 165 311 - kronza-part@post.cz

29.6.2026