

**TECHNICKÉ SLUŽBY
HRADEC KRÁLOVÉ**

Došlo
dne: 12 -09- 2019

PODATELNA 2

Č.j.: 1917/E179

obchod

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 7.6.2019**

SMLUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno:

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba pro realizaci této smlouvy:

Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14420

[redacted], jednatelem

Honkova 272, 500 02 Hradec Králové

Honkova 272, 500 02 Hradec Králové

259 18 681

CZ 25918681

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba pro realizaci této smlouvy:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského
soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52

[redacted] ředitelem

Hradec Králové 8, Na Brně 362, PSČ 50008

Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8

64809447

CZ64809447

(dále jen „objednatel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento :

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 7.6.2019**

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.6.2019 Smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele provést dílo „Oprava chodníku v ulici Divišova v Hradci Králové“ (dále jen „dílo“), a to v plném rozsahu určeném zadáním objednatele dle zadávacích podmínek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 119068 a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Konkrétně se jedná o to, že původní zakrytí u stávajícího shozu na uhlí mělo být zachováno, avšak po ověření skutečného stavu bylo rozhodnuto o jeho odstranění. Na strop shozu byl proto u jednoho otvoru osazen litinový poklop, na druhý otvor byla umístěna zákrytová deska pod konstrukci chodníku.
3. Shora uvedená změna rozsahu předmětu díla o vícepráce či méněpráce, které nebylo v zadávací dokumentaci možné předvídat, nemá vliv na cenu za provedení díla, když celková původní cena díla se nijak nemění.
4. V návaznosti na výše popsané změny rozsahu předmětu díla, je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

II.

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. I. odst. 2 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím zvýšení o 19.561,18 Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. „Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 1.245.861,18 Kč.“

II.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě o dílo.

Za zhotovitele:

V LIK dne 12.9.2019

.....

KUKLENY
s.r.o.
HONKOVA 272
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
IČ: 695385710, DIČ: CZ695385241
.....
jedenatel
Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

Za objednatele:

13. 09. 2019
V Hradci Králové dne.....

.....

.....
litel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníku v ulici Divišova, Hradec Králové

Objekt: změnové listy stavby

Objednatel: Technické služby města Hradec Králové

Zhotovitel: Stavo & Sachs Kukleny s.r.o.

Místo: Hradec Králové, Divišova

Datum: 27.08.2019

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

19 561,18

1 Zemní práce

1	153891112	Osazení ocelové roznášecí konstrukce z válcovaných profilů a plechů o hmotnosti přes 40 do 200 kg	kg	185,000
---	-----------	---	----	---------

5 Komunikace pozemní

2	591412111	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m dvoubarevné a vícebarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameňova	m2	1,440
3	5838001	mozaika dlažební žula 6/6cm modrošedá štipaná	t	0,201

8 Trubní vedení

4	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000
5	55241020	Poklop s rámem uzavíratelný D400, 1150x1150x85	kus	1,000
6	13611228	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule	t	0,185

Celkem