

DODATEK Č. 1 K SOD

č. zhotovitele 2023/5110/0064

uzavřený podle ustanovení

§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v aktuálním znění

I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.1. Objednatel: **Obec Orlické Podhůří**
zastoupená Marií Krškovou, starostkou obce
Dobrá Voda 4
562 01 Orlické Podhůří
IČ: 00279293
Bankovní spojení: Komerční banka Ústí nad Orlicí
č. účtu: 8721611/0100
Telefon: 465 588 119, 603 712 142
e-mail: starosta@orlickepodhuri.cz

stavební dozor objednatele: Hudeček s.r.o., Jiří Hudeček,
736 629 213, hudecek.uo@seznam.cz
- 1.2. Zhotovitel: **INSTAV Hlinsko a.s.**
zastoupená Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou
představenstva
sídlo společnosti: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
IČ: 25284959 DIČ: CZ25284959
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia a.s., pobočka Praha
číslo účtu: 1387951816/2700
telefon, fax, e-mail: 469 311 847
zástupce ve věcech technických: Ing. Vladislav Kropáček,
předseda představenstva
odpovědný stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Čáslavský, stavitel
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajský soud
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631

Tímto dodatkem č.1, se po dohodě obou smluvních stran mění celková cena stavby, smlouvy o dílo č. 2023/5110/0064, ze dne 16.5.2023.

II. VÝCHOZÍ PODKLADY A ÚDAJE

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku je provedení víceprací a méněprací stavby „*Chodník Dobrá Voda*“, dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

VII. CENOVÉ PODMÍNKY

Cena dle dodatku č.1 SOD bez DPH **2 435 289,76 Kč**

DPH 21% **511 410,85 Kč**

Cena dle dodatku č.1 SOD včetně DPH **2 946 700,61 Kč**

(slovy: Dvamilióny devětsetčtyřicetšesttisíc sedmset korun českých šedesátjedna haléřů)

Postup výpočtu nové ceny díla dle dodatku SOD č. 1:

Původní cena díla dle SOD bez DPH	2 278 845,00 Kč
Cena dle víceprací a méněprací bez DPH	+156 444,76 Kč
Nová cena díla dle dodatku č.1 SOD bez DPH	2 435 289,76 Kč

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, po odsouhlasení a potvrzení obdrží každá strana dvě vyhotovení.
- 11.2. Tento dodatek byl schválen na jednání zastupitelstva obce Orlické Podhůří dne 6. 12. 2023 usnesením č. 8/13/2023.

Přílohy:

Položkový rozpočet

V Orlickém Podhůří dne2023

V Hlinsku dne2023

.....

Za objednatele:

Ing. Mgr. Marie Kršková
starostka obce

.....

Za zhotovitele:

Ing. Vladislav Kropáček
předseda představenstva