


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 5. 2025 mezi obcí Želechovice a společností Hrubé stavby, s.r.o. s předmětem smlouvy – oprava márnice a místa pro ukládání hřbitovního odpadu v Želechovicích

Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací na předmětu díla, které spočívají viz položkový rozpočet stavby č. 1457245466_1 z 20. 8. 2025, který je přílohou tohoto dodatku.

V Želechovicích 20. srpna 2025



Ant. Hampel, starosta



K. Rysová, jednatel