

Písemná zpráva zadavatele

Název veřejné zakázky:

„Rekonstrukce a dobudování Janáčkova divadla – úprava veřejného prostoru před Janáčkovým divadlem – Přístup do garáží JD“ (ORG 4534)

Identifikační údaje zadavatele:

Objednatel : Statutární město Brno
Se sídlem: Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupené : Bc. Romanem Onderkou, MBA, primátorem města Brna
Pověřen podpisem tohoto dodatku smlouvy:
Ing. Jan Kaucký, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna
IČ: 44 99 27 85
DIČ: CZ 44 99 27 85
Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland plc, pobočka Brno, Hilleho 6, 602 00 Brno
Číslo účtu: 7510006666/5400

Předmět veřejné zakázky:

čl. II. Předmět smlouvy - doplňuje a mění se následovně:

- předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 ze dne 13.11.2013 a položkových rozpočtech změn ze dne 10.12.2013 zpracovaných zhotovitelem
 - z předmětu smlouvy se vypouští méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 1 ze dne 13.11.2013 a položkových rozpočtech změn ze dne 10.12.2013 zpracovaných zhotovitelem
- Jedná se o změnu technologie provedení monolitické výtahové šachty na technologii vyzdění výtahové šachty z bednicích tvárníc s výplní betonem a vložením armatury.

čl. IV. Cena díla - text odstavce 1, se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a položkovým rozpočtem a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo č. 5613053793 bez DPH ze dne 3.10.2013	7.950.481,34 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	162.496,00 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH	-162.496,00 Kč
Cena celkem bez DPH	7.950.481,34 Kč
DPH 21%	1.669.601,08 Kč
Cena díla celkem včetně 21 % DPH	9.620.082,42 Kč

Druh zadávacího řízení:

Jednací řízení bez uveřejnění na stavební práce

Identifikační údaje vybraného zhotovitele:

FRAMA, spol. s r.o., Žižkova 995/17a, 602 00 Brno

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 4081


Zastoupený: Martinem Janoškem, jednatelem společnosti
Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat: Martin Janošek, jednatel
Ve věcech technických jsou oprávněni jednat: Ondřej Janošek, jednatel
IČ: 44961219
DIČ: CZ 44961219
Bankovní spojení: Komerční banka,a.s., pobočka Brno - město
Číslo účtu: 1554342621/0100

Důvod použití jednacího řízení bez uveřejnění:

V průběhu realizace vyvstal požadavek na zajištění změnových prací. Tyto stavební práce nemohou být technicky a ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky a jsou zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky. Změnový list jsou odsouhlasen technickým dozorem investora - Brněnskými komunikacemi a.s. a projektantem projektové dokumentace pro ohlášení stavby a dokumentace pro provádění stavby. Veškeré nově zjištěné skutečnosti byly zapsány do stavebního deníku a průběžně projednávány na kontrolních dnech stavby.

V Brně dne: 4.2.2014

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-


Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního MMB