

Obec Čtyřkoly

Vyhlašuje ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) podle § 12 odst. 6
zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na realizaci stavby

“Rekonstrukce mostu přes řeku Sázavu mezi obcemi Lštění a Čtyřkoly”.

1. Název, sídlo, telefon a kontaktní osoby zadavatele.

Obec Čtyřkoly
sídlem Obecní úřad Čtyřkoly
Čtyřkoly 70
257 22 Čerčany
tel.: 317 776 651
IČO: 00508519

Kontaktní osoba - ve věcech organizování zadávacího řízení: Ing. Jaroslav Benada, tel.: 774 655 286
- ve věcech Obce Čtyřkoly jako investora: p. Štěpán Benca, starosta obce
- v technických věcech Ing. Vladislav Horák, tel.: 603 280 238

2. Vymezení plnění veřejné zakázky:

Zadavatel požaduje zajistit rekonstrukci mostu přes řeku Sázavu mezi obcemi Lštění a Čtyřkoly (dále jen „dílo“). Dílo bude realizováno na základě a v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností VPÚ DECO PRAHA, a.s. v 5/2012 pod zakázkovým číslem 1-0249-01/30.

Předmětem díla jsou zejména následující dodávky a práce:

- Demontáž stávající mostovky.
- Montáž nové mostovky. (Dodávka mostních nosných deskových konstrukčních dílů kompozitních – položka č. 4 Vodorovné konstrukce rozpočtu, bude zajištěna ze strany Zadavatele)
- Lokální opravy nátěrů, protikoroze ochrana ocelové konstrukce.
- Lokální opravy mostních pilířů.
- Úprava asfaltové vozovky, nájezdů na most.
- Ostatní dodávky a práce související s realizací díla.

Z důvodu omezeného množství finančních prostředků si Zadavatel vyhrazuje právo upravit (snížit, případně navýšit) rozsah díla a Uchazeč je povinen na změnu rozsahu díla přistoupit. V případě změny rozsahu díla se bude postupovat následovně:

z hlediska změny ceny:

- pro ocenění víceprací, méněprací budou použity jednotkové ceny z rozpočtu dle nabídky Uchazeče,
- v případě agregovaných položek, či položek stanovených procentní sazbou, budou tyto položky upraveny poměrně.

z hlediska změny termínu:

- v případě snížení rozsahu díla se termín plnění nemění,
- v případě navýšení rozsahu díla o méně než 10% se termín plnění nemění,
- v ostatních případech bude termín upraven na základě vzájemné dohody mezi Zadavatelem a Uchazečem.

Ke změně rozsahu díla může dojít jak před podpisem smlouvy o dílo, tak po jejím podpisu v průběhu realizace.

Uchazeč (Zhotovitel) je povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

3. Prohlídka místa plnění a podkladová dokumentace

Podkladem pro zpracování nabídky je projektová dokumentace zpracovaná společností VPÚ DECO PRAHA, a.s. v 5/2012 pod zakázkovým číslem 1-0249-01/30, která je přílohou této výzvy k podání nabídky a bude poskytnuta Uchazeči v elektronické podobě na vyžádání.

Prohlídka místa plnění je možná kdykoliv. Účast zadavatele není nutná.