

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 726/sv.Jakub/2013/01

.....

1. Smluvní strany

1.1. Zhotovitel: Točáček spol s r.o.

Sídlo: Slovinská 36, 612 00 Brno

Zastoupen: Ing. Pavlem Točáčkem

IČ: 449.61 367

DIČ: CZ44961367

zapsán v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 4127, KS Brno

bankovní spojení: KB, a.s pobočka Brno, č.ú. 19-9096960217/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních Ing. Viktor Jaroš, tel. 608 833 161

b) technických Radek Zedník, tel. 608 833 164

(dále jen „zhotovitel“)

1.2. Objednatel: Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba Brno

Sídlo: Jakubská 126/11

Zastoupen: Mgr. Václav Slouk

IČ: 64326314

DIČ:

Bankovní spojení : 1345215319/0800

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) technických Ing. Hana Donné (tel. 607 769 943),

b) TDI Mgr. Štěpán Foretník (tel. 604 172 070),

(dále jen „objednatel“)

Předmět smlouvy: Kostel sv. Jakuba Brno – statické zajištění, chemické ošetření krovů

Předmětem výše uvedeného dodatku ke smlouvě o dílo je upřesnění článku č. 4., který se týká doby plnění.

4. Doba plnění

Dohodou obou smluvních stran se doba plnění upřesňuje takto:

4.1. Zahájení prací

1.9.2013

4.2. Ukončení díla

30.11.2013

13. Závěrečná ustanovení


Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem neupravená, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Brně dne 20. 6. 2013

V Brně dne 20. 6. 2013

Římskokatolická farnost
u kostela sv. Jakuba
BRNO
Jakubská 11
602 00 Brno


.....
za objednatele

①
SLOVINSKÁ 36
612 00 BRNO
TELEFON 541 217 527


TOCHÁČEK
S.P.A. S.R.O.
.....
za zhotovitele 