

„Oprava vodní nádrže na pozemku p.č. 183/1 k.ú. Boudy“

**DODATEK Č. 2
SMLOUVY O DÍLO**

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 04.12.2018

uzavřený mezi smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Objednatel:

Objednatel **Obec Boudy**
Sídlo Boudy 122, 398 04 Čimelice
IČ 00511706
Zastoupený Josef Čišecký, starosta obce

a

Zhotovitel:

Zhotovitel **František Pavlíček**
Sídlo Smetanova Lhota 169, 398 04 Čimelice
IČ 02045541
DIČ CZ8006101587

takto:

2. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku Smlouvy o dílo je změna bodu 2.2 Cena díla.

Původní cena díla:

	Dle rozpočtu - výkazu výměr
Cena díla bez DPH	1 225 875,39 Kč
DPH v %	257 433,83 Kč
Celková cena včetně DPH	1 483 309,22 Kč

Změna ceny:

Cena díla bez DPH	-10 693,00 Kč
DPH v %	-2 245,53 Kč
Celková cena včetně DPH	-12 938,53 Kč

Nová cena díla:

Cena díla bez DPH	1 215 182,39 Kč
DPH v %	255 188,30 Kč
Celková cena včetně DPH	1 470 370,69 Kč

„Oprava vodní nádrže na pozemku p.č. 183/1 k.ú. Boudy“

Popis změny: V rozpočtu projektové dokumentace se počítalo s ochranou šesti stromů na hrázi vodní nádrže bedněním. Při bližším ohledání bylo zjištěno, že dřeviny nejsou v dobrém stavu. Z výše uvedeného bylo rozhodnuto k pokácení čtyřech kusů dřevin.

Změnový list, souhrnné stanovisko MěÚ Písek - OŽP, vyjádření MěÚ Písek - OŽP a Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les je přílohou tohoto dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.

Ostatní ustanovení SOD nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

3. Závěrečná ujednání


Dodatek SOD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

Dodatek SOD je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.

Smluvní strany po přečtení dodatku SOD potvrzují, že obsahu dodatku SOD porozuměly, že dodatek SOD vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti dodatek SOD vlastnoručně podepisují.

Boudy, dne 8.7.2019

Objednatel



.....
Josef Čišecký, starosta obce Boudy

Zhotovitel

.....
František Pavlíček

Přílohy: 1) Změnový list číslo: 01

2) Souhrnné stanovisko MěÚ Písek - OŽP pro stavební řízení

3) Vyjádření MěÚ Písek - OŽP

4) Rozhodnutí o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb.