

ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO: 01

STAVBA:	Oprava vodní nádrže na p.č. 183/1 k.ú. Boudy
OBJEDNATEL / IČ	Obec Boudy ; IČ: 00511706
ZHOTOVITEL / IČ	František Pavlíček ; IČ: 02045541

Předmět Změnového listu: Pokácení stromů na hrázi vodní nádrže

Stavební objekt: Oprava vodní nádrže na p.č. 183/1 k.ú. Boudy

Popis změny: V rozpočtu projektové dokumentace se počítalo s ochranou šesti stromů na hrázi vodní nádrže. Při bližším ohledání dřevin bylo zjištěno, že dřeviny nejsou v dobrém stavu. Z výše uvedeného bylo rozhodnuto k pokácení čtyřech kusů dřevin.

Cena:

Snížení ceny o: 10.693,- Kč

Termín:

Prodloužení/Zkrácení termínu: Bez vlivu na termín dokončení

Přílohy: Rozpočet ZL 1

Datum vystavení/úpravy:

Za zhotovitele: František Pavlíček.

Schválil:

František Pavlíček

Za objednatele: Obec Boudy

Schválil:

Dne: 3.6.2019

Obec Boudy

Boudy 122, 398 04 Čimelice

IČ: 00511706, tel.: 382 229 740

Za TDI: Ing. Roman Honzík

Schválil:

Ing. Roman Honzík

Za projektanta: Ing. Martin Růžička

Schválil:

Ing. Martin Růžička

ing. Martin Růžička

Alcedo - projektční kancelář

Na Hradbách 35/I, 377 01 Jindřichův Hradec

DIČ: CZ5910211373 IČ: 72095989

mobil: 604 171 171

email: info@alcedo-project.cz

Stavba: Oprava vodní nádrže na p.č. 1831/1 k.ú. Boudy
Věc: ZL 1

Datum: 17.9.2013

13		18480711R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	-50,000	424,50	-21 225,00
14		184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	-50,000	117,00	-5 850,00
13		18480711R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	20,000	424,50	8 490,00
14		184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	20,000	117,00	2 340,00
		112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene do 500 mm	ks	4,000	277,00	1 108,00
		112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	ks	4,000	596,00	2 384,00
		162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	ks	4,000	166,00	664,00
		162301422	Vodorovné přemístění pařezů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	ks	4,000	349,00	1 396,00
CELKEM za ZL 1							-10 693,00