

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen dodatek)

uzavřený mezi smluvními stranami

„Oprava střechy obecního úřadu Libina, č.pop. 523“

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec Libina

Se sídlem Libina 523, 788 05 Libina

Zastoupena: Mgr. Aleš Skála

IČ: 00302899

DIČ: CZ00302899

Bankovní spojení : ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 188244719/0300

a

Zhotovitel:

Miroslav pelikán

Se sídlem Dolní Libina 212, 788 05 Libina

IČO: 76181839

všichni též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi smluvními stranami dne 24.3.2026 (dále jen „smlouva“) následovně:

Článek I.

Cena

Cena díla včetně všech méně a víceprací k akci „Oprava střechy obecního úřadu Libina, č.pop. 523“.se navyšuje o **250 549,- Kč bez DPH**

Celková cena díla včetně dodatků je 1 207 596,- Kč bez DPH (1 461 191,- Kč vč. DPH)

Ostatní ustanovení ze smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

Dodatek č. 1 byl schválen na schůzi Rady obce Libina č. 81, konaného dne 27.4.2026, usnesením č. 4i/81R/2026.

Objednatel:

V Libině dne 28.4.2026

OBEC
LIBINA
PSČ 788 05
IČ: 00302899 DIČ: CZ00302899

.....
Mgr. Aleš Skála
starosta obce

Zhotovitel: 28.4.2026

V Libině dne

.....
Miroslav Pelikán