

Dohoda o ukončení smlouvy

Smluvní strany:

Obec Kaliště, IČ: 002 483 63

se sídlem Kaliště 92, PSČ: 394 51

zastoupena starostou Pavlem Kutíšem

(dále jen „objednatel“)

a

TOMIreko, s.r.o., IČ: 283 59 216

se sídlem Karlovo nám. 48, 674 01 Třebíč

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 63551 zastoupena

jednatel Ing. Tomášem Klinerem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne ve smyslu zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto dohodu o ukončení smlouvy:

čl. I Účel dohody

- 1) Smluvní strany potvrzují, že dne 20.7.2018 uzavřely platně Smlouvu o dílo na realizaci projektu Lesní cesta „Na Zadní“ dle projektové dokumentace Ing. Jiřího Ježka (dále jen „Smlouva“ a „Dílo“). Dílo mělo být dokončeno a předáno do 15.11.2020
- 2) Strany potvrzují, že z důvodů na straně objednatele nedojde k dokončení díla dle Smlouvy o dílo. Konstatuje se, že provádění díla až do jeho ukončení bylo v značném rozsahu přerušováno a opožděno z důvodů mimo odpovědnost zhotovitele, který byl připraven plnit své závazky a dílo řádně a včas provést.
- 3) Zhotovitel a objednatel si ujasnili a ověřili rozsah díla, který byl proveden do dne podpisu této dohody, a vyčíslili společně cenu za dílo, kterou po zohlednění již poskytnutých plnění uhradí Objednatel v souvislosti s ukončením Smlouvy.

čl. II. Ukončení smlouvy, doplatek ceny za dílo

- 1) Smluvní strany tímto předčasně dohodou ukončují smluvní vztah založený Smlouvou s tím, že provádění Díla je ukončeno ve stavu ke dni podpisu této Dohody.
- 2) Zhotoviteli vzniká po vzájemné dohodě nárok na doplatek ceny za dílo, který je stranami stanoven na **2.075.004,-Kč** (slovy: dva miliony sedmdesát pět tisíc čtyři korun českých) bez DPH. Z celkové částky **2.075.004,-Kč** bylo uhrazeno před podpisem této smlouvy **300.659,- Kč**. (slovy: tři sta tisíc šest set padesát devět korun českých) Tento doplatek ceny za dílo zahrnuje veškeré náklady a nároky objednatele přímé i nepřímé související s Dílem a jeho ukončením touto dohodou.
- 3) Objednatel uznává nárok shora uvedený nárok zhotovitele na doplatek ceny za dílo a zavazuje se jen uhradit dle řádného daňového dokladu zhotovitele se splatností 30 dní, který zhotovitel vystaví a zašle objednateli bez odkladu po nabytí účinnosti této dohody.
- 4) Veškerý nezabudovaný materiál dodaný na místo plnění zhotovitelem ke dni podpisu této dohody, výsledky práce jako stavby či jejich části, se zaplacením doplatku ceny stávají výlučným vlastnictvím objednatele. Objednatel přebírá riziko ztráty či poškození nezabudovaných materiálů momentem nabytím účinnosti této dohody. Strany si aktuální stav místa plnění před podpisem dohody ověřily.

5) Smluvní strany prohlašují, že vůči sobě nemají z titulu Smlouvy žádné jiné nároky vyjma těch v této dohodě uvedených, a že žádné další již vznášet nebudou. Uhrazením nároku zhotovitele na doplatek ceny za dílo jsou nároky stran ze Smlouvy plně vypořádány.

**čl. III.
Závěrečná ustanovení**

Tato dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv ve smyslu Zákona č. 340/2015 Sb. Obec je povinna učinit uveřejnění dle tohoto zákona do pěti dnů ode dne podpisu této dohody. Tuto dohodu schválilo řádně zastupitelstvo Obce Kaliště na svém zasedání dne 29.9.2020, Usnesení č.20/3/20. a k tomuto právními jednání byl dán souhlas ve smyslu §41 Zákona o obcích č. 128/2000 Sb..

V Kališti dne 20.10.2020

Obec Kaliště



TOMIreko s.r.o.

