

OBEC SLATINA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ K RD

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

(dále jen „dodatek č. 2“)

Článek č. 1**SMLUVNÍ STRANY****Objednatel:** Obec Slatina

Slatina 1

671 53 Jevišovice

Bankovní spojení: 19427741/0100

IČO: 00637009

zastoupený: Kamilem Ludvíkem, starostou obce

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Kamil Ludvík, starosta obce, tel: 515 231 321

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

JUDr. Emil Zvěřina, zmocněnec

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 - Vysočany

divize Silniční stavitelství-oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava - Region Jižní Morava

Kontaktní adresa: COLAS CZ, a.s., Stavební provoz Znojmo, Dyje ev.č.511/286, 669 02 Znojmo

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Pavlem Armutidisem, manažerem regionu Jižní Morava, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Pavel Armutidis, manažer regionu Jižní Morava

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Zdeněk Žák, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 733 780 315

Miroslav Tomašík, stavbyvedoucí, tel.: 733 780 406

Společně dále jen „smluvní strany“, samostatně pak „smluvní strana“

OBEC SLATINA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ K RD

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu uzavřely dne **24.5.2022** smlouvu o dílo, č. smlouvy: **221130743**, na akci: **OBEC SLATINA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ K RD** (dále také „smlouva o dílo“), ve znění dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě.
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **termínu dokončení díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Článek IV, odstavec 1. nově zní:
Ukončení stavebních prací: **31. 5. 2024.**


Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.
- 4.2 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno zastupitelstvem obce Slatina dne 28.6.2023, usnesením č. 6.

Kontroloval: Ing. Zdeněk Žák

podpis:

Ve Slatině dne 28. 06. 2023	Ve Znojmě dne 14. 07. 2023
Za objednatele:  OBEC SLATINA IČ 00637009 671 53 Obec Slatina Kamil Ludvík starosta obce	Za zhotovitele:   COLAS CZ, a.s. Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 DIČ: CZ26177005 (43) Tel.: 420 286 003 511 www.colas.cz COLAS CZ, a.s. Ing. Pavel Armutidis manažer regionu Jižní Morava