



Číslo smlouvy objednatele: 2015/000588/DS-INV/MR- DODATEK 1

Číslo smlouvy zhotovitele: 140-451-15



S009P00S96SN

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ke stavbě „**Snížení energetické náročnosti městského úřadu v Blansku**“

mezi těmito smluvními stranami

obcí: **Město Blansko**
sídlo: nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
IČ: 00279943
DIČ: CZ00279943
číslo účtu: 19-329631/0100

jednající prostřednictvím: Mgr. Ivo Poláka – starosta města

na straně jedné jakožto objednatelem

a

společností: **REKO a.s.**
sídlo: tř. Kpt. Jaroše 1845/26, Černá Pole, 602 Brno
IČ: 13690299
DIČ: CZ13690299
zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném krajským soudem v Brně, pod spisovou značkou C3605
číslo účtu: 43694261/0100
bankovní spojení: Komerční banka – Brno město

jednající prostřednictvím: Jiřího Studeného, předsedy představenstva nebo Ing. Zdeňka Malíka, člena představenstva nebo Ing. Pavla Knapce, člena představenstva

na straně druhé jakožto zhotovitelem

I.

Předmět dodatku

1. Tento dodatek je DODATKEM č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2015/000588/DS-INV/MR uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 22.10.2015 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést stavební práce včetně souvisejících dodávek a služeb na akci s názvem:

„Snížení energetické náročnosti městského úřadu v Blansku“

2. Dodatek č.1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody a v souladu s článkem XVIII. odst. 1 a s článkem V. odst. 1 uzavřené Smlouvy, z důvodu souvisejících časových a jiných vazeb vzniklých při realizaci díla. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.
3. V souladu s článkem V. odst. 1 uzavřené Smlouvy se smluvní strany dohodly na doplacení smluvní ceny díla následujícím způsobem:
 - a) Zhotovitel vystaví ke dni uzavření tohoto dodatku mimořádnou „měsíční“ fakturu, jejíž přílohou bude soupis skutečně provedených prací ke dni uzavření tohoto dodatku.

b) Zhotovitel vystaví ke dni uzavření tohoto dodatku zálohovou fakturu ve výši dosud nevyfakturované části celkové ceny díla bez rozpočtové rezervy vč. DPH dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy.


Splatnost takto vystavených faktur se řídí ujednáním v čl. V odstavci 8. Smlouvy.

Závěrečná ustanovení


4. Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č.1 a s celým obsahem dodatku č.1 souhlasí.
6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny v platnosti.
7. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.
8. Tento dodatek č. 1 se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 37 ze 14. schůze Rady města Blansko konané dne 28.06.2011.

V Blansku, dne 30.11.2015

Objednatel:




Město Blansko
Mgr. Ivo Polák
starosta města



V Brně, dne: 30.11.2015

Zhotovitel:



REKO a.s.
Ing. Zdeněk Malík
člen představenstva

