

TECHNICKÁ ZPRÁVA

k provádění stavby a zařízení staveniště

a. Charakteristika staveniště

1.1. Název stavby a objektu

Akce: Mosty a lávky pro úpravu Stříbrného potoka v Boršově

1.2. Katastrální území

Boršov u Moravské Třebové

1.3 Obec

Boršov

1.4 Kraj

Pardubický

1.5 Investor

Město Moravská Třebová
Nám. T.G. Masaryka č.29
571 01 Moravská Třebová

1.6. Projektant

Optima spol. s r.o.
Žižkova 738/IV
566 01 Vysoké Mýto

b. Prostor staveniště

Prostor staveniště je vymezen jednotlivými stavebními objekty podél Stříbrného potoka v obci Boršov u Moravské Třebové.

c. Zařízení staveniště

Vzhledem k malému rozsahu jednotlivých objektů stavby je dostačující využití pozemků v bezprostřední blízkosti objektů nebo bude zajištěn zhotovitelem stavby v blízkosti stavby příp. budou využity vlastní prostory zhotovitele.

Betonové směsi budou dováženy z nejbližší certifikované výroby, event. z výroby zhotovitele. Stravování a event. ubytování zajistí zhotovitel stavby dle svých možností.

d. Orientační postup výstavby

Postup výstavby bude upřesněn podle možností investora a v koordinaci v úpravou vodního toku. Podrobný harmonogram, včetně provizorního dopravního značení vypracuje dodavatel stavby, resp. zpracovatel realizační dokumentace.

e. Postupné předávání do provozu

Stavba bude předávána do provozu postupně po stavebních objektech.

f. Připojení na napájecí a odpadní vedení a síť

Připojení na tyto potřebné sítě si zajistí dodavatelská firma.

g. Nakládání s odpady

Nakládání s odpady je řešeno v průvodní zprávě.

h. Přístupy na staveniště

Přístup na staveniště bude po místních komunikacích.

i. Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí

během provádění jednotlivých stavebních objektů bude uzavřeno bezprostřední okolí staveniště, příp. bude uzavřená komunikace označena provizorními dopravními značkami.

j. Zvláštní požadavky na provádění stavby

Při provádění stavebních prací je třeba zabránit znečištění vodního toku.

k. Návrh řešení dopravy během stavby

Doprava na mostních objektech během provádění stavby bude uzavřena, náhradní řešení dopravy se neuvažuje.

l. Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví

Obecně platí, že na stavbě budou dodržovány veškeré platné bezpečnostní předpisy, vztahující se na charakter prací a činností na stavbě. Zvláštní upozornění je na bezpečnost při demolici stávajících konstrukcí a při provádění stavebních prací v souběhu s veřejným provozem.

Na stavbě mohou pracovat pouze pracovníci vyučení nebo alespoň zaučení v daném provozu.

Při práci je třeba dbát všech příslušných norem a ustanovení a zvláště předpisů o bezpečnosti práce. Pravidla a zásady bezpečnosti práce stanoví zákon č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Uvedené předpisy jsou závazné pro staveb. firmy a subjekty, které provádějí stavební práce.

V případě běžného úrazu bude lékařská péče poskytnuta formou první pomoci přímo na staveništi.

Pro tyto účely musí být na stavbě u vedoucího nebo jiném snadno dostupném, ale kontrolovatelném místě lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci ošetřeny v nejbližším zdravotnickém zařízení.

Pracoviště musí být při práci mimo denní dobu, nebo když to vyžadují klinické podmínky, řádně osvětleno.

Musí být viditelně vyvěšen seznam důležitých telefonních stanic (lékařská služba, hasiči, plynárna, vodárna, Policie ČR).

Vysoké Mýto 02/2013

Vyhotovil : Ing. Josef Pořícký