

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

Č. K/4/2015

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen NOZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel : Oáza klidu o.p.s.
Sídlo : Školní 81, 357 35 Nové Sedlo – Loučky
Statutární zástupce: Ilona Hanzlíčková
IČ : 27961583
Peněžní ústav: ČSOB, a.s.
Č. účtu: 268877989/0300
a

1.2. Zhotovitel : SUAS – stavební, s.r.o.
Sídlo : Sokolov, Jednoty 1628, PSČ: 356 01
Statutární zástupce : Pavel Mikeš, jednatel
IČ : 617 79 539
DIČ : CZ699001005
Peněžní ústav ČSOB, a.s.
Č. účtu 17521443/0300

Zapsaný u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 5973.

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání :

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Ilona Hanzlíčková, ředitelka
- Zhotovitel : Pavel Mikeš, jednatel

Ve věcech odborných :

- Po dobu dodávky bude objednatele na stavbě zastupovat p.Vodák,
HARPYJE CZ s.r.o.
Botanická 256, 362 63 Dalovice
IČ: 03375315
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Zapsaný u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30138,

TD investora, který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se plnění dodávky, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupce objednatele kontroluje kvalitu prováděných prací, je povinen a oprávněn ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Je dále oprávněn řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy.

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Tomáš Überlackner, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů, trvalou přítomností na stavbě a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

V souladu se zněním článku 12 bodu 5 výše uvedené smlouvy a v návaznosti na vzniklé okolnosti v průběhu realizace díla, výše uvedené smluvní strany po vzájemné dohodě deklarují svojí jednoznačnou vůlí tímto dodatkem nově upravit níže uvedená ujednání smlouvy.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany dohodly tuto změnu smlouvy:

Článek 4 bod 2. cena za dílo se nahrazuje takto:

Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů dohodly, že cena za zhotovení díla bez DPH činí:

9 173 553,72 Kč

Smluvní strany se dohodly, že v souladu s §48 zákona č. 235/2000 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude na plnění, které je předmětem smlouvy, použita a účtována první snížená sazba daně z přidané hodnoty, tj. 15%, celková výše DPH činí:

1 376 033,06 Kč

Cena stavby celkem včetně DPH činí:

10 549 586,78 Kč

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V ostatních záležitostech v tomto dodatku neuvedených, zůstává text předmětné smlouvy nedotčen. Tento dodatek č.1 je vyhotoven na dvou stranách ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každé smluvní straně náleží dva výtisky podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran. Tento dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Novém Sedle - Loučkách dne: 28.05.2015

GUAS - stavební, s.r.o.

Jednoty 1628 356 01 Sokolov

tel.: 352 436 410-2

DIČ: CZ699001005, IČ: 61779539

Zhotovitel:
Pavel Mikeš
jednatel

Oáza klidu o.p.s

Loučky 81,

357 35 Nové Sedlo

IČ: 27961583, DIČ: CZ27961583

Objednatel:

Ilona Hanzlíčková
ředitelka