

DODATEK č. 1 K SMLouvĚ O Dílo

uzavřen dle ustanovení §2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění,

na realizaci zakázky s názvem: „Zimní stadion - rekonstrukce chladicího zařízení“, datum uzavření smlouvy o dílo dne 12.05.2022.

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Obec Povrly
Sídlo:	Mírová 165/7, 403 32 Povrly
Zastoupený:	Dalibor Pavlát, starosta obce
Kontaktní osoba:	Dalibor Pavlát, starosta obce
E-mail/telefon:	+ 420 724 180 414, e-mail: starosta@povrly.cz
IČ:	00266931
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	3526411/0100

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
Sídlo:	Nádražní 631, 565 01 Choceň
Zastoupený:	Ing. Josef Svoboda, jednatel Ing. Pavol Hubočan, jednatel Norbert Hrabalík, MBA, jednatel
Kontaktní osoba:	Ing. Jan Petera, hlavní inženýr projektů
E-mail/telefon:	jan.petera@energochocen.cz ; gd@energochocen.cz
IČ:	25932420
DIČ:	CZ25932420
Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
Číslo účtu:	277305915/0300

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 15611, datum zápisu 12.1. 2000.

dále jen „zhotovitel“

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Z důvodu rozšíření rozsahu realizace oproti zadávacího řízení, které nezpůsobil ani objednatel ani vybraný zhotovitel, ale vyplynuly z realizace stavby, se obě smluvní strany dohodly na změně uzavřené smlouvy o dílo v následujících odstavcích.

Z tohoto důvodu uzavírají tento Dodatek č. 1.

Smluvní strany se dohodly, že stávající čl. 3. se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se takto:

3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve stanoveném rozsahu (viz čl. 2 Smlouvy) v níže uvedených základních lhůtách.

Zahájení prací: 19.05.2022

Datum zhotovení díla: 27.10.2022

Počátek běhu záruční lhůty: po předání díla bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dohodly, že stávající čl. 4.1. se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se takto:

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla specifikovaného v bodě 2.1. této smlouvy se sjednává ve výši:

Cena díla dle SoD bez DPH	17 963 064,00 Kč
Dodatek č. 1 - vícepráce bez DPH	646 517,00 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 1 bez DPH	18 609 581,00 Kč
DPH 21%	3 908 012,01 Kč
Cena celkem vč. DPH	22 517 593,01 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a dodatku č.1 zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 - Vícepráce soupis


Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vypracován ve dvou vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana po oboustranném podpisu obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany po přečtení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

1. Vícepráce soupis

V Chocni dne 13.9.2022


za zhotovitele

Ing. Josef Svoboda, jednatel
ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
oprávněný k podpisu na základě
plné moci ze dne 11.1.2022



ENERGO CHOCEŇ, s.r.o.
Nádražní 831, 686 01 Chocень
Czech Republic -11-
IČ: 25832420 DIČ: C225832420

V Povrlech dne 19.9.2022



za objednatele
Dalibor Pavlát
starosta obce Povrly

OBEC POVRLY
Mírová 165/7
403 32 POVRLY
IČO: 00 266 931
5

Investor : Obec Povrly

Akce: Zimní stadion - rekonstrukce chladicího zařízení

VÍCEPRÁCE SOUPIS

Pol. č.	Popis	Cena celkem Kč bez DPH
1.	Výměna rozvaděče RH demontáž, dodávka a montáž nového rozvaděče RH včetně zapojení rozvaděče a výchozí revize elektro -Hloubka skříní 600mm -Šířka skříní 800+800mm -Výška skříní 2000mm -Vývody dolů (stojí nad instalačním kanálem) -Vřívodní pole -Dva přívod AYKY 3x240 +120 -Hlavní vypínač 500A s vypínací cívkou -Vývod RMch -- jistič 400A s vypínací cívkou, kabel 1-CYKY 3x185+90 -Nílové pole -Vývod 1 pojistky 125A - Akumulační vytápění 1 -Vývod 2 pojistky 125A - Akumulační vytápění 2 -Vývod 1 pojistky 125A - Akumulační vytápění 3 -Vývod 4 pojistky 63A – El. bojler -Vývod 5 pojistky 125A -- Osvětlení ledové plochy -Vývod 6 pojistky 200A – Rozváděč budova -Vývod 7 pojistky 160A – Rozváděč kondenzátoru -Vývod 8 pojistky 16A – Rozváděč MaR	258 500,00
2.	Dodávka a montáž krytů reklam polycarbonát síly 3 mm + fixační lišta horní + výřez v okopové liště	151 490,00
3.	Zadní krytí mantinelu polyethylen síly 6mm + fixační lišty	159 738,00
4.	Pryž pochozí v bruslích - barva černá, síla 10 mm 36 m2 prostor střídaček, 22 m2 prostor trestných lavic + časomíry	76 789,00
	Cena celkem	646 517,00