

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rozšíření kapacity MŠ Senohraby - krycí list**

Místo **Senohraby**

Objednatel: **Obec Senohraby**
Příčná 61
25166 Senohraby

IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: **ABP HOLDING a.s.**
Thámová 21/34
186 00 Praha 8

IČ: **15268446**
 DIČ: **CZ15268446**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

Přístavba a stavební úpravy - způsobilé		19 058 170,33 CZK
Parkoviště, oplocení - nezpůsobilé		566 340,94 CZK
Venkovní plochy, demolice rampy - vedlejší		274 100,63 CZK
Celkem		19 898 611,91 CZK

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	0 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	19 898 611,91 CZK
Základní DPH		4 178 708,50 CZK
Zaokrouhlení		CZK


Cena celkem s DPH

24 077 320,41 CZK

v Senohrabecku dne 22.06.2020

[Handwritten signature]

Za zhotovitele



[Handwritten signature]
ABP HOLDING a.s.
 Thámová 21/34
 186 00 Praha 8
 DIČ: CZ15268446

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Poznámky:

Položky začínající číselným kódem jsou v cenách RTS 1/2019

Položky začínající označením "R" jsou individuální kalkulací

Položkový rozpočet

Zakázka: **Rozšíření kapacity MŠ Senohraby - "způsobilé - přístavba a stavební úpravy"**

Místo **Senohraby**

Objednatel: **Obec Senohraby**

IČ:

Příčná 61

DIČ:

25166 Senohraby

Zhotovitel: **ABP HOLDING a.s.**

IČ: **15268446**

Thámová 21/34

DIČ: **CZ15268446**

186 00 Praha 8

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 228 866,58
PSV			8 009 424,55
MON			4 552 779,20
Vedlejší náklady			267 100,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			19 058 170,33

v _____

dne

22.06.2020

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis rozpočtu: -

Poznámky:

Položky začínající číselným kódem jsou v cenách RTS 1/2019

Položky začínajícíím označením "R" jsou individuální kalkulací

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			163 880,60
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			215 198,73
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			1 628 515,51
4	Vodorovné konstrukce	HSV			688 508,55
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			175 829,66
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			797 159,41
62	Upravy povrchů vnější	HSV			829 371,24
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			183 416,43
64	Výplně otvorů	HSV			44 495,63
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			223 200,21
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			682 773,64
96	Bourání konstrukcí	HSV			124 155,26
97	Prorážení otvorů	HSV			372 790,52
99	Staveništní přesun hmot	HSV			99 571,20
711	Izolace proti vodě	PSV			197 337,09
713	Izolace tepelné	PSV			666 372,88
714	Izol akustické a protiotřesové	PSV			197 664,44
720	Zdravotechnická instalace	PSV			823 692,34
723	Vnitřní plynovod	PSV			43 185,67
730	Ústřední vytápění	PSV			868 207,60
7301	Měření a regulace	PSV			98 207,50
762	Konstrukce tesařské	PSV			458 806,80
764	Konstrukce klempířské	PSV			154 828,33
765	Krytiny tvrdé	PSV			395 203,33
766	Konstrukce truhlářské	PSV			634 543,89
767	Konstrukce zámečnické	PSV			960 782,23
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			305 916,38
776	Podlahy povlakové	PSV			104 781,60

777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			60 299,49
781	Obklady keramické	PSV			274 226,08
783	Nátěry	PSV			87 247,36
784	Malby	PSV			209 342,63
786	Čalounické úpravy	PSV			60 832,24
791	Montáž zařízení velkokuchyní	PSV			1 407 946,67
M21	Elektromontáže	MON			1 723 873,71
M22	Montáž sdělovací a zabezp.tech	MON			571 682,92
M24	Montáže vzduchotechnických zař	MON			2 257 222,58
VN	Vedlejší náklady	VN			267 100,00
Cena celkem					19 058 170,33

Položkový rozpočet

S:	Rozšíření kapacity MŠ Senohraby - "způsobilé - přístavba a stavební úpravy"
O:	Senohraby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl: 1						163 880,60		0
		Zemní práce						
1	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	186,55500	142,92	26 661,82	0	0
2	131301119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4	m3	186,55500	41,42	7 726,49	0	0
3	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	32,54400	514,17	16 733,04	0	0
4	132301219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.4,STROJNĚ	m3	32,54400	59,92	1 949,93	0	0
5	133301101R00	Hloubení šachet v hor.4 do 100 m3	m3	2,98400	1 758,33	5 246,87	0	0
6	133301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení šachet v hor.4	m3	2,98400	267,50	798,22	0	0
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	38,40000	213,33	8 192,00	0	0
8	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	76,80000	37,00	2 841,60	0	0
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	38,40000	100,83	3 872,00	0	0
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	129,38000	10,83	1 401,62	0	0
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	163,68300	220,42	36 078,46	0	0
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	818,41500	17,33	14 185,86	0	0
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	163,68300	233,33	38 192,70	0	0
Díl: 2						215 198,73		187,97668
		Základy,zvláštní zakládání						
14	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	64,88100	2 025,00	131 384,03	2,525	163,82453
15	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení	m2	16,81800	469,17	7 890,45	0,03916	0,65859
16	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění	m2	16,81800	102,92	1 730,85	0	0
17	274361921RT9	Výztuž základových pasů ze svařovaných sítí, průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80	t	1,06500	29 600,00	31 524,00	1,05474	1,1233
18	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15	m3	6,86100	2 025,00	13 893,53	2,525	17,32403
19	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení	m2	11,45800	469,17	5 375,71	0,0392	0,44915
20	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	11,45800	102,92	1 179,22	0	0
21	273321321R00	Železobeton základových desek C 20/25	m3	1,54800	2 695,00	4 171,86	2,525	3,9087
22	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	2,73000	645,83	1 763,13	0,0392	0,10702
23	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	2,73000	102,92	280,96	0	0
24	273362021R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,55000	29 100,00	16 005,00	1,05702	0,58136
Díl: 3						1 628 515,51		164,32523
		Svislé a kompletní konstrukce						
25	342248141R00	Příčky z cihel.bloků 11,5 Profi na DBM, tl. 115 mm	m2	260,42900	668,00	173 966,57	0,09985	26,00384
26	342248140R00	Příčky z cihel.bloků 8 Profi na DBM, tl. 80 mm	m2	7,87900	698,00	5 499,54	0,07782	0,61314
27	342248144R00	Příčky z cihel.bloků 14 Profi na DBM, tl. 140 mm, (přizdění pozednice)	m2	8,16000	754,00	6 152,64	0,12138	0,99046
28	342248144R00	Příčky z cihel.bloků 14 Profi na DBM, tl. 140 mm	m2	11,49800	754,00	8 669,49	0,12138	1,39563
29	311238142R00	Zdivo z cihel.bloků 17,5 Profi P10, tl. 175 mm	m2	19,56000	895,00	17 506,20	0,15495	3,03082
30	311238235R00	Zdivo z cihel.bloků 38 Profi P10, tl. 380 mm, (nahrazuje původně projektované udivo tl.36,5vm)	m2	213,18800	1 680,00	358 155,84	0,30319	64,63647
31	311238144R00	Zdivo z cihel.bloků 30 Profi P10, tl. 300 mm	m2	93,47600	1 390,00	129 931,64	0,26336	24,61784
32	311238136R00	Zdivo z cihel blo 30 AKU Z P15 na MC 10, tl.300 mm, (pilíře)	m2	2,90000	1 850,00	5 365,00	0,33694	0,97713
33	311238143R00	Zdivo z cihel.bloků 24 Profi P10, tl. 240 mm	m2	15,68700	1 104,00	17 318,45	0,22351	3,5062
34	310239211R00	Zazdívká otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	0,51300	2 987,00	1 532,33	1,84144	0,94466
35	317168130R00	Překlad keramický 7 vysoký 70x238x1000 mm	kus	4,00000	352,92	1 411,67	0,03637	0,14548
36	317168131R00	Překlad keramický 7 vysoký 70x238x1250 mm	kus	8,00000	446,67	3 573,33	0,04529	0,36232
37	317168132R00	Překlad keramický 7 vysoký 70x238x1500 mm	kus	8,00000	514,17	4 113,33	0,05422	0,43376
38	317168137R00	Překlad keramický 7 vysoký 70x238x2750 mm	kus	35,00000	1 208,33	42 291,67	0,09891	3,46185
39	317168139R00	Překlad keramický 7 vysoký 70x238x3250 mm	kus	4,00000	1 393,33	5 573,33	0,11676	0,46704
40	317998113R00	Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm	m	21,75000	84,17	1 830,63	0,00044	0,00957
41	317168407R00	Překlad roletový KP VARIO UNI dl.2750 mm š.380 mm	kus	3,00000	11 375,00	34 125,00	0,33039	0,99117
42	342262111RS1	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.155 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol minerál tl.6 cm	m2	135,38300	1 220,83	165 280,08	0,04471	6,05297
43	342264051RT2	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	327,59900	686,00	224 732,91	0,01373	4,49793
44	342264051RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	17,98400	609,17	10 955,25	0,01373	0,24692
45	342264091R00	Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm	m2	307,89200	34,92	10 750,56	0,00181	0,55728
46	342264098RT2	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 2 - 5 m2	m2	4,73200	171,67	812,33	0	0
47	342264098RT3	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, pro plochy 5 - 10 m2	m2	16,28600	111,67	1 818,60	0	0
48	342267113RT2	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m, desky protipožární tl. 15 mm (krov)	m	223,44000	1 251,67	279 672,40	0,02606	5,82285
49	342267113RT2	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m, desky protipožární tl. 15 mm (oc.rámy)	m	12,07500	1 251,67	15 113,88	0,02606	0,31467

50	342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky protipožární tl. 15 mm (obklad oc.nosníků)	m	21,55000	1 006,67	21 693,67	0,01941	0,41829
51	342267112RT4	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky protipožární impreg. tl. 15 mm	m	2,85000	1 059,17	3 018,63	0,01941	0,05532
52	R342 99991	Příplatek za obklad další deskou tl.15mm, obklad nosníků třístranný do 0,5/0,5	m	24,40000	329,17	8 031,67	0	0
53	342266111RW8	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky protipožární tl. 15 mm, bez izolace	m2	6,34800	603,00	3 827,84	0,01577	0,10011
54	342266111RX0	Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci, desky požár. impreg. tl. 15 mm, bez izolace	m2	5,54100	637,00	3 529,62	0,01577	0,08738
55	R342 99992	Demontáž a úprava pohledu v místnosti č.214, NC	soubor	1,00000	1 958,33	1 958,33	0	0
56	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,18200	7 137,00	1 298,93	0,01709	0,00311
57	R300 99991	Dodávka ocelových nosníků I,U,L v.14-22cm	t	0,20000	22 000,00	4 400,00	1	0,2
58	317944311R00	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů	t	0,01500	34 225,00	513,38	1,09	0,01635
59	317944313R00	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů	t	0,40400	25 058,33	10 123,57	1,09	0,44036
60	R300 99992	Dodávka ocelových nosníků I,U,L v.-12cm	t	0,01600	22 416,67	358,67	1	0,016
61	R300 99991	Dodávka ocelových nosníků I,U,L v.14-22cm	t	0,44500	22 000,00	9 790,00	1	0,445
62	330321410R00	Beton sloupů a pilířů železový C 25/30	m3	0,87600	3 279,17	2 872,55	2,53999	2,22503
63	331351101R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu - zřízení	m2	9,34400	380,00	3 550,72	0,03808	0,35582
64	331351102R00	Bednění sloupů čtyřúhelníkového průřezu-odstranění	m2	9,34400	96,25	899,36	0	0
65	331361721R00	Výztuž sloupů hranatých z oceli BSt 500 S	t	0,08900	29 600,00	2 634,40	1,02396	0,09113
66	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	3,64800	660,00	2 407,68	0,17444	0,63636
67	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,46700	3 400,00	1 587,80	1,8196	0,84975
68	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	0,60800	3 400,00	2 067,20	1,84144	1,1196
69	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	1,31300	3 400,00	4 464,20	1,84144	2,41781
70	340239212R00	Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm	m2	4,06100	630,00	2 558,43	0,26538	1,07771
71	310271537R00	Zazdívka otvorů do 1m2, pórobet.tvárnice,tl.37,5cm	m3	0,33500	4 720,00	1 581,20	0,5807	0,19453
72	340239211R00	Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm, (dozdívka)	m2	7,20500	430,83	3 104,15	0,12906	0,92988
73	340239212R00	Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi nad 10 cm, (dozdívka)	m2	9,66800	630,00	6 090,84	0,26538	2,56569
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				688 508,55		138,55189
74	411168142R00	Strop keramický, OVN 50, tl.250, nosník 2,25-3 m	m2	13,68000	1 630,00	22 298,40	0,37334	5,10729
75	411168145R00	Strop keramický, OVN 50, tl.250, nosník 5,25-6 m	m2	204,93000	1 760,00	360 676,80	0,37392	76,62743
76	417328114R00	Ztužující žebro strop keramický tl.250, OVN 500 mm	m	44,70000	157,92	7 058,88	0,06492	2,90192
77	411121125R00	Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 700 cm, zdvojení POT	kus	8,00000	646,67	5 173,33	0,15486	1,23888
78	59340656.AR	Nosník stropní keramický POT 525/902 16x17,5x525	kus	8,00000	2 100,00	16 800,00	0,1176	0,9408
79	411361721R00	Výztuž stropů z oceli B 500 A	t	0,05600	29 100,00	1 629,60	1,02139	0,0572
80	411361721R00	Výztuž stropů z oceli B 500 A, (výměna, žebra)	t	0,21100	29 100,00	6 140,10	1,02139	0,21551
81	411361921RT5	Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,69600	29 600,00	20 601,60	1,05544	0,73459
82	R417 38-8129	Věnc pro PTH zeď tl. 380, tl.stropu 250 mm, NC	m	63,60000	606,67	38 584,00	0,19248	12,24173
83	283759204R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 80 mm, (změna materiálu oproti ceníkové položce)	m2	-16,03600	101,25	-1 623,65	0,00136	-0,02181
84	R283 763719	Deska polystyrenová XPS,tl. 70 mm	m2	2,06300	319,00	658,10	0	0
85	28376371R	Deska polystyrenová XPS tl. 80 mm	m2	13,97300	364,58	5 094,32	0,0028	0,03912
86	417388154R00	Věnc vnitřní pro ker zeď tl.175, tl.stropu 250 mm	m	4,80000	262,92	1 262,00	0,11901	0,57125
87	417388164R00	Věnc vnitřní pro ker zeď tl.240, tl.stropu 250 mm	m	21,00000	312,08	6 553,75	0,16188	3,39948
88	417321414R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 25/30	m3	4,08500	2 633,33	10 757,17	2,52511	10,31507
89	417351115R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení	m2	28,59500	340,42	9 734,21	0,00782	0,22361
90	417351116R00	Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění	m2	28,59500	80,00	2 287,60	0	0
91	417361721R00	Výztuž ztuž. pásů a věnců, ocel B 500 A	t	1,60400	29 233,33	46 890,27	1,01665	1,63071
92	413321414R00	Nosníky z betonu železového C 25/30	m3	3,53300	2 491,67	8 803,06	2,52507	8,92107
93	413351107R00	Bednění nosníků - zřízení	m2	30,33100	505,83	15 342,43	0,0577	1,7501
94	413351108R00	Bednění nosníků - odstranění	m2	30,33100	192,08	5 826,08	0	0
95	413351213R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 10 kPa - zřízení	m2	6,10600	380,00	2 320,28	0,00633	0,03865
96	413351214R00	Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,10 kPa - odstranění	m2	6,10600	113,75	694,56	0	0
97	413361721R00	Výztuž nosníků z oceli B 500 A	t	1,39900	29 200,00	40 850,80	1,01939	1,42613
98	413100010RAB	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků cihlami, nosník výšky 300 mm	kus	8,00000	239,58	1 916,67	0,06201	0,49608
99	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30, D1+2	m3	2,12400	2 516,67	5 345,40	2,52514	5,3634
100	411321414R00	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30, D3	m3	1,29000	2 516,67	3 246,50	2,52514	3,25743
101	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, D1+2	m2	13,00000	435,83	5 665,83	0,04751	0,61763
102	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, D3	m2	5,16000	435,83	2 248,90	0,04751	0,24515
103	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	13,00000	98,75	1 283,75	0	0
104	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	5,16000	98,75	509,55	0	0
105	R411 99991	Výbednění pro montážní oka nad výtahem, NC	kus	1,00000	325,00	325,00	0	0
106	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení, D1,2	m2	9,76100	186,00	1 815,55	0,00387	0,03778
107	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení, D3	m2	2,88000	186,00	535,68	0,00387	0,01115

108	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	9,76100	55,08	537,67	0	0
109	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	2,88000	55,08	158,64	0	0
110	411361921RT9	Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80, D1+2	t	0,10300	29 600,00	3 048,80	1,05472	0,10864
111	411361921RT9	Výztuž stropů svařovanou sítí , průměr drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80, D3	t	0,05300	29 600,00	1 568,80	1,05472	0,0559
112	R411 36-4091	Prvek Isokorb K-BH 20S, NC	kus	4,50000	4 350,00	19 575,00	0	0
113	R411 36-4492	Prvek Isokorb QP 30S-VV, NC	kus	1,36500	4 625,00	6 313,13	0	0
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				175 829,66		2,03977
114	601011188RT7	Stěrka na podhledech silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	12,16800	310,00	3 772,08	0,00371	0,04514
115	601011191R00	Podklad.nátěr stropů pod tenkovr.omítky	m2	12,16800	44,50	541,48	0,00035	0,00426
116	602011188RT7	Stěrka na stěnách silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 2,0 mm	m2	551,35100	270,42	149 094,50	0,00326	1,7974
117	602011191R00	Podklad.nátěr stěn pod tenkovr.omítky	m2	551,35100	40,67	22 421,61	0,00035	0,19297
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				797 159,41		96,95258
118	611481113R00	Potažení stropů sklotextilní výztužnou sítíkou, ocelové překlady	m2	10,42000	162,08	1 688,91	0,00034	0,00354
119	611421133R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, štuková	m2	222,26600	402,92	89 554,68	0,05123	11,38669
120	611421331R00	Oprava váp.omítek stropů do 30% plochy - štukových	m2	429,59000	179,17	76 968,21	0,01768	7,59515
121	617421232R00	Omítka vnitřní světlíků, MVC, štuková hlazená	m2	49,23800	363,33	17 889,81	0,04766	2,34668
122	612421626R00	Omítka vnitřní zdvia, MVC, hladká	m2	317,55200	260,00	82 563,52	0,04414	14,01675
123	612421637R00	Omítka vnitřní zdvia, MVC, štuková	m2	706,87500	354,58	250 646,09	0,04766	33,68966
124	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká	m2	2,37000	468,33	1 109,95	0,05284	0,12523
125	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	68,43400	545,83	37 353,56	0,05369	3,67422
126	612421331R00	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových	m2	1 532,06200	156,25	239 384,69	0,01574	24,11466
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější				829 371,24		12,31723
127	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	113,17300	38,08	4 310,01	0,00004	0,00453
128	622300152R00	Montáž dilatační lišty	m	13,85000	60,92	843,70	0	0
129	283502717R	SK PVC dilatační lišta průběžná s tkaninou, profil pro spáru v ploše, délka 2,5 m	m	15,23500	88,60	1 349,82	0,0002	0,00305
130	622325015R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 150 mm	m	88,15000	185,00	16 307,75	0,00034	0,02997
131	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm, rozsah dle potřeby, odhad 30%	m2	167,72000	90,42	15 164,68	0,008	1,34176
132	R622 32-5529	Zateplovací systém , sokl, XPS tl. 150 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, NC	m2	81,50300	1 630,00	132 849,89	0,01242	1,01227
133	622325133RV1	Zateplovací systém fasáda, EPS F tl. 120 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	14,80300	826,00	12 227,28	0,00977	0,14463
134	R622 32-5139	Zateplovací systém,fasáda, EPS F tl. 150 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, NC	m2	376,04700	974,00	366 269,78	0,0105	3,94849
135	R622 32-573R	Zatepl.systém, fasáda, miner.desky KV 160 mm, zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou, NC	m2	152,71500	1 663,00	253 965,05	0,03793	5,79248
136	R622 99991	Montáž doplňujících profilů a list KZS, NC	m	482,86000	31,25	15 089,38	0	0
137	28350109.AR	Profil okenní LZ STANDARD dl. 1,4 m	m	200,44200	27,58	5 528,86	0,00009	0,01804
138	28350224R	Profil okenní parapetní plastový LPE dl. 2 m	m	63,55700	31,42	1 996,75	0,00002	0,00127
139	28350229R	Profil rohový nadpražní s okapničkou dl. 2 m, LTU	m	74,54700	23,50	1 751,85	0,00002	0,00149
140	28350202R	Profil rohový PVC s mřížkou 10/10 l=2,5 m	m	192,50000	8,92	1 716,46	0,0001	0,01925
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				183 416,43		88,94818
141	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15, skladba D	m3	7,23000	2 800,00	20 244,00	2,525	18,25575
142	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	7,23000	820,00	5 928,60	0	0
143	631361921RT0	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm KA17	t	0,56800	31 383,33	17 825,73	1,06325	0,60393
144	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	7,35700	2 800,00	20 599,60	2,525	18,57643
145	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	7,35700	820,00	6 032,74	0	0
146	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	7,68200	2 800,00	21 509,60	2,525	19,39705
147	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	7,68200	820,00	6 299,24	0	0
148	632451024R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm	m2	9,97500	290,42	2 896,91	0,1231	1,22792
149	632451031R00	Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 20 mm, včetně vyčištění - dle potřeby - pod hydroizolací	m2	125,21500	144,17	18 051,83	0,04984	6,24072
150	631312511R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m3	7,76300	2 800,00	21 736,40	2,525	19,60158
151	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	7,76300	820,00	6 365,66	0	0
152	631361921RT0	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 150/150 mm KA17	t	0,68000	29 600,00	20 128,00	1,06325	0,72301
153	632441014R00	Potěr anhydritový, plocha do 100 m2, tl.45 mm	m2	42,21800	336,00	14 185,25	0,09923	4,18929
154	632441491R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemu	m2	42,21800	34,50	1 456,52	0	0
155	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,05300	2 950,00	156,35	2,5	0,1325
Díl:	64	Výplně otvorů				44 495,63		2,24222
156	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	9,00000	720,83	6 487,50	0,01897	0,17073
157	R640 99991	Zárubeň ocelová 600-900/1970mm	kus	9,00000	707,50	6 367,50	0,018	0,162
158	642942221R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 4,5 m2	kus	2,00000	850,83	1 701,67	0,03772	0,07544
159	642945111R00	Osazení zárubní ocel. požár.1křidl., pl. do 2,5 m2	kus	3,00000	4 637,50	13 912,50	0,49075	1,47225
160	R640 99992	Zárubeň ocelová 600-900/1970mm, protipožární	kus	3,00000	991,67	2 975,00	0,019	0,057
161	R640 99994	Zárubeň ocelová 1550/1970mm	kus	1,00000	962,50	962,50	0,021	0,021

162	R640 99995	Zárubeň ocelová 1600/1970mm	kus	1,00000	974,17	974,17	0,022	0,022
163	642942214R00	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 150 mm	kus	3,00000	462,50	1 387,50	0	0
164	R640 99995	Zárubeň ocelová 500/1970/155mm, do SDK, NC	kus	1,00000	845,83	845,83	0,0188	0,0188
165	R640 99996	Zárubeň ocelová 900/1970/155mm, protipožární do SDK, NC	kus	2,00000	2 035,00	4 070,00	0,0195	0,039
166	648951411R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 25 cm	m	5,00000	144,17	720,83	0,00665	0,03325
167	648952421R00	Osazení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm	m	19,25000	212,50	4 090,63	0,00887	0,17075
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				223 200,21		16,88616
168	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	713,63800	55,92	39 904,26	0,01838	13,11667
169	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	2 140,91400	26,00	55 663,76	0,00097	2,07669
170	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	713,63800	49,92	35 622,43	0	0
171	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	745,91800	11,17	8 329,42	0	0
172	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	2 237,75400	6,42	14 358,92	0,00005	0,11189
173	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	745,91800	6,67	4 972,79	0	0
174	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	499,77500	89,17	44 563,27	0,00121	0,60473
175	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	114,23700	150,00	17 135,55	0,00592	0,67628
176	941955102R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	11,50000	155,00	1 782,50	0,00586	0,06739
177	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	17,85600	12,83	229,15	0,00735	0,13124
178	943943291R00	Příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	17,85600	2,21	39,43	0	0
179	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	17,85600	3,79	67,70	0,00012	0,00214
180	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	17,85600	7,75	138,38	0	0
181	943955141R00	Montáž lešeň. podl., šachta 6 m2, s přič. a podél.	m2	5,76000	32,42	186,72	0,01691	0,0974
182	943955192R00	Příplatek za každý měsíc použití leš.k pol.31až 51	m2	5,76000	7,42	42,72	0,0003	0,00173
183	943955841R00	Demontáž lešeň. podl., šachta 6 m2, s přič. a podél.	m2	5,76000	28,33	163,20	0	0
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				682 773,64		0,40327
184	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	953,82000	77,00	73 444,14	0,00004	0,03815
185	R909 99992	Dodávka a montáž výtahu	soubor	1,00000	565 000,00	565 000,00	0	0
186	953946111R00	Osazení ventilačních mřížek	kus	2,00000	103,75	207,50	0,00004	0,00008
187	R953 99991	Plastová větrací mřížka 200/200mm, NC	kus	2,00000	104,00	208,00	0	0
188	953943112R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 5 kg / kus	kus	8,00000	123,00	984,00	0,01638	0,13104
189	953943113R00	Osazení kovových předmětů do zdiva, 15 kg / kus	kus	10,00000	143,00	1 430,00	0,0234	0,234
190	R953 99993	Dělicí stěna na WC 600/3050mm	kus	10,00000	4 150,00	41 500,00	0	0
Díl:	96	Bourání konstrukcí				124 155,26		0,10494
191	965081713R00	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2	m2	151,43600	52,83	8 000,87	0	0
192	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	28,52200	2 065,00	58 897,93	0	0
193	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítě tl. 10 cm	m3	12,52200	865,00	10 831,53	0	0
194	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2	m3	2,11100	2 065,00	4 359,22	0	0
195	965049111R00	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítě tl. 10 cm	m3	2,11100	865,00	1 826,02	0	0
196	963065711R00	Bourání zábradlí dřevěného vzdál. sloupků do 2,5 m	m	27,65000	126,67	3 502,33	0	0
197	962031113R00	Bourání přiček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	90,82300	98,75	8 968,77	0,00067	0,06085
198	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	10,00000	10,10	101,00	0	0
199	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	8,40000	27,67	232,40	0	0
200	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	12,80500	285,00	3 649,43	0,00117	0,01498
201	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	3,05400	295,00	900,93	0,001	0,00305
202	968083011R00	Vybourání plastových dveří prosklených pl. do 2 m2	m2	1,93500	186,67	361,20	0,00117	0,00226
203	968083012R00	Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 m2	m2	5,48000	171,67	940,73	0,001	0,00548
204	968083002R00	Vybourání plastových oken do 2 m2	m2	3,33000	178,33	593,85	0,001	0,00333
205	968083004R00	Vybourání plastových oken nad 4 m2	m2	12,54000	114,17	1 431,65	0,00082	0,01028
206	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2, (plastových)	kus	1,00000	13,50	13,50	0	0
207	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	3,67900	655,00	2 409,75	0,00128	0,00471
208	919735122R00	Řezání stávajícího betonového krytu tl. 5 - 10 cm	m	21,00000	117,50	2 467,50	0	0
209	R966 99991	Bourací práce nespécifikované	hod	64,00000	229,17	14 666,67	0	0
Díl:	97	Prorážení otvorů				372 790,52		0,47474
210	974031164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	9,40000	192,92	1 813,42	0,00049	0,00461
211	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	13,10000	209,58	2 745,54	0,00049	0,00642
212	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	8,00000	223,33	1 786,67	0,00049	0,00392
213	973031151R00	Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2	m3	0,73400	2 970,00	2 179,98	0,00139	0,00102
214	975022241R00	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 45 cm do 3 m	m	5,70000	1 250,00	7 125,00	0,04749	0,27069
215	975022251R00	Podchycení zdiva výztuhou do 3 m,zdi 45 cm do 5 m	m	3,35000	1 567,00	5 249,45	0,04745	0,15896
216	978011141R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %	m2	429,59000	27,00	11 598,93	0	0
217	978013141R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 %	m2	1 032,06200	21,58	22 275,34	0	0
218	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	105,75100	70,25	7 429,01	0	0
219	971033561R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,30400	1 770,83	538,33	0,00182	0,00055
220	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	8,56900	1 117,50	9 575,86	0,00182	0,0156
221	971033681R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.90 cm, MVC	m3	0,99800	1 423,33	1 420,49	0,00133	0,00133
222	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	317,55200	89,58	28 447,37	0	0
223	971033331R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC	kus	5,00000	66,08	330,42	0,00034	0,0017
224	971033361R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.60cm, MVC	kus	2,00000	343,75	687,50	0,00133	0,00266
225	973031513R00	Vysekání kapes upevň. prvky zeď cihelná hl. 15 cm	kus	8,00000	110,00	880,00	0,00091	0,00728
226	974042533R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 5x10 cm	m	10,50000	159,58	1 675,63	0	0

227	97901111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	163,38400	282,08	46 087,90	0	0
228	97908211R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	232,56000	254,58	59 205,90	0	0
229	97908212R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	730,24100	28,33	20 690,16	0	0
230	97908111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	232,56000	183,33	42 636,00	0	0
231	97908112R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 255,84000	13,08	42 597,24	0	0
232	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs	t	232,56000	240,00	55 814,40	0	0
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				99 571,20		0
233	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	711,22289	140,00	99 571,20	0	0
Díl: 711		Izolace proti vodě				197 337,09		4,27834
234	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	142,17500	10,00	1 421,75	0	0
235	711112001R00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	53,72000	20,83	1 119,17	0,00017	0,00913
236	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	284,35000	89,58	25 473,02	0,00041	0,11658
237	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	107,44000	105,83	11 370,73	0,00058	0,06232
238	11163111R	Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL	kg	59,16000	38,67	2 287,52	0,001	0,05916
239	62852265R	Pás modifikovaný asfalt, nos.vložka PE rohož	m2	240,44600	128,00	30 777,09	0,0045	1,08201
240	62852251R	Pás modifikovaný asfalt, nos.vložka sk.tkanina	m2	240,44600	129,00	31 017,53	0,0046	1,10605
241	711491272R00	Izolace tlaková, ochranná textilie svislá	m2	8,71000	84,58	736,72	0,00019	0,00165
242	67390503R	Geotextilie netkaná 300 g/m2 2x50 m	m2	11,32300	21,58	244,39	0,0003	0,0034
243	711140101R00	Odstr.izolace proti vlhk.vodor. pásy přitav.,1vrst	m2	125,21500	14,17	1 773,88	0	0
244	711111001R00	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena	m2	125,21500	10,00	1 252,15	0	0
245	711112001R00	Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena	m2	15,71200	20,83	327,33	0,00017	0,00267
246	711141559R00	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2	250,43000	89,58	22 434,35	0,00041	0,10268
247	711142559R00	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením	m2	31,42400	105,83	3 325,71	0,00058	0,01823
248	11163111R	Lak asfaltový izolační ALP/9 PENETRAL	kg	36,01700	38,67	1 392,66	0,001	0,03602
249	62852265R	Pás modifikovaný asfalt, nos.vložka PE rohož	m2	170,68400	128,00	21 847,55	0,0045	0,76808
250	62852251R	Pás modifikovaný asfalt, nos.vložka sk.tkanina	m2	170,68400	129,00	22 018,24	0,0046	0,78515
251	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	32,18700	45,75	1 472,56	0,00021	0,00676
252	711212002R00	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	32,18700	327,00	10 525,15	0,00368	0,11845
253	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	1 908,17495	3,42	6 519,60	0	0
Díl: 713		Izolace tepelné				666 372,88		5,7208
254	713111221R00	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	345,58300	70,25	24 277,21	0,00002	0,00691
255	67352219R	Fólie - parotěsná zábrana	m2	414,70000	38,08	15 793,16	0,00018	0,07465
256	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m2	116,61400	31,92	3 721,93	0	0
257	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, (vybourané podlahy 1.PP)	m2	125,21600	31,92	3 996,48	0	0
258	28375950R	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 100 mm	m2	122,44500	209,17	25 611,41	0,0023	0,28162
259	28375950R	Deska fasádní polystyrenová EPS 100 F tl. 100 mm	m2	131,47600	209,17	27 500,40	0,0023	0,30239
260	713191120R00	Izolace tepelné překrytím pásem A 330/H	m2	116,61400	58,92	6 870,51	0,00112	0,13061
261	713191120R00	Izolace tepelné překrytím pásem A 330/H	m2	125,21600	58,92	7 377,31	0,00112	0,14024
262	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	113,18200	35,92	4 065,12	0	0
263	63151434R	Deska z minerální plsti tl. 20 mm	m2	118,84100	97,08	11 537,48	0,002	0,23768
264	713191120R00	Izolace tepelné překrytím pásem A 330/H	m2	113,18200	58,92	6 668,31	0,00112	0,12676
265	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	118,17900	35,92	4 244,60	0	0
266	713111111R00	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně	m2	42,21800	35,92	1 516,33	0	0
267	63151434R	Deska z minerální plsti tl. 20 mm	m2	124,08800	97,08	12 046,88	0,002	0,24818
268	63151434R	Deska z minerální plsti tl. 20 mm	m2	44,32900	97,08	4 303,61	0,002	0,08866
269	713191120R00	Izolace tepelné překrytím pásem A 330/H	m2	118,17900	58,92	6 962,71	0,00112	0,13236
270	713191120R00	Izolace tepelné překrytím pásem A 330/H	m2	42,21800	58,92	2 487,34	0,00112	0,04728
271	713131131R00	Izolace tepelná stěn lepením	m2	8,41800	138,75	1 168,00	0,003	0,02525
272	283759201R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 30 mm	m2	8,66100	37,92	328,40	0,00051	0,00442
273	713102111R00	Odstr.tep.izolace podlah,volně, EPS tl.do 100 mm	m2	125,21500	13,08	1 638,23	0	0
274	713102111R00	Odstr.tep.izolace podlah,volně, EPS tl.do 100 mm	m2	42,21800	13,08	552,35	0	0
275	713101122R00	Odstr.tep.izol. stropů,volně,minerál tl.100-200 mm, (předpoklad 80% zpětné použití)	m2	213,91600	17,25	3 690,05	0	0
276	713111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem	m2	28,47000	105,00	2 989,35	0,00053	0,01509
277	63151377.AR	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x160 mm	m2	13,79700	220,83	3 046,84	0,0048	0,06623
278	63151379.AR	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x200 mm	m2	16,09700	276,67	4 453,50	0,006	0,09658
279	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením drátem	m2	15,41500	80,92	1 247,33	0,00053	0,00817
280	63151375.AR	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x120 mm	m2	16,17600	166,25	2 689,26	0,0036	0,05823
281	R713 99991	Montáž nadkroevní izolace - komplet, NC	m2	469,01900	129,25	60 620,71	0	0
282	283765989R	Deska izolační nadkroev.iz. 2400x1200x180 mm	m2	490,97000	680,00	333 859,60	0,0054	2,65124
283	713134211RK3	Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů, parotěsná zábrana N 110 standard	m2	11,88900	78,50	933,29	0,00016	0,0019
284	713111130R00	Izolace tepelné stropů, vložená mezi krokve	m2	345,58300	75,58	26 120,32	0,00023	0,07948
285	63151376.AR	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x140 mm, (zbýv.část předpoklad stávající odstraněné)	m2	190,42900	194,17	36 974,96	0,0042	0,7998
286	713131121R00	Izolace tepelná stěn přichycením drátem	m2	19,30000	80,92	1 561,69	0,00053	0,01023
287	63151376.AR	Deska z minerální plsti tl. 1200x600x140 mm	m2	20,26500	194,17	3 934,79	0,0042	0,08511
288	713131152R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.6 ks/m2, cihla plná	m2	1,08000	174,17	188,10	0	0
289	283759203R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 60 mm	m2	1,13400	75,83	86,00	0,00102	0,00116
290	713131130R00	Izolace tepelná stěn vložením do konstrukce	m2	1,38000	67,58	93,27	0,00023	0,00032

291	28375929R	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 10 mm, dilatace	m2	1,44900	16,17	23,43	0,00017	0,00025
292	998713202R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	%	6 551,80215	1,71	11 192,66	0	0
Díl: 714		Izol akustické a protiotřesové				197 664,44		0,66192
293	R714 11-1309	Montáž akust. obklad. panelů, lepením do podhledu, NC	m2	112,00000	486,67	54 506,67	0,00129	0,14448
294	63173002R	Kazeta podhledová Ecophon Master SQ 1200x600x40 mm, skelná vlna s povrchovou úpravou, bílá	m2	117,60000	1 200,00	141 120,00	0,0044	0,51744
295	998714202R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 12 m	%	1 956,26667	1,04	2 037,78	0	0
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				823 692,34		0
296	R132201101	Hloubení rýh š.do 600mm, v hornině tř.3 objemu do 100m3	m3	50,82000	555,83	28 247,45	0	0
297	R132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh, š do 600mm v hornině tř.3	m3	15,24600	157,50	2 401,25	0	0
298	R132201201	Hloubení rýh š do 2000mm, v hornině tř.3 objemu do 100 m3	m3	12,15000	354,17	4 303,13	0	0
299	R132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh, š do 2000mm v hornině tř.3	m3	3,64500	22,92	83,53	0	0
300	R162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny, z horniny tř.1 až 4	m3	91,13400	59,25	5 399,69	0	0
301	R162701105	Vodorovné přemístění do 10000m výkopku/sypaniny, z horniny tř.1 až 4	m3	34,80600	218,33	7 599,31	0	0
302	R167101101	Nakládání výkopku z horniny tř.1 až 4 do 100m3	m3	62,97000	158,33	9 970,25	0	0
303	R171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	34,80600	14,33	498,89	0	0
304	R171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu, zeminy a kameniva na skládce	t	71,49200	116,67	8 340,73	0	0
305	R174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů , sypaninou se zhutněním	m3	28,16400	79,17	2 229,65	0	0
306	R175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	20,79000	171,67	3 568,95	0	0
307	R583373020	Štěrkopísek frakce 0/16	t	42,70300	216,67	9 252,32	0	0
308	R451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	4,62000	720,00	3 326,40	0	0
309	R894231R01	Prefabrikovaná těsná kanalizační šachta 1000mm, s litinovým těsným poklopem do 600mm, D400	kus	2,00000	12 750,00	25 500,00	0	0
310	R721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	15,00000	24,50	367,50	0	0
311	R721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	2,00000	463,33	926,67	0	0
312	R721171906	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 125	kus	1,00000	1 133,33	1 133,33	0	0
313	R721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	3,00000	191,67	575,00	0	0
314	R721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 100	kus	4,00000	302,50	1 210,00	0	0
315	R721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN4 svodné DN 110	m	48,00000	269,17	12 920,00	0	0
316	R721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN4 svodné DN 125	m	17,00000	317,50	5 397,50	0	0
317	R721173403	Potrubí kanalizační z PVC SN4 svodné DN 160	m	12,00000	395,83	4 750,00	0	0
318	R721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 100	m	41,00000	480,00	19 680,00	0	0
319	R721174041	Potrubí kanalizační z PP přípojovací, systém HT DN 32	m	16,00000	233,33	3 733,33	0	0
320	R721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	6,00000	287,50	1 725,00	0	0
321	R721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	25,00000	319,17	7 979,17	0	0
322	R721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 70	m	1,00000	386,67	386,67	0	0
323	R721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 100	m	7,00000	465,00	3 255,00	0	0
324	R721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 50	kus	31,00000	64,33	1 994,33	0	0
325	R721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výustek DN 100	kus	13,00000	95,83	1 245,83	0	0
326	R721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110, mřížka nerez 138x138	kus	2,00000	1 980,00	3 960,00	0	0
327	R721211R01	Záchytná vana 400x400mm s nerezovým roštem, s vpustí DN 100	kus	5,00000	5 460,00	27 300,00	0	0
328	R721211R02	Záchytná vana 800x800mm s nerezovým roštem, s vpustí DN 100	kus	2,00000	7 850,00	15 700,00	0	0
329	R721211R03	Záchytná vana 1000x400mm s nerezovým roštem, s vpustí DN 100	kus	1,00000	9 890,00	9 890,00	0	0
330	R721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	4,00000	558,33	2 233,33	0	0
331	R721274103	Přívzdušňovací ventil odpadních potrubí DN 110	kus	2,00000	1 058,33	2 116,67	0	0
332	R721274R01	Podomítková vodní ZU pro odvod kondenzátu, s přídav.mech.uzávěrkou,pro klím.j. DN32-100x100mm	kus	10,00000	740,00	7 400,00	0	0
333	R721274R02	Kalich pro úkapy DN32 se zápach.uzávěrkou, s přídav.mech.uzávěrkou - kuličkou pro suchý stav	kus	2,00000	401,67	803,33	0	0
334	R721274R03	Vodní ZU pro odvod.konden. DN40 s přípoj. DN32 , popř.d12-18mm, s příd.mechanickou uzavěrkou a ...	kus	2,00000	759,17	1 518,33	0	0
335	R721274R04	Lapák tuku , např.AS FAKU 4ER	kus	1,00000	36 820,00	36 820,00	0	0
336	R721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN125	m	161,00000	18,25	2 938,25	0	0
337	R721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN200	m	12,00000	23,83	286,00	0	0
338	R998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace, v objektech v do 12m	t	0,23200	540,83	125,47	0	0
339	R998721181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 721, prováděný bez použití mechanizace	t	0,23200	356,67	82,75	0	0

340	R722170801	Demontáž rozvody vody z plastů do D 25	m	30,00000	15,33	460,00	0	0
341	R722173913	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 25mm	kus	9,00000	36,92	332,25	0	0
342	R722173916	Potrubí plastové spoje svar polyfuze D do 50mm	kus	1,00000	65,17	65,17	0	0
343	R722130233	Potrubí vodovodní ocel.závitové pozinkované, svařované běžné DN 25	m	14,00000	397,50	5 565,00	0	0
344	R722130234	Potrubí vodovodní ocel.závitové pozinkované, svařované běžné DN 32	m	33,00000	411,67	13 585,00	0	0
345	R722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze , PN20 D 20 x 3,4mm	m	110,00000	246,67	27 133,33	0	0
346	R722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze, PN20 D 25 x 4,2mm	m	107,00000	299,17	32 010,83	0	0
347	R722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze , PN20 D 32 x 5,4mm	m	38,00000	357,50	13 585,00	0	0
348	R722174025	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze, PN20 D 40 x 6,7mm	m	24,00000	439,17	10 540,00	0	0
349	R722174026	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze , PN20 D 50 x 8,4mm	m	19,00000	613,33	11 653,33	0	0
350	R722181231	Ochrana vodovod.potrubí přilep.termoizol.trubicemi, z PE tl do 13mm DN do 22mm	m	99,00000	56,17	5 560,50	0	0
351	R722181232	Ochrana vodovod.potrubí přilep.termoizol.trubicemi, z PE tl do 13mm DN do 45mm	m	90,00000	70,25	6 322,50	0	0
352	R722181251	Ochrana vodovod.potrubí přilep.termoizol.trubicemi, z PE tl do 25mm DN do 22mm	m	118,00000	101,67	11 996,67	0	0
353	R722181252	Ochrana vodovod.potrubí přilep.termoizol.trubicemi, z PE tl do 25mm DN do 45mm	m	38,00000	121,67	4 623,33	0	0
354	R722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	75,00000	156,67	11 750,00	0	0
355	R722224153	Kulový kohout zahradní s vnějším závitem a páčkou, PN 15, T 120 st.C G 3/4 - 1"	kus	2,00000	326,67	653,33	0	0
356	R722231074	Ventil zpětný mosazný G 1 PN 10 do 110 st.C, se dvěma závitů	kus	1,00000	308,33	308,33	0	0
357	R722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 st.C, vnitřní závit	kus	2,00000	190,00	380,00	0	0
358	R722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 st.C, vnitřní závit	kus	5,00000	397,50	1 987,50	0	0
359	R722232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185 st.C, vnitřní závit	kus	3,00000	545,00	1 635,00	0	0
360	R722232072	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185 st.C, vnější závit	kus	6,00000	205,00	1 230,00	0	0
361	R722234265	Filtr mosazný G 1 PN 16 do 120 st.C, s 2x vnitřním závitem	kus	1,00000	302,50	302,50	0	0
362	R722250133	Hydrantový systém s tvarové stálou hadicí, D 25 x 30m celoplechový	soubor	3,00000	7 166,67	21 500,00	0	0
363	R722250R01	Termostatický směšovací ventil DN 20	soubor	1,00000	2 316,67	2 316,67	0	0
364	R722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového, do DN 50	m	345,00000	36,17	12 477,50	0	0
365	R722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	345,00000	33,00	11 385,00	0	0
366	R998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod, v objektech v do 12m	t	0,79900	484,17	386,85	0	0
367	R998722181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 722, prováděný bez použití mechanizace	t	0,79900	347,50	277,65	0	0
368	R725112021	Klozet keram.závěsný na nosné stěny, s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,00000	2 550,00	2 550,00	0	0
369	R725112R01	Klozet keram.závěsný na nosné stěny, s hlubokým splachováním odpad vodorovný, dětský	soubor	11,00000	2 197,00	24 167,00	0	0
370	R725112R02	Klozet keram.závěsný na nosné stěny, s hlubokým splach.odpad vodorovný,pro těles.postiž	kus	1,00000	5 333,33	5 333,33	0	0
371	R725211602	Umyvadlo keramické přípev.na stěnu šrouby, bílé bez krytu na sifon 550mm	soubor	10,00000	2 100,00	21 000,00	0	0
372	R725211621	Umyvadlo keramické přípev.na stěnu šrouby, bílé se sloupem na sifon 500mm	soubor	11,00000	1 980,00	21 780,00	0	0
373	R725211681	Umyvadlo keramické zdravotní přípev.na stěnu, šrouby bílé 640mm	soubor	1,00000	2 625,00	2 625,00	0	0
374	R725241123	Vanička sprchová akrylátová obdélníková 900x800mm	soubor	1,00000	5 041,67	5 041,67	0	0
375	R725245103	Zástěna sprchová 1křídlová do výšky 2000mm, šířky 900mm	soubor	1,00000	5 483,33	5 483,33	0	0
376	R725245112	Zástěna sprchová 1křídlová boční do výšky 2000mm, šířky 800mm	soubor	1,00000	3 258,33	3 258,33	0	0
377	R725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická, se sklopnou plastovou mřížkou 500mm	soubor	1,00000	4 983,33	4 983,33	0	0
378	R725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky, nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	50,00000	181,67	9 083,33	0	0
379	R725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4, bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky pračk.	kus	1,00000	607,50	607,50	0	0
380	R725821312	Baterie dřezová nástěnná páková, s otáč.kulatým ústím a délkou ramínka 300mm	soubor	1,00000	2 633,00	2 633,00	0	0
381	R725821326	Baterie dřezová stojánková páková, s otáč.kulatým ústím a délkou ramínka 265mm	soubor	3,00000	2 100,00	6 300,00	0	0
382	R725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	11,00000	2 616,67	28 783,33	0	0

383	R725822R01	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti, s přívodem jedné vody	soubor	11,00000	1 416,67	15 583,33	0	0
384	R725841311	Baterie sprchová nástěnná pákové	soubor	2,00000	2 633,33	5 266,67	0	0
385	R725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	22,00000	237,50	5 225,00	0	0
386	R725865311	Zápachová uzávěrka sprchových van DN 40/50, s kulovým kloubem na odtoku	kus	1,00000	615,00	615,00	0	0
387	R998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty, v objektech v do 12m	t	0,81700	480,00	392,16	0	0
388	R998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725, prováděný bez použití mechanizace	t	0,81700	368,33	300,93	0	0
389	R726111031	Instalační předstěna - klozet s s ovlád.zepředu, v 1050mm zavěšený do masivní zděné kce	soubor	13,00000	5 400,00	70 200,00	0	0
390	R726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	13,00000	258,33	3 358,33	0	0
391	R998726112	Přesun hmot tonážní pro instalační prefabrikáty, v do 12m	t	0,12200	480,00	58,56	0	0
392	R998726181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 726, prováděný bez použití mechanizace	t	0,12200	368,33	44,94	0	0
393	R732421212	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové cirkulační, DN25 výtlačk do 4,0m průtok 2,20 m3/h pro TUV	soubor	1,00000	10 900,00	10 900,00	0	0
394	RHZZ	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomoc	hod	60,00000	298,00	17 880,00	0	0
395	RVRN1	Dokumentace skutečného provedení stavby, podklady pro kolaudaci	soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	0	0
396	R720 99992	Stavební přípomocce	hod	168,00000	280,00	47 040,00	0	0
Díl: 723		Vnitřní plynovod				43 185,67	0	0
397	R723111203	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé , svařované běžné DN 20	m	8,00000	333,33	2 666,67	0	0
398	R723111204	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé , svařované běžné DN 25	m	6,00000	360,00	2 160,00	0	0
399	R723111205	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé , svařované běžné DN 32	m	16,00000	422,50	6 760,00	0	0
400	R723111206	Potrubí ocelové závitové černé bežešvé , svařované běžné DN 40	m	6,00000	450,00	2 700,00	0	0
401	R723150367	Chránička D 57 x 2,9 mm, z ocel.trubek hladkých	m	1,00000	362,50	362,50	0	0
402	R723150368	Chránička D 76 x 3,2 mm, z ocel.trubek hladkých	m	0,50000	456,67	228,33	0	0
403	R723231163	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185 st.C, plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	5,00000	327,50	1 637,50	0	0
404	R723231164	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 st.C, plnopřítokový vnitřní závit těžká řada	kus	2,00000	465,83	931,67	0	0
405	R723231R01	Havarijní uzávěr DN 40, např. Peveko EVHNC 1040.2/L	kus	1,00000	3 749,17	3 749,17	0	0
406	R723231R02	Elektromagnetický havarijní ventil DN 32, s ručním otevíráním	kus	1,00000	5 658,00	5 658,00	0	0
407	R723231R03	Elektromagnetický havarijní ventil DN 40, s ručním otevíráním	kus	1,00000	5 803,00	5 803,00	0	0
408	R998723102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní plynovod, v objektech v do 12 m	t	0,12300	485,83	59,76	0	0
409	R998723181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 723, prováděný bez použití mechanizace	t	0,12300	347,50	42,74	0	0
410	R783614651	Základní antikoroziční jednonásobný nátěr syntetický, potrubí DN do 50mm	m	36,00000	13,17	474,00	0	0
411	R783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr, potrubí DN do 50 mm	m	36,00000	27,75	999,00	0	0
412	RHZZ2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomoc	hod	8,00000	248,33	1 986,67	0	0
413	RVRN1	Dokumentace skutečného provedení stavby, podklady pro kolaudaci	soubor	1,00000	1 250,00	1 250,00	0	0
414	RVRN4	Zkoušky tlakové, revize plynovodu , revizní zpráva	soubor	1,00000	2 916,67	2 916,67	0	0
415	R730 99995	Stavební přípomocce	hod	12,00000	233,33	2 800,00	0	0
Díl: 730		Ústřední vytápění				868 207,60	0	0
416	R713463131	Montáž izolace tepelné potrubí potrub.pouzdry, bez úpravy slep. 1x tl.izolace do 25mm	m	316,00000	46,58	14 720,33	0	0
417	R283770950	Izolace tepelná potrubí z pěň.polystyrenu 15x13mm	m	154,00000	11,58	1 783,83	0	0
418	R283771060	Izolace tepelná potrubí z pěň.polystyrenu 18x20mm	m	71,00000	25,25	1 792,75	0	0
419	R283770450	Izolace tepelná potrubí z pěň.polystyrenu 22x20mm	m	91,00000	28,17	2 563,17	0	0
420	R713463211	Montáž izolace tepel.potrubí potrub.pouzdry, s Al folií staženými Al páskou 1xD do 50mm	m	232,00000	51,67	11 986,67	0	0
421	R631545100	Pouzdro izolační potrubní s 1stranou Al folií, max. 250/100 st.C 22/25mm	m	54,00000	52,17	2 817,00	0	0
422	R631545310	Pouzdro izolační potrubní s 1stranou Al folií, max. 250/100 st.C 28/30mm	m	118,00000	85,83	10 128,33	0	0
423	R631545320	Pouzdro izolační potrubní s 1stranou Al folií, max. 250/100 st.C 25/30mm	m	60,00000	96,67	5 800,00	0	0
424	R713463214	Montáž izolace tepel.potrubí potrub.pouzdry, s Al folií staženými Al páskou 1xD přes 150mm	m	4,00000	70,00	280,00	0	0
425	R631546170	Pouzdro izolační potrubní s 1stranou Al folií, max. 250/100 st.C 219/50mm	m	4,00000	305,00	1 220,00	0	0
426	R998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné , v objektech výšky přes 6m do 12m	t	0,16100	819,17	131,89	0	0

427	R998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713, prováděný bez použití mechanizace	t	0,16100	427,50	68,83	0	0
428	R731244115	Kotel ocelový zavěšený na plyn kondenzační , o výkonu 9,7-48,7 kW pro vytápění,....	soubor	2,00000	70 000,00	140 000,00	0	0
429	R731810301	Nucený odtah spalin soustředným potrubím , pro kond.kotel vodorovný 60/100 ke kom.šachtě	soubor	2,00000	1 125,00	2 250,00	0	0
430	R731810321	Nucený odtah spalin soustředným potrubím , pro kond.kotel svislý 60/100mm přes ploch.střechu	soubor	2,00000	2 141,67	4 283,33	0	0
431	R731810341	Prodloužení soustředného potrubí pro kond.kotel, průměr 60/100mm	m	25,00000	611,67	15 291,67	0	0
432	R998731102	Přesun hmot tonážní pro kotelny, v objektech v do 12m	t	0,17700	3 600,00	637,20	0	0
433	R998731181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 731, prováděný bez použití mechanizace	t	0,17700	580,83	102,81	0	0
434	R73211113R	Tělesa rozdělovačů a sběračů DN200, z trub ocelových bezešvých	kus	2,00000	3 766,67	7 533,33	0	0
435	R732113105	Výrovnavač dynamických tlaků DN100 PN6, hydraulický přírubový	kus	1,00000	12 416,67	12 416,67	0	0
436	R732211123	Ohříváč stacionární zásobníkový s 1 výměníkem, PN 1,0/1,6 o objemu 485l vpl.1,90 m2	soubor	1,00000	34 916,67	34 916,67	0	0
437	R732331621	Nádoba tlaková expanzní s membránou, závitové připojení PN 0,6 o objemu 200 l	soubor	1,00000	7 241,67	7 241,67	0	0
438	R732331778	Příslušenství k expanzním nádobám , bezpečnostní uzávěr G 1 k měření tlaku	kus	1,00000	966,67	966,67	0	0
439	R732331R01	Odlučovač nečistot DN 50, 6m3/hod	kus	1,00000	5 560,83	5 560,83	0	0
440	R732421406	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závit.oběhové , DN25 výtlak do 4,0m průtok 5,7m3/h pro vytápění	soubor	4,00000	8 500,00	34 000,00	0	0
441	R998732102	Přesun hmot tonážní pro strojovny, v objektech v do 12m	t	0,39000	1 391,67	542,75	0	0
442	R998732181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 732, prováděný bez použití mechanizace	t	0,39000	521,67	203,45	0	0
443	R733290801	Demontáž potrubí měděného do D 35x1,5mm, (VV odhad)	m	20,00000	33,25	665,00	0	0
444	R733292902	Zaslepení potrubí měděného D 15x1 mm	kus	6,00000	91,67	550,00	0	0
445	R733292906	Zaslepení potrubí měděného D 35x1,5mm	kus	2,00000	262,50	525,00	0	0
446	R733291906	Propojení potrubí měděného při opravě, D 35x1,5mm	kus	2,00000	157,50	315,00	0	0
447	R733223202	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrd.pájením, D 15x1	m	154,00000	268,33	41 323,33	0	0
448	R733223203	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrd.pájením, D 18x1	m	71,00000	308,33	21 891,67	0	0
449	R733223204	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrd.pájením, D 22x1	m	145,00000	352,50	51 112,50	0	0
450	R733223205	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrd.pájením, D 28x1,5	m	118,00000	520,83	61 458,33	0	0
451	R733223206	Potrubí měděné tvrdé spojované tvrd.pájením, D 35x1,5	m	60,00000	708,33	42 500,00	0	0
452	R733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5	m	548,00000	15,00	8 220,00	0	0
453	R998733102	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí, v objektech v do 12m	t	0,47500	1 050,00	498,75	0	0
454	R998733181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 733, prováděný bez použití mechanizace	t	0,47500	462,50	219,69	0	0
455	R734173214	Spoj přírubový PN 6/l do 200 st.C DN 50	soubor	8,00000	604,17	4 833,33	0	0
456	R734211119	Ventil závitový odvodušňovací G 3/8 PN14, do 120 st.C automatický	kus	9,00000	183,33	1 650,00	0	0
457	R734221682	Termostatická hlavice kapalínová PN 10, do 110 st.C otopných těles VK	kus	23,00000	164,17	3 775,83	0	0
458	R734242412	Ventil závitový zpětný přímý G 1/2 PN16, do 110 st.C	kus	1,00000	195,83	195,83	0	0
459	R734 242414	Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN16, do 110 st.C	kus	3,00000	314,17	942,50	0	0
460	R734242415	Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN16, do 110 st.C	kus	1,00000	458,33	458,33	0	0
461	R734261402	Armatura připojovací rohová G 1/2x18 PN 10, do 110 st.C radiátorů typu VK	kus	23,00000	613,33	14 106,67	0	0
462	R734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN10, do 90 st.C závitový	kus	8,00000	185,83	1 486,67	0	0
463	R734291124	Kohout plnicí a vypouštěcí G 3/4 PN 10, do 90 st.C závitový	kus	2,00000	250,00	500,00	0	0
464	R734291244	Filtr závitový přímý G 1 PN 16 do 130 st.C, s vnitřními závity	kus	2,00000	313,33	626,67	0	0
465	R734291245	Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN16 do 130 st.C, s vnitřními závity	kus	1,00000	603,33	603,33	0	0
466	R734292713	Kohout kulový přímý G 1/2 PN42 do 185 st.C, vnitřní závit	kus	1,00000	190,00	190,00	0	0
467	R734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 st.C, vnitřní závit	kus	20,00000	397,50	7 950,00	0	0
468	R734292716	Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185 st.C, vnitřní závit	kus	4,00000	545,00	2 180,00	0	0
469	R734295021	Směšovací armatura závitová trojcestná DN20, se servomotorem	kus	2,00000	3 041,67	6 083,33	0	0
470	R734295022	Směšovací armatura závitová trojcestná DN25, se servomotorem	kus	1,00000	3 058,33	3 058,33	0	0

471	R734411127	Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou, zadní připojení průměr 100mm délky 100mm	kus	8,00000	530,00	4 240,00	0	0
472	R734421112	Tlakoměr s pevným stonkem a zpět.klapkou, tlak 0-16 bar průměr 63mm zadní připojení	kus	1,00000	793,33	793,33	0	0
473	R734424101	Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN250, do 300 st.C	kus	1,00000	264,17	264,17	0	0
474	R998734102	Přesun hmot tonážní pro armatury, v objektech v do 12m	t	0,07900	756,67	59,78	0	0
475	R998734181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 734, prováděný bez použití mechanizace	t	0,07900	356,67	28,18	0	0
476	R735151821	Demontáž otopného tělesa panelového 2 řadého, délka do 1500mm	kus	3,00000	100,00	300,00	0	0
477	R735R00001	Otop.těleso panelové s hladkou čelní stěnou, spodním připojením typ 10 VK v/d 500/600mm, ...	kus	1,00000	4 458,33	4 458,33	0	0
478	R735R00003	Otop.těleso panelové s hladkou čelní stěnou, spodním připojením typ 20 VK v/d 500/800mm, ...	kus	1,00000	7 683,33	7 683,33	0	0
479	R735R00002	Otop.těleso panelové s hladkou čelní stěnou, spodním připojením typ 20 VK v/d 500/400mm, ...	kus	1,00000	7 366,67	7 366,67	0	0
480	R735R00004	Otop.těleso panelové s hladkou čelní stěnou, spodním připojením typ 20 VK v/d 500/1000mm, ...	kus	2,00000	8 075,00	16 150,00	0	0
481	R735R00005	Otop.těleso panelové s hladkou čelní stěnou, spodním připojením typ 20 VK v/d 500/1200mm, ...	kus	2,00000	8 500,00	17 000,00	0	0
482	R735R00006	Otop.těleso panelové s hladkou čelní stěnou, spodním připojením typ 20 VK v/d 500/1600mm, ...	kus	3,00000	9 333,33	28 000,00	0	0
483	R735R00007	Otop.těleso panelové s hladkou čelní stěnou, spodním připojením typ 20 VK v/d 500/1800mm, ...	kus	5,00000	9 666,67	48 333,33	0	0
484	R735R00008	Otop.těleso panelové s hladkou čelní stěnou, spodním připojením typ 20 VK v/d 500/2000mm, ...	kus	3,00000	10 000,00	30 000,00	0	0
485	R735R00009	Otop.těleso panelové s hladkou čelní stěnou, spodním připojením typ 20 VK v/d 600/400mm, ...	kus	1,00000	7 616,67	7 616,67	0	0
486	R735R00010	Otop.těleso panelové s hladkou čelní stěnou, spodním připojením typ 20 VK v/d 700/600mm, ...	kus	2,00000	8 225,00	16 450,00	0	0
487	R735R00011	Otop.těleso panelové s hladkou čelní deskou, spodním připojením typ 20 VK v/d 700/800mm, ...	kus	1,00000	8 666,67	8 666,67	0	0
488	R735R00012	Otop.těleso panelové s hladkou čelní stěnou, spodním připojením typ VK 20 v/d 700/1100mm, ...	kus	1,00000	9 666,67	9 666,67	0	0
489	R998735102	Přesun hmot tonážní otopná tělesa, v objektech v do 12m	t	0,12000	900,00	108,00	0	0
490	R998735181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 735, prováděný bez použití mechanizace	t	0,12000	410,00	49,20	0	0
491	RHZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomoc	hod	60,00000	233,00	13 980,00	0	0
492	RVRN1	Dokumentace skutečného provedení stavby, podklady pro kolaudaci	soubor	1,00000	4 100,00	4 100,00	0	0
493	RVRN4	Zkoušky topné, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, zaregulování soustavy	soubor	1,00000	7 000,00	7 000,00	0	0
494	R730 99994	Stavební přípomocce	hod	166,00000	233,33	38 733,33	0	0
Díl:	7301	Měření a regulace				98 207,50	0	0
495	R730 89902	Příslušenství pro sadu dvou kotlů v kaskádě, obsahuje: čidlo venk.teploty, 2x kom.rozhraní...	kus	1,00000	12 900,00	12 900,00	0	0
496	R730 89903	Rozšiřující modul pro 2.směšovaný topný okruh , dodá výrobce kotle-schema zapoj.viz výkresová část	kus	1,00000	3 415,83	3 415,83	0	0
497	R730 89904	Kompletní sada svorekpro rozšiřující modul , dodá výrobce kotle - schema viz.výkresová část	kus	1,00000	357,50	357,50	0	0
498	R730 89905	Příložné čidlo teploty, dodá výrobce kotle-schema viz výkres.část	kus	1,00000	457,50	457,50	0	0
499	R730 89906	Rozšiřující modul pro 3.směšovaný topný okruh, dodá výrobce kotle-schema zapojení viz výkres.část	kus	1,00000	3 415,83	3 415,83	0	0
500	R730 89907	Kompletní sada svorek pro rozšiřující modul, dodá výrobce kotle-schema zapoj.viz výkres.část	kus	1,00000	357,50	357,50	0	0
501	R730 89908	Příložné čidlo teploty, dodá výrobce kotle-schema zapoj.viz výkres.část	kus	1,00000	457,50	457,50	0	0
502	R730 89909	Vícenásobný propoj.kabel pro napojení rozšiř.modul, pro řízení směšovacích okruhů, dodá výrobce kotle	kus	2,00000	274,17	548,33	0	0
503	R730 89910	WEB server pro více přístrojů RVS/LMS, dodá výrobce kotle	kus	1,00000	10 749,17	10 749,17	0	0
504	R730 89911	Rozvaděč regulace (zapoj.dle výkres.dokumentace), včetně zapojení, rozvaděč oceloplechový	kus	1,00000	15 816,67	15 816,67	0	0
505	R730 89912	Sada poruchové signalizace - monitoruje: , tlak v systému, překročení max teploty,.....	kus	1,00000	14 358,33	14 358,33	0	0
506	R730 89913	Detektor zemního plynu, (nízká a vysoká koncentrace)	kus	1,00000	2 708,33	2 708,33	0	0
507	R730 89914	Detektor plynu CO, (nízká a vysoká koncentrace)	kus	1,00000	2 708,33	2 708,33	0	0
508	R730 89915	Stop tlačítko	kus	1,00000	600,00	600,00	0	0
509	R730 89916	Houkačka	kus	1,00000	775,00	775,00	0	0
510	R730 89917	Lišta elektroinstalační PVC š.do 100mm	m	10,00000	220,83	2 208,33	0	0
511	R730 89918	Kabel CYKY 3Jx1,5mm2, pevně uložený, propojení regulace a čerpadel, kotlů	m	110,00000	29,17	3 208,33	0	0

512	R730 89919	Kabel CYKY 5Jx1,5mm2, pevně uložený , propojení regulace a servopohonů	m	24,00000	35,00	840,00	0	0
513	R730 89920	Kabel speciální JYTY 2x1mm2 pevně uložený, propojení čidel a sběrnice	m	115,00000	23,33	2 683,33	0	0
514	R730 89921	Kabel speciální JYTY 4x1mm2 pevně uložený, propojení čidel poruchové signalizace	m	25,00000	28,33	708,33	0	0
515	R730 89922	Kabel speciální CAT 5E ETH, pevně uložený, propojení komunikace WEB serveru	m	30,00000	20,00	600,00	0	0
516	R730 89923	Pomocný materiál pro montáž MaR, kotevní materiál, ochranné pospoj.vč.spojek	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00	0	0
517	R730 89924	Elektrické připojení servopohonů, čerpadel, dod.servopohonů a čerpadel část.Vytápění	kus	1,00000	1 666,67	1 666,67	0	0
518	R730 89925	Nastavení regulace,konfig.modulu poruch.signalizac, zkušební provoz, zaškolení obsluhy	kus	1,00000	8 333,33	8 333,33	0	0
519	R730 89926	Provedení el.revize, atesty rozvaděče, DSP, inženýrská činnost	kus	1,00000	5 833,33	5 833,33	0	0
Díl:	762	Konstrukce tesařské				458 806,80		2,59087
520	762333110R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2	m	163,12000	155,00	25 283,60	0,00099	0,16149
521	762333120R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 224 cm2	m	489,47000	180,00	88 104,60	0,00099	0,48458
522	762333130R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 288 cm2	m	94,18000	271,67	25 585,57	0,00099	0,09324
523	762311103R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	kus	25,00000	149,58	3 739,58	0,00332	0,083
524	762313112R00	Montáž svorníků, šroubů délky 300 mm	kus	36,00000	39,58	1 425,00	0	0
525	R762 99991	Dodávka jemných ocelových prvků krovu	kg	30,55000	65,00	1 985,75	0	0
526	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	10,41000	1 128,33	11 745,95	0,02357	0,24536
527	R762 99992	Dodávka hranolů Bo, Sm	m3	11,45200	5 500,00	62 986,00	0	0
528	762342203R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí 22 - 36 cm	m2	598,44600	67,33	40 295,36	0	0
529	762342204R00	Montáž kontralatí přibitím	m2	598,44600	23,75	14 213,09	0	0
530	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	5,80400	1 128,33	6 548,85	0,02357	0,1368
531	R762 99993	Dodávka latí Bo, Sm	m3	6,38400	5 800,00	37 027,20	0	0
532	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	16,15100	104,58	1 689,13	0	0
533	762131124R00	Montáž bednění stěn, prkna hrubá do 32 mm, na sraz	m2	14,66300	64,25	942,10	0,00016	0,00235
534	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,48600	1 128,33	548,37	0,02357	0,01146
535	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	0,44000	466,67	205,33	0,01549	0,00682
536	R762 99994	Dodávka prken Bo, Sm	m3	1,01700	4 000,00	4 068,00	0	0
537	762341620R00	Bednění okapových říms z palubek pero-drážka	m2	103,36400	337,50	34 885,35	0	0
538	762333110R00	Montáž vázaných krovů nepravidelných do 120 cm2, rošt pro podbití římsy	m	147,55000	155,00	22 870,25	0,00099	0,14607
539	61191684R	Palubka obkladová SM tloušťka 19 šíře 116 mm A/B	m2	118,86900	175,42	20 851,60	0,0098	1,16492
540	R762 99993	Dodávka latí Bo, Sm	m3	0,39000	5 800,00	2 262,00	0	0
541	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	2,32400	1 128,33	2 622,25	0,02357	0,05478
542	762311811R00	Demontáž kotevních želez do 5 kg	kus	7,00000	30,25	211,75	0	0
543	762331812R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 224 cm2	m	137,96000	55,25	7 622,29	0	0
544	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	338,34700	19,42	6 569,57	0	0
545	762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm, kontralatě	m2	338,34700	19,42	6 569,57	0	0
546	762354804R00	Demontáž střeš.vikýřů, sklon střechy nad 15°	kus	1,00000	835,83	835,83	0	0
547	762343811R00	Demontáž bednění okapů z prken hrubých do 32 mm	m2	56,36500	56,67	3 194,02	0	0
548	998762202R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	%	4 348,87962	5,50	23 918,84	0	0
Díl:	764	Konstrukce klempířské				154 828,33		0,67008
549	764908105R00	Žlab podokapní půlkruhový R, velikost 150 mm, lakovaný pozinkovaný plech	m	86,97500	455,83	39 646,10	0,00225	0,19569
550	R764 90-9990	Žlab nástřešní půlkruhový, velikost 150mm , lakovaný pozinkovaný plech, NC	m	7,77500	661,67	5 144,46	0	0
551	764908102R00	Kotlík žlabový kónický SOK, vel.žlabu 150 mm, lakovaný pozinkovaný plech	kus	10,00000	430,00	4 300,00	0,0004	0,004
552	764908109R00	Odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm, lakovaný pozinkovaný plech	m	53,20000	596,67	31 742,67	0,00312	0,16598
553	764904010R00	Zastřešení hladkými plechy, do 30°, na dvojistou drážku, lak.pozink.plech	m2	17,61400	782,50	13 782,96	0,00441	0,07768
554	764352811R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	80,75000	37,42	3 021,40	0	0
555	764908302R00	Oplechování parapetů, rš 250 mm, lakovaný pozinkovaný plech	m	22,15000	504,17	11 167,29	0,00269	0,05958
556	764908304R00	Oplechování parapetů, rš 400 mm, lakovaný pozinkovaný plech	m	29,55000	575,00	16 991,25	0,00335	0,09899
557	R764 90 9991	Oplechování parapetů, rš 400mm, oblé , lakovaný pozinkovaný plech, NC	m	1,57000	912,50	1 432,63	0	0
558	R764 23 9991	Lemování popl.plechtem zdí, tvrdá krytina,rš.400mm , (boční lemování), lakovaný pozink.plech, NC	m	20,10000	368,33	7 403,50	0	0
559	R764 23 9992	Lemování popl.plechtem zdí, tvrdá krytina,rš.400mm , (přední lemování), lakovaný pozink.plech, NC	m	6,47500	368,33	2 384,96	0	0
560	R764 22-2429	Oplechování okapů, tvrdá krytina, rš 330 mm, lakovaný pozink.plech, NC	m	19,31000	455,00	8 786,05	0,00353	0,06816
561	R764 23 9499	Lemování komínů, vlnitá krytina, v ploše (VZT), lakovaný pozink.plech, NC	m2	1,89000	1 841,67	3 480,75	0	0