

DODATEK č.1
SMLOUVY O DÍLO

Smluvní strany

Obec Blažovice

Nádražní 165, 664 08 Blažovice

IČ: 00281603

zastoupená panem Petrem Plevou, starostou obce

(dále jen „objednatel“)

na straně jedné

a

Firma/Jméno : VTP-KALIANKO s.r.o.

se sídlem: Okružní 334, 66408 Blažovice

IČ :07739362

DIČ:CZ07739362

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1119481002/5500

(dále jen „zhotovitel“)

na straně druhé

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento **dodatek č.1 smlouvy o dílo.**

Článek 1 Předmět dodatku smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy zhotovit pro objednatele dále specifikované dílo a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení v souladu s předloženou cenovou nabídkou, na akci :
„Obchod a spolkovna Blažovice - instalace voda, odpady, plyn a topení“

Článek 2 Cena díla, platební podmínky

- 1 Smluvní strany sjednávají, že se snižuje celkový rozsah prací na částku 331 079,34Kč bez DPH, tj. 404 606,00 Kč vč.DPH v důsledku změny projektu a neprovádění prací na části spolkovna.


Článek 3 Doba a místo plnění

1. Z důvodu COVID-19 se prodloužil termín dokončení a předání do **30.5.2020**. Dílo bude zhotovitelem předáno objednateli v místě plnění předmětu díla na základě předávacího protokolu.

Článek 8 Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel i objednatel obdrží jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

V Blažovicích dne 14.5.2020



VTP-KALIANKO s.r.o.
Okružní 334, 66408 Blažovice
IČO: 07739362, DIČ: CZ07739362
Tel.: 606944991
www.vtpkalianko.cz

-1-

VTP-KALIANKO s.r.o. - zhotovitel



Petr Pleva – starosta obce Blažovice