

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5614053285/1 (ORG 4530, ORG 2825)

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: 756/2014

Investiční akce: **„Rekonstrukce NKP Špilberk - II. etapa“**

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno
Zastoupený: Ing. Petrem Vokřálem, primátorem města Brna
Pověřen podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo: Ing. Jan Kaucký,
vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna, Kounicova 67,
601 67 Brno
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: The Royal Bank of Scotland plc, organizační složka, Hilleho 6, 602 00
Brno
č. ú. 7510006666/5400

Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní
smlouvy:

Brněnské komunikace a. s., Renneská třída 1a, 657 68 Brno,
společnost je zapsána 1. 1. 1995 v obchodním rejstříku u Krajského
soudu v Brně, oddíl B, vložka 1479

Zastoupené: Ing. Luděk Borovým, generálním ředitelem a. s.

Pověření zaměstnanci: Ing. Aleš Keller, technický ředitel

Dušan Crha, vedoucí oddělení pozemních staveb

Metoděj Olšan, vedoucí oddělení koordinace BOZP na staveništi

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: T o c h á č e k spol. s r.o., Slovinská 36, 612 00 Brno
Zastoupený: Ing. Pavlem Tocháčkem, jednatelem společnosti
IČ: 44961367
DIČ: CZ 44961367
Bankovní spojení: KB Brno
Č. ú.: 19-9096960217/0100

Obchodní firma je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka
4127.

(dále jen zhotovitel)

**Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo
(č. 5614053285 u objednatele) ze dne 19.8.2014 (dále jen „smlouva o dílo“).**

Článek II. Předmět smlouvy – doplňuje se o odst. 7 tohoto znění:

7. Z předmětu smlouvy se vypouští neprovedené práce, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 a položkovém rozpočtu zpracovaných zhotovitelem dne 5.12.2014. Předmět smlouvy se doplňuje o provedení nezbytně nutných prací, které jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1 a položkovém rozpočtu zpracovaných zhotovitelem dne 5.12.2014.

Článek III. Doba plnění, odst. 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Doba plnění díla včetně předání díla objednateli činí:

- A) na severní hradbě 172 kalendářních dnů,
- B) na severní kurtině 188 kalendářních dnů,
- C) na východním příkopě 218 kalendářních dnů

a začíná běžet dnem předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

Dnem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se veškeré práce na díle zastavují a budou opětovně zahájeny nejpozději ke dni 30.4.2015. Zhotovitel je povinen opětovně zahájit práce na díle do 3 dnů od doručení písemné výzvy objednatele.

Článek IV. Cena díla, odst. 1 se nahrazuje novým textem, který zní:

1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s položkovým rozpočtem - oceněným výkazem výměr v nabídce zhotovitele ze dne 12.6.2014 a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 19.8.2014 bez DPH	15.949.446,00 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	+2.096.016,38 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bez DPH	-1.445.078,02 Kč
Cena celkem bez DPH	16.600.384,36 Kč
DPH 21 %	3.486.080,72 Kč
Cena celkem vč. DPH 21%	20.086.465,08 Kč

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek smlouvy o dílo je uzavřen dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti.

Doložka

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R7/003 dne 16.12.2014.

V Brně dne 23.12.2014

V Brně dne 23.12.2014

Za objednatele:

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Odbor investiční
Kounicova 67
601 67 BRNO
-001-



.....
za statutární město Brno
Ing. Jan Kaucký
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Za zhotovitele:


SLOVINSKÁ 36, 612 00 BRNO
TELEFON: 541 21 75 27
IČ: 44961367 DIČ: CZ44961367
WWW.TOCHACEK.CZ



.....
Tocháček spol. s r.o.
Ing. Pavel Tocháček
jednatel společnosti

