

SMLOUVA O DÍLO

Dodatek č. 1

na zhotovení dokumentace stavby

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Město Žirovnice
též „příkazce“ se sídlem: Cholunská 665, 394 68 Žirovnice
IČ: 00249505 DIČ: CZ00249505
Zástupce statutárního orgánu:
- ve věcech smluvních:
Radek Vopravil, starosta města
tel.: 724 0279 526 e-mail: starosta@zirovnice.cz

2. Zhotovitel: SMV projekt, s.r.o.
též „příkazník“ se sídlem: Krásného 1258/65, 636 00 Brno
IČ: 282 74 4474 DIČ: CZ28274474
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS Brno, spisová značka C 57964
Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních: Martin Machala
tel.: 773 524 001 e-mail: machala@smvprojekt.cz
- ve věcech technických:
Hlavní inženýr projektu: Mario Myslivec
tel.: 774 487 417 e-mail: myslivec@smvprojekt.cz
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. účtu: č.ú. : 219759855/0300

Smluvní strany se na základě zápisu z 2. výrobního výboru na kterém byly dořešeny a předány zbývající potřebné podklady pro zpracování projektové dokumentace dohodly na následující změně článku V. Lhůta plnění:

V.

Lhůta plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět smlouvy nejpozději do:

- a) Projektová dokumentace pro provádění stavby dle § 7 vyhlášky č. 131/2024 Sb. zpracovaná v podrobnostech dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce oceněného soupisu prací, dodávek a služeb a výkazu výměr do 30.09.2025.

Ostatní ustanovení uzavření smlouvy o dílo se nemění.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Zápis z 2. VV přípravy projekční dokumentace ze dne 10.06.2025.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

V Žirovnici dne 17.9.2025



Za objednatele:
Radek Vopravil
Starosta města

V Brně dne 17.9.2025

Za zhotovitele:
Martin Machala
Jednatel společnosti

SMV projekt, s.r.o.
Pechova 3, 615 00 Brno
Tel.: 420-773 524 001
IČ: 282 74 474, DIČ: CZ28274474
www.smvprojekt.cz