

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
uzavřený v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., dále jen
„občanský zákoník v jeho platném znění“

Smluvní strany:

A. Objednatel Obec Běloutín
 753 64 Běloutín 151
 IČO: 00301019
 DIČ: CZ00301019
 Bankovní spojení: 1883001369/0800, Česká spořitelna a.s.

Zástupce oprávněný podepisovat smlouvu a případné její změny:
Mgr. Eduard Kavala, starosta

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: SAS 4 FINISH s.r.o.
 Boloňská 603, Horní Měcholupy, 109 00 Praha
 IČO: 29140251
 DIČ: CZ29140251
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
 Číslo účtu: 107-257708022/0100
 Zastoupený ve věcech smluvních a
 technických: Jaroslav Tvrdoň, jednatel

(Dále jen zhotovitel)

I. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 6. 11. 2023 Smlouvu o dílo: „Nepodnikatelská regenerace brownfieldu Běloutín“ a dále dne 28. 5. 2024 **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo. Dodatek tvoří součást Smlouvy o dílo.**
2. V průběhu realizace předmětného díla došlo k vícepracím, tedy ke změně Smlouvy o dílo, proto se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ve smyslu článku 10 odst. IV Smlouvy o dílo. Vícepráce jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se mění a nově nahrazuje text článku IV. Cena za dílo, tak jak je dále uvedeno.

IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

Celková cena bez 21% DPH 6 446 965,00,- Kč

21% DPH 1 353 862,65,- Kč


Celková cena včetně 21% DPH 7 800 827,65,- Kč

Slovy: sedm milionů osm set tisíc osm set dvacet sedm korun českých šedesát pět haléřů.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 zůstávají tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jenom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

V Bělotině dne 30.8.2024

 
.....
Objednatel


SAS 4 FINISH s.r.o.
Sokolovská 603, Horní Měcholupy
109 00 Praha
IČO: 29140251
DIČ: CZ03 603 244 069


.....
Zhotovitel

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Stavba: (název a místo stavby dle SP, číslo stavby dle SOD)	
"Nepodnikatelská regenerace brownfieldu Bělotín"	
1. Objednatel:	Obec Bělotín
(Název a adresa)	Bělotín 151, 753 64
Odpovědný zástupce:	Mgr. Eduard Kavala
(jméno a funkce)	starosta
Telefon:	727 976 643
2. Zhotovitel:	SAS 4 FINISH s.r.o.
(Název a adresa)	Boloňská 603, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10
Odpovědný zástupce:	Jaroslav Tvrdoň
(jméno a funkce)	jednatel
Telefon:	603 244 069

3. Číslo změnového listu:	1
4. Navrhovatel změny:	Objednatel
5. Popis změny:	
Zvýšení únosnosti betonové podlahy podzemní haly a zvýšení odolosti v obru su stropu (budoucí podlahy)	
6. Zdůvodnění změny:	
Objednatel požádal o vybetonování celé podzemní podlahy, aby byla zajištěna její pojízdnost, nejen pochůznost.	
Objednatel požádal o úpravu stropu (budoucí podlahy) tak, aby došlo ke zvýšení odolnosti v obru su při zatížení manipulační technikou.	
7. Fotodokumentace:	
8. Dopady změny:	
na časový plán výstavby: NE	
na cenu stavby: ANO, navýšení ceny o 502 836,--Kč bez DPH	
na kvalitu a užitnou hodnotu díla: NE	
9. Doložené přílohy:	
Příloha č. 1: Položkový rozpočet	
10. Předkládá:	Mgr. Eduard Kavala
11. Vyjádření dodavatele:	
Dodavatel souhlasí s provedením víceprací.	

V Bělotíně dne 23. 8. 2024			
Předal za objednatele:		Místo pro případný otisk razítka.	
Jméno:	Mgr. Eduard Kavala		
Funkce:	starosta		
Podpis:			
Převzal za zhotovitele:		Místo pro případný otisk razítka.	
Jméno:	Jaroslav Tvrdoň		
Funkce:	jednatel		
Podpis:			
		SAS 4 FINISH s.r.o. Boloňská 603, Horní Měcholupy 109 00 Praha IČO: 29140251 tel. +420 603 244 069	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
VCP	Obecní sklad a zázemí pro obecní tech. s dílnami	
Stavba :	Název stavby :	SKP :
	Nepodnikatelská regenerace brownfieldu Běloutín	
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	SAS 4 FINISH s.r.o.

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
	Dodávka celkem	0	Ztížené výrobní podmínky
Z	Montáž celkem	0	Oborová přírážka
R	HSV celkem	502 836	Přesun stavebních kapacit
N	PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	502 836	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
RN II.a III.hlavy		502 836	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS		502 836	VRN celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno :	Jméno :
	Datum :	Datum :
	Podpis:	Podpis :
Základ pro DPH	0,0 % činí :	502 836 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
Základ pro DPH	0,0 % činí :	0 Kč
DPH	0,0 % činí :	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		502 836 Kč

Poznámka :

Stavba :	Nepodnikatelská regenerace brownfieldu Běloutín	Rozpočet : 10
Objekt :	VCP Obecní sklad a zázemí pro obecní tech. s dílnami	Obecní sklad a zázemí (Běloutín)

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
6 Úpravy povrchu, podlahy	502 836	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	502 836	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	502 836	0
Oborová přírážka	0	0,0	502 836	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	502 836	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	502 836	0
Zařízení staveniště	0	0,0	502 836	0
Provoz investora	0	0,0	502 836	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	502 836	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	502 836	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet - vícepráce

Stavba :		Nepodnikatelská regenerace brownfieldu Bělotín			Rozpočet: 10
Objekt :		VCP Obecní sklad a zázemí pro obecní tech. s dílnami			
					Obecní sklad a zázemí (Bělotín)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				
35	631315711RT3	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm B 30 (C 25/30) vyztužená ocelovými vlákny 20 kg/m3	m3	95,00	4 600,01	437 000,95
36	631319125R00	Příplatek-snížení obrusu předsps. přísadou, do 24 cm	m3	95,00	693,00	65 835,00
	Čelkem za	6 Úpravy povrchu, podlahy				502 835,95