

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o výkonu autorského dozoru podle ustanovení
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

I. Smluvní strany

1.1. Příkazník:

AQUAŠUMAVA s.r.o., Chudenín 30, 340 22 Nýrsko,
Zastoupena Ing. Igorem Kasalickým, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Klatovy, č.ú. 126235622/0300
IČ: 64832911

1.2. Příkazce:

Obec Pačejov, Pačejov nádraží 199, Horažďovice 341 01, IČ: 00255963
zastoupena starostou obce Ing. Janem Vavříčkou
Bankovní spojení: KB a.s. Klatovy, č.ú. 3723351/0100

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly **na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o výkonu autorského dozoru na akci „Kanalizace a ČOV Pačejov Nádraží a Kanalizace a ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice“** v následujícím rozsahu a změnách :

Ad. III. Termíny plnění

Vzhledem k prodloužení termínu pro dokončení realizace díla se termín plnění rozšiřuje na dobu od 1.9.2024 – 31.3.2025.

Ad. IV. Cena za výkon autorského dozoru

IV.1. Cena za výkon autorského dozoru po dobu rozšířeného termínu plnění je na základě cenové nabídky dohodnuta takto:

Úkon:	Cena v Kč bez DPH
Výkon autorského dozoru Kanalizace a ČOV Pačejov	26 700,-
Výkon autorského dozoru Kanalizace a ČOV Pačejov, Velešice, Týřovice	26 700,-
Cena celkem	53 400,-

K této ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu, vznikne-li povinnost k její úhradě.

Ostatní články a ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.


V Pačejově

22-10-2024

V Nýrsku dne

22.8.2024

OBEC ②
PAČEJOV
341 01 HORAŽDOVICE



.....
Ing. Jan Vavříčka
starosta obce



Chudčín 30
340 22 Nýrsko
IČ: 64832911
DIČ: CZ64832911



.....
Ing. Igor Kasalický
jednatel společnosti