



MĚSTO HRÁDEK

Nám. 8. května 270, 338 42 Hrádek

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany:

Název: **Město Hrádek**
Se sídlem: **Náměstí 8.května 270, 338 42 Hrádek**
IČO: **002 58 725,**
DIČ: **CZ 00258725**
Zastoupené: **Mgr. Marcelou Sobotkovou, starostkou města**
(dále jen „objednatel“)

a

Název: **Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.**
Se sídlem: **Sedláčkova 651, 337 01 Plzeň**
IČO: **453 51 325**
DIČ: **CZ 453 51 325**
Zastoupené: **Ing. Petrem Pösingerem, Ph.D.**
(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají na základě vzájemné shody tento **dodatek č.2 ke smlouvě o dílo**

Článek I.

Prohlášení

- 1.1 Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely smlouvu o dílo ze dne 14. 4. 2023 (dále jen "Smlouva"), na základě, které se zhotovitel zavázal zhotovit dílo s názvem: „**Výměna vodovodního řadu včetně přípojek v ul. Učňovská město Hrádek.**“
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy – prodloužení termínu dokončení stavby.



MĚSTO HRÁDEK

Nám. 8. května 270, 338 42 Hrádek

Článek II.

Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se dohodly na změně textu bodu 4.1 Čl. 4 Doba plnění:

Stávající znění:

4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce v 04. 2023 a dílo předat objednateli nejpozději do 30.7.2023

Nové znění:

4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce v 04. 2023 a dílo předat objednateli nejpozději do 30.9.2023

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1 Tento dodatek č.2 byl sepsán dle pravé a svobodné vůle všech účastníků, prostě všeho omylu a byl jimi jakožto správný v tomto smyslu podepsán.
- 3.2 Všichni účastníci smlouvy výslovně prohlašují, že tento dodatek č. 2 nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3.3 Dodatek se vyhotovuje ve třech (3) stejnopisech, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení obdrží zhotovitel.
- 3.4 Město Hrádek ve smyslu ustanovení § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích potvrzuje, že u právního úkonu obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany města Hrádek veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě předchozího schválení radou města – usnesení č. 3c/4RM/23 ze dne 13. 3. 2023, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního úkonu.

V Hrádku dne 28. 07. 2023

V Rokycanech dne - 7. 08. 2023

Mgr. Marcela Sobotková
starostka města

Ing. Petr Pösinger, Ph.D.
jednatel

