

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Uzavřené dne 19. 12. 2024 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění (dále „Občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupený:
Telefon:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
dále jen „objednatel“

Městys Žernov

Žernov 112, 552 03 Žernov
Liborem Mojžíšem, starostou
+420 603 163 561
0027 3295
Česká spořitelna, a.s.
1113342319/0800

Zhotovitel:

Se sídlem:
Zastoupený:
Telefon:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu
K technickému jednání je oprávněn:

Vladimír Kropáček - EUROSTRIP

Kramolna 233, 547 01 Náchod
Vladimírem Kropáčkem, majitelem
+420 603 445 950
4444 1835
CZ6405162445
Československá obchodní banka, a.s.
1052961/0300
Zdeněk Nývlt

Podnikatel je zapsán u Živnostenského úřadu Náchod pod č.j. 97/011295/F-9, ze dne 30. 1. 1992.

dále jen „zhotovitel“

II.

Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna závazku ze smlouvy, na základě které se mění termín plnění díla.
- 2.2 Důvodem změny závazku ze smlouvy dle odst. 2.1 je změna prováděcí dokumentace z důvodu statického zajištění objektu.

III.

Doba plnění

3.1 Bod 3.2 původní SoD se mění takto:

Závazný termín dokončení díla: 30. 11. 2025

IV.

Závěrečná ujednání

- 4.1 Všechna ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
- 4.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Žernově, dne 22. 10. 2025

Objednatel:

Městys Žernov



Zastoupený Liborem Mojžíšem, starostou



V Kramolně, dne 22. 10. 2025

Zhotovitel:

Vladimír Kropáček



Zastoupený Vladimírem Kropáčkem
majitelem

Vladimír Kropáček
Kramolná 233, 547 01 Náchod
tel/fax: +420 491 428 888
IČ: 444 41 835, DIČ: CZ6405162445