

DODATEK č. 1.

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 07/2015

ze dne 14.09.2015

dle § 2586 a násl. obchodního zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

1. Smluvní strany

Objednatel:	Město Pec pod Sněžkou Pec pod Sněžkou 230 542 21 Pec pod Sněžkou Zastoupený Alanem Tomáškem, starostou města
IČ/DIČ:	00278181/CZ00278181
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s. pobočka Trutnov
číslo účtu:	107-2106750247/0100
tel.:	+420 499 736 336, mob.: +420 731 153 253
e-mail:	tomasek@pecpodsnezkou.cz
Oprávněný zástupce objednatele	
Ve věcech smluvních:	Alan Tomášek, starosta města
Ve věcech technických:	Jiří Čepelka, stavební technik, +420 777 173 288
Zhotovitel:	INFRASTAV s.r.o. Elektrárenská 537, Trutnov, 541 01 Zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 23392
Jednající:	Franěk Robert – jednatel společnosti
IČ/DIČ :	275 11 677/CZ27511677
bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
číslo účtu:	35-8848940207/0100
tel.:	+ 420 604 343 286
e-mail:	infrastav@centrum.cz
Oprávněný zástupce zhotovitele:	Robert Franěk, jednatel společnosti

2. Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je provedení stavby: **„STAVEBNÍ ÚPRAVY POKLADNY – M.Č. 114, DOLNÍ STANICE LANOVÉ DRÁHY – PEC POD SNĚŽKOU“.**
2. **Předmět díla se rozšiřuje o tyto níže uvedené práce a dodávky:**
 - a) **Montáž, pronájem a demontáž lešení + vícepráce na montované fasádě, spojené s chybou projektu.**

5. Cena za dílo

1. V souvislosti se změnou smlouvy o dílo, dle bodu č. 2., čl. 2., tohoto dodatku, se cena díla sjednaná v čl. 5. Smlouvy o dílo navyšuje o částku:

44 869,00,- Kč, bez DPH.

Celková cena díla je tedy následující:

Cena bez DPH: 1. 243 587,00,- Kč

2. Podrobný rozpočet celkové ceny rozšířeného předmětu díla, včetně jednotkových cen je uveden v příloze č. 1. tohoto dodatku ke smlouvě a je jeho nedílnou součástí.

14. Závěrečná ustanovení:

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo 07/2015 zůstávají beze změn.

Za objednatele:

Alan Tomášek - starosta **24 -11- 2015**
V Peci pod Sněžkou, dne.....2015

Za zhotovitele:

Robert Franěk – jednatel
V Trutnově, dne 27.11.2015



INFRASTAV ®
s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
IČ: 27511677 mob.: +420 604 343 286
Elektrářská 537 infrastav@centrum.cz
541 01 Trutnov www.infrastav.cz

Příloha k dodatku č.1.:

Položkový rozpočet rozšířeného předmětu
díla, ze dne 09.11.2015

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	STAVEBNÍ ÚPRAVY POKLADNY - m.č. 114, DOLNÍ STANICE LANOVÉ DRÁHY	JKSO	801
Název objektu	VÍCEPRÁCE K DODATKU Č.1.	EČO	
		Místo	PEC POD SNĚŽKOU
		IČ	DIČ
Objednatel	MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU ČP. 230	00278181	CZ00278181
Projektant	TRENTA s.r.o. JIŽNÍ 870, HK	63219409	
Zhotovitel	INFRATAV s.r.o., ELEKTRÁRENSKÁ 537, TU	27511677	CZ27511677
Zpracoval	INFRATAV s.r.o. - BENEŠOVÁ		
Rozpočet číslo	2415	Dne	09.11.2015

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	0,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	44 869,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		44 869,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


INFRATAV [®]
 s.r.o.
 STAVEBNÍ SPOLEČNOST
 IČ: 27511677 mob.: +420 604 343 286
 Elektrárenská 537 infrastav@centrum.cz
 541 01 Trutnov www.infrastav.cz

D Celkem bez DPH 44 869,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
Režim přenesení daňové povinnosti:			
snížená	15,0	0,00	
základní	21,0	44 869,00	
Daň odvede zákazník.			
Cena s DPH			44 869,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY POKLADNY - m.č. 114, DOLNÍ STANICE LANOVÉ DRÁHY
Objekt: VÍCEPRÁCE K DODATKU Č.1.

Objednatel: MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU ČP. 230
Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o., ELEKTRÁRENSKÁ 537, TU
Místo: PEC POD SNĚŽKOU

Zpracoval: INFRASTAV s.r.o. - BENEŠ
Datum: 9.11.2015

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	44 869,00	44 869,00	0,000	0,000
764	Montovaná fasáda vč. povrch. úpravy	0,00	44 869,00	44 869,00	0,000	0,000
	Celkem	0,00	44 869,00	44 869,00	0,000	0,000



INFRASTAV [®]

STAVEBNÍ SPOLEČNOST

IČ: 27511677
Elektrárenská 537
541 01 Trutnov

mob.: +420 604 343 286
infrastav@centrum.cz
www.infrastav.cz

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY POKLADNY - m.č. 114, DOLNÍ STANICE LANOVÉ DRÁHY
Objekt: VÍCEPRÁCE K DODATKU Č.1.

Objednatel: MĚSTO PEC POD SNĚŽKOU ČP. 230
Zhotovitel: INFRASTAV s.r.o., ELEKTRÁRENSKÁ 537, TU
Místo: PEC POD SNĚŽKOU

Zpracoval: INFRASTAV s.r.o. - BENE
Datum: 9.11.2015

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 44 869,00

764 Montovaná fasáda vč. povrch. úpravy 44 869,00

1	R	48	Montovaná fasáda - více náklady spojené s chybou v projektu - vyčíslení GOS CZ s.r.o. Trutnov	soub	1,000	44 869,00	44 869,00
---	---	----	---	------	-------	-----------	-----------

Celkem 44 869,00


INFRASTAV [®]
s.r.o.
STAVEBNÍ SPOLEČNOST
IČ: 275 11 677 mob.: +420 604 343 286
Elektrárenská 537 infrastav@centrum.cz
541 01 Trutnov www.infrastav.cz