

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 129/2014/SMP-DT

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Ing. Bohuslavem Nigrinem, předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

K.V.K. gas, spol. s r.o.

sídlo: Černolice 81, 252 10 Praha západ
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77185
zastoupená: Ing. Jaromírem Vondrákem, jednatelem
IČ: 26176998
DIČ: CZ26176998

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 390142329/0800

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 129/2014/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří
nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II. odstavec 1) smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje z důvodu změny rozsahu prací oproti výkazu výměr o nový odstavec 1a), který zní:

1a) Práce nad rámec smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku:

Slezská 99/1763, byt č. 1

- úprava elektroinstalace dle ČSN, na stávající rozvody elektroinstalace nelze provést revizi
- nátěry oken, v projektové dokumentaci není řešeno
- úprava ZTI, doplnění o umývatko a průtokový ohřívač
- úprava kuchyňské linky na rohovou a doplnění rohového modulu
- zasklení okna do světlíku

Slezská 101/1737, byt č. 5

- úprava elektroinstalace dle ČSN, na stávající rozvody elektroinstalace nelze provést revizi
- nátěry oken, v projektové dokumentaci není řešeno
- úprava ZTI, doplnění o umývatko na WC

Slezská 114/2138, byt č. 7

- úprava elektroinstalace dle ČSN, na stávající rozvody elektroinstalace nelze provést revizi
- nátěry oken, v projektové dokumentaci není řešeno
- SDK příčka za WC
- prodloužení vnitřního plynovodu z důvodu nevyhovujícího stavu

Jičínská 3/1747, byt č. 3

- úprava elektroinstalace dle ČSN, na stávající rozvody elektroinstalace nelze provést revizi

Jičínská 5/1748, byt č.15

- úprava elektroinstalace dle ČSN, na stávající rozvody elektroinstalace nelze provést revizi

Jičínská 49/1786, byt č. 2

- záměna zásobníku TUV ze svislého na ležatý, důvodem je kolize svislého zásobníku s dveřmi do koupelny

III.

Článek č. IV. odst. 1.1. se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH

2 680 190,00 Kč

DPH 15%

402 028,50 Kč

Celková cena

3 082 218,50 Kč

Slezská 99/1763

Cena dle SoD bez DPH	473 922,00 Kč
Cena dodatku bez DPH	85 413,00 Kč
Celková cena bez DPH	559 335,00 Kč

Slezská 101/1737

Cena dle SoD bez DPH	387 641,00 Kč
Cena dodatku bez DPH	51 246,00 Kč
Celková cena bez DPH	438 887,00 Kč

Slezská 114/2138

Cena dle SoD bez DPH	330 707,00 Kč
Cena dodatku bez DPH	66 537,00 Kč
Celková cena bez DPH	397 244,00 Kč

Jičínská 3/1747

Cena dle SoD bez DPH	200 630,00 Kč
Cena dodatku bez DPH	19 451,00 Kč
Celková cena bez DPH	220 081,00 Kč

Jičínská 5/1748

Cena dle SoD bez DPH	336 166,00 Kč
Cena dodatku bez DPH	45 625,00 Kč
Celková cena bez DPH	381 791,00 Kč

Jičínská 49/1786, byt č.1

Cena dle SoD bez DPH	370 154,00 Kč
Cena dodatku bez DPH	0,00 Kč
Celková cena bez DPH	370 154,00 Kč

Jičínská 49/1786, byt č.2

Cena dle SoD bez DPH	580 970,00 Kč
Cena dodatku bez DPH	4 345,00 Kč
Celková cena bez DPH	585 315,00 Kč

Cena dodatku č.1 bez DPH

<i>DPH 15%</i>	272 617,00 Kč
	40 892,55 Kč
Cena dodatku č.1 včetně DPH	313 509,55 Kč

Cena díla celkem dle SOD a dodatku č.1 bez DPH

<i>DPH celkem</i>	2 952 807,00 Kč
	442 921,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	3 395 728,00 Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha - Cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne 11-12-2014

V Praze dne 11-12-2014

Správa majetkového portfolia
Praha 3 a.s. ①
Divize technická
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

.....
objednatel

KVGA spol. s r.o.
Kancelář
Jilovské 160, 252 02
IČO: 26176998
Tel./fax: 02/9913110

.....
zhotovitel

Sumarizace Méněprací a víceprací

	smluvní částka	částka s vícepracemi a méněpracemi	rozdíl
Slezská 99/1736	473 922,00	559 335,00	85 413,00
Slezská 101/1737	387 641,00	438 887,00	51 246,00
Slezská 114/2138	330 707,00	397 244,00	66 537,00
Jičínská 3/1747	200 630,00	220 081,00	19 451,00
Jičínská 5/1748	336 166,00	381 791,00	45 625,00
Jičínská 49/1786 (1)	370 154,00		0,00
Jičínská 49/1786 (2)	580 970,00	585 315,00	4 345,00

celkem

272 617,00


KGA
K spol. s r. o.
 kancelář:
 Jilovské 160, 252 02
 IČO: 26176998
 DIČ: 060-26176998
 OR: Městský soud, odd. C, v. 77185