

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Veřejná zakázka	Rekonstrukce komunikace v ulicích Českolipská – Novoborská
Druh veřejné zakázky	podlimitní veřejná zakázka na stavební práce
Ev. č. VVZ	Z2024-054034
Zadavatele	Městská část Praha 9 IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894 se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9
Profil zadavatele	https://www.e-zakazky.cz/profil-zadavatele/481d7a41-8176-4a42-9f2d-23d1a76134f5
Elektronický nástroj	https://josephine.proebiz.com/cs/profile/00063894

Na zadavatele se dne 10. prosince 2024 obrátil skrze elektronický nástroj jeden z dodavatelů s žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace. Ač zadavatel již na opožděně doručenou žádost dle ust. § 98 odst. 3 ZZVZ reagovat nemusí, vysvětlení pro vyloučení pochybností (týká se hodnotícího kritéria) níže poskytuje:

OTÁZKA: V hodnotícím kritériu doba výstavby není blíže specifikováno s technologickými přestávkami. Má uchazeč započítat do celkové doby realizace i technologickou zimní přestávku?

ODPOVĚĎ ZADAVATELE: Jak je v popisu daného hodnotícího kritéria výslovně specifikováno, doba realizace díla se uvádí v kalendářních dnech a počítá se **ode dne předání staveniště do dne dokončení a předání díla**. Časový harmonogram výstavby a jeho jednotlivé etapy určuje účastník, přiloží ho k nabídce. Z definice hodnotícího kritéria „doba realizace díla“ a obou jeho mezních bodů pak jednoznačně vyplývá, že zařadí-li účastník do svého harmonogramu technologickou přestávku, započítává se do doby realizace díla v rozsahu, v jakém tak učiní.

V Praze dne 10. prosince 2024

JUDr. Petr Suchomel, i.s. Mgr. Františka Steidla, advokáta, zástupce zadavatele