

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 98/2014/SMP-DT

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

I.

SMLUVNÍ STRANY

Městská část Praha 3

sídlo: Havlíčkovo nám. 700/9, 130 85 Praha 3
zastoupená: Ing. Vladislavou Hujovou, starostkou
IČ: 00063517
DIČ: CZ00063517

zastoupená společností Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s.

sídlo: Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15521
zastoupená: Ing. Bohuslavem Nigrinem, předsedou představenstva

dále jen „objednatel“

a

STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.

sídlo: Bělehradská 679/94, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 195678
zastoupená: Josefem Švaňou, jednatelem společnosti

IČ: 24316041
DIČ: CZ24316041

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 2834524379/0800

dále jen „zhotovitel“

uzavírají v souladu s čl. XI odst. 2 Smlouvy o dílo č. 98/2014/SMP-DT (dále jen „smlouva“)
Dodatek č. 1.

Tímto dodatkem se mění sjednaný obsah smlouvy tak, jak je uvedeno níže. Tento dodatek tvoří nedílnou součást smlouvy.

II.

Článek č. II. odstavec 1) smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje z důvodu navýšení rozsahu prací oproti výkazu výměr o nový odstavec 1a), který zní:

1a) Práce nad rámec smlouvy dle cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu č.1 tohoto dodatku:

Lucemburská 44/1876, byt č. 5

- SDK záklop v koupelně
- přízdívka pro umístění potrubí v koupelně
- zásuvka k pračce
- AL flexi spojka k ventilátoru VZT

Lucemburská 44/1876, byt č. 12

- SDK záklop v koupelně
- přízdívka pro umístění potrubí v koupelně
- zásuvka k pračce
- vyrovnání stropu po vybourané příčce
- AL flexi spojka k ventilátoru VZT

Lucemburská 44/1876, byt č. 34

- SDK záklop v koupelně
- přízdívka pro umístění potrubí v koupelně
- zásuvka k pračce
- AL flexi spojka k ventilátoru VZT

III.

Článek č. IV odst. 1) se mění takto:

A) Lucemburská 44/1876, byt č. 5	467 745,00 Kč
Dodatečné práce	11 090,00 Kč
B) Lucemburská 44/1876, byt č. 12	473 493,00 Kč
Dodatečné práce	15 930,00 Kč
C) Lucemburská 44/1876, byt č. 34	459 181,00 Kč
Dodatečné práce	11 230,00 Kč
Celkem dle SOD bez DPH	1 400 419,00 Kč
Celkem Dodatek č.1 bez DPH	38 250,00 Kč
Celkem dle SOD + Dodatek č. 1 bez DPH	1 438 669,00 Kč
DPH 15%	215 800,35 Kč
Celkem dle SOD + Dodatek č. 1 včetně DPH	1 654 469,35 Kč

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č. 1 – Cenová nabídka zhotovitele

V Praze dne 20 -10- 2014

Správa majetkového podniku
Praha 3 a.s.
Divize technická
Olšanská 2666/7, 130 00 Praha 3

objednatel

V Praze dne 20 -10- 2014

STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.
Bělehradská 679/94
120 00, Praha 2 - Vinohrady
IČ: 24316041
DIČ: CZ24316041

zhotovitel

Lucemburská 44/1876, Praha 3 - dodatečné práce

Popis dodatečných prací Výměra m.j. Kč bez DPH/m.j. Kč bez DPH celkem

Byt č. 5

SDK záklop v koupelně	8	m2	680	5440
přizdívka YTONG (potrubí v koupelně)	9	m2	500	4500
zásuvka k pračce	1	ks	800	800
AL spojka k větráku VZT (flexi)	1	ks	350	350
celkem byt č.5				11090

Byt č. 12

SDK záklop v koupelně	6	m2	680	4080
přizdívka YTONG (potrubí v koupelně)	15	m2	500	7500
zásuvka k pračce	1	ks	800	800
vyrovnání stropu po bourané přičce	4	m2	800	3200
AL spojka k větráku VZT (flexi)	1	ks	350	350
celkem byt č.12				15930

Byt č. 34

SDK záklop v koupelně	6	m2	680	4080
přizdívka YTONG (potrubí v koupelně)	12	m2	500	6000
zásuvka k pračce	1	ks	800	800
AL spojka k větráku VZT (flexi)	1	ks	350	350
celkem byt č.34				11230

Dodatečné práce celkem bez DPH

38 250,- Kč

DPH 15%

5 737,50 Kč

Dodatečné práce celkem vč. DPH

43 987,50 Kč

Za zhotovitele:

STAVEBNÍ PRAHA s.r.o.

12000

IL.
DIČ: CZ243