

Finanční a časový harmonogram stavby: Rekonstrukce restaurace v objektu Dělnický dům

Měsíc	květen					červen				červenec					srpen				září				říjen				
týden	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Architektonicko stavební řešení																											
Silnoproud																											
Gastrotechnologie																											
Vzduchotechnika																											
Zdravotechnika																											
Finanční harmonogram	800 000,00 Kč					900 000,00 Kč				900 000,00 Kč					1 200 000,00 Kč				2 200 000,00 Kč				2 220 519,46 Kč				