

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 0003/14/1804/DS

Výtisk č. : 4
Počet listů : 2
Počet příloh : 2

na dodávku díla na stavbu: „**Chodník Zlivice**“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších změn a doplňků.

I.

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Čížová**
se sídlem: Čížová 75, 398 31 Čížová
zastoupený: Ing. Tomášem Korejsem – starostou obce

IČ: 00249602
DIČ: CZ00249602
Telefon: 382 279 233
Fax: 382 279 233
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.účtu 0640011349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Korejs – starosta obce
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Korejs – starosta obce
Ing. Miroslav Máška – technický dozor

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: **Casta dopravní stavby s.r.o.**
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích
v oddíle C, vložce č. 16282,

se sídlem: Pražská 467, 397 01 Písek
zastoupený: Ing. Jiřím Kuchařem, Ing. Františkem Macháčem, jednatelem
společnosti

IČ: 28084136
DIČ: CZ28084136
Telefon: 382 201 239, 257

Bankovní spojení: KB, a.s. č.účtu 43-2529630247/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Kuchař, jednatel společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jiří Kuchař, jednatel společnosti
Marek Míčka, stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

Tímto dodatkem se mění a doplňuje následující:

2.

Předmět plnění

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je úprava rozsahu plnění dle specifikace v příloze č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 1:

3.

Doba plnění

Dokončení díla: 10.10.2014

4.

Cena díla

V souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách a prováděcími předpisy se účastníci dohodli na ceně za dílo specifikovaného v čl. II. tohoto dodatku na **zvýšení** ceny za dílo ve výši

19 804,21 Kč bez daně z přidané hodnoty (DPH).

*Celková cena dle smlouvy o dílo a tohoto dodatku č. 1 je: **968 461,27 Kč bez DPH***

s tím, že daň z přidané hodnoty (DPH) bude účtována zvlášť dle předpisů platných v době fakturace.

12.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je sepsán v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a tři vyhotovení zhotovitel.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.
3. Přílohou č. 1 tohoto dodatku je položkový rozpočet víceprací a méněprací
Přílohou č. 2 tohoto dodatku je výpis z obchodního rejstříku

V Písku dne 30.9.2014

za zhotovitele:

Casta dopravní stavby s.r.o.

Ing. Jiří Kuchař
Jednatel

Ing. František Machač
Jednatel

Casta dopravní stavby s.r.o.

Pražská 467, 397 01 Písek

IČ: 28084136 DIČ: CZ28084136

Vypracoval: Iveta Škulínová
Kontroloval: Ing. Jiří Kuchař

2

za objednatele:

Obec Čížová


Ing. Tomáš Korejs
starosta obce

OBEC ČÍŽOVÁ
393 31 ČÍŽOVÁ 2

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
		Chodník				-4 468,03
11		Přípravné a přidružené práce				-381,25
14	111201501R00	Spálení větví stromů o průměru nad 100 mm	kus	-1,00	231,25	-231,25
15	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm akát	kus	-1,00	150	-150,00
46		Zemní práce při montáži				-47 662,50
62	460200645RT2	Výkop kabelové rýhy 65/80 cm hor.5	m	-62,00	562,5	-34 875,00
63	460420022RT2	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku	m	-62,00	62,5	-3 875,00
64	460490012R00	Folie výstražná z PVC, šířka 33 cm	m	-62,00	18,75	-1 162,50
65	460560645RT1	Zához rýhy 65/80 cm, horní třída 5	m	-62,00	125	-7 750,00
59		Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				-2 625,00
75	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do dtě tl. 4 cm	m2	-12,00	212,5	-2 550,00
		č.p. 33 - 12,0m2 - odpočet		-12,00		
76	596215045R00	Příplatek za kladení dlažby tl. 8cm, dir', do100 m2	m2	-12,00	6,25	-75,00
711		Izolace proti vodě				-122,50
80	711471051R00	Izolace, tlak. voda, vodorovná fólii PVC, volně	m2	-3,92	31,25	-122,50
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				-2 920,46
90	917862111R00	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5	m	-5,00	262,5	-1 312,50
		Ostatní materiál				-1 461,78
101	283231411	Fólie novová GUTTABETA STAR tl. 0,6 mm 2,0x20 m	m2	-4,43	33	-146,18
113	59200006VD	Obrubník sadový ABO 19-50 přírodní	kus	-7,00	48,4	-338,80
		č.p.54		-7,00		
115	59217490	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N	kus	-3,00	121	-363,00
116	59217491	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP	kus	-1,00	237,6	-237,60
117	59217492	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL	kus	-1,00	237,6	-237,60
129	59245278	Dlažba červená 22,5x11,2x6	m2	-0,60	231	-138,60
		č.p. 33 - (7x0,12)+(2x0,12)=0,60m2		-0,60		
						-55 173,49

Kód	Zkrácený popis / Varianta	M.j.	Množství	Jednotková cena (Kč)	Náklady celkem (Kč)
3	979084216R00				74 977,70
4	979084219R00				363,00
5	000000003VD				363,00
11	11201101R00				198,00
12	11201102R00				165,00
15	112101102R00				495,00
16	112201102R00				495,00
22	113107142R00				1 812,50
12	122301101R00				577,50
27	122401101R00				150,00
16	161101101R00				425,00
41	162501102R00				660,00
43	167101101R00				4 966,69
44	171204111R00				1 315,13
45	174201202R00				3 651,56
51	181101102R00				3 019,40
46	460200645RT2				681,80
63	460420022RT2				1 120,10
64	460490012R00				1 217,50
65	460560645RT1				434,70
56	564861111R00				284,70
59	596215040R00				150,00
75	596215040R00				363,94
76	596215045R00				363,94
83	871353121R00				1 921,88
83	969021131R00				1 406,25
					156,25
					46,88
					312,50
					3 178,67
					3 178,67
					5 326,57
					5 174,38
					212,5
					6,25
					31,25
					158,33
					152,19
					473,96
					78,13
					395,83

98	Přeložky				6 550,00
98	Přeložení vodovodní přípojky č.p.54	kus	1,00	2130	2 130,00
	Přeložení plynu	kus	1,00	4420	4 420,00
	Ostatní materiál				51 038,08
103 28611156.A	Trubka PVC kanalizační hladká DN150	kus	2,50	149,6	374,00
103 MAT	Koleno DN 150	kus	3,00	139,7	419,10
103 MAT	Redukce 200/150	kus	1,00	146,8	146,80
113 59200006VD	Obrubník sadový ABO 19-50 přírodní	kus	42,00	48,4	2 032,80
	č.p.33 - 7+2=9m:0,5=18ks		18,00		
	č.p.11 - 2,8+9m:0,5=24ks	m2	24,00	247,5	7 635,38
	č.p.11 - 2,8+9m:0,5=24ks		30,85		
128 59245274	Dlažba červená 22,5x11,2x8		2,75		
	č.p. 54 - 1,1x2,5=2,75m2		17,60		
	č.p. 11 - 3,2x5,5=17,6m2	m2	10,50	231,2	5 780,00
	č.p. 11 - 3,5x3=10,5m2		25,00		
128 59245274	Dlažba červená 20x10x8 klasiko		25,00	4950	34 650,00
	č.p. 33 - 2,5x10=25,0m2	ks	7,00		74 977,70
R767 02	DOD+MT patníku				



Tento výpis z obchodního rejstříku elektronicky podepsal "KRAJSKÝ SOUD V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH [IČ 00215686]" dne 3.9.2014 v 15:02:46.
EPVId:asqdMZGfwBorNWZaKsP1ig

Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného
Krajským soudem v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 16282

Datum zápisu:	17. června 2008
Spisová značka:	C 16282 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Obchodní firma:	Casta dopravní stavby s.r.o.
Sídlo:	Písek - Pražské Předměstí, Pražská 467, PSČ 397 01
Identifikační číslo:	280 84 136
Právní forma:	Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:	projektová činnost ve výstavbě provádění staveb, jejich změn a odstraňování Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Statutární orgán:	jednatel: Ing. Jiří Kuchař, dat. nar. 17. listopadu 1970 Písek - Václavské Předměstí, Vnislavova 335, PSČ 397 01 den vzniku funkce: 17. června 2008 jednatel: Ing. František Machač, dat. nar. 28. října 1965 Písek - Semice, K Píseckým horám 167, PSČ 397 01 den vzniku funkce: 17. června 2008 jednatel: Ing. ZDENĚK MAROUŠEK, dat. nar. 30. září 1965 č.p. 110, 370 07 Plav den vzniku funkce: 25. března 2011
Způsob jednání:	Má-li společnost jediného jednatele, pak za společnost jedná a podepisuje tento jediný jednatel ve všech záležitostech samostatně. Má-li společnost více jednatelů, pak za společnost musí jednat a podepisovat ve všech záležitostech vždy alespoň dva jednatele společně.
Společníci:	Ing. Jiří Kuchař, dat. nar. 17. listopadu 1970 Písek - Václavské Předměstí, Vnislavova 335, PSČ 397 01 Vklad: 65 000,- Kč Splaceno: 65 000,- Kč Obchodní podíl: 65/200 Ing. Pavel Mácha, dat. nar. 11. dubna 1965 Písek - Hradiště, V Lukách 335, PSČ 397 01 Vklad: 45 000,- Kč Splaceno: 45 000,- Kč Obchodní podíl: 45/200 Ing. František Machač, dat. nar. 28. října 1965 Písek - Semice, K Píseckým horám 167, PSČ 397 01

Vklad: 45 000,- Kč
Splaceno: 45 000,- Kč
Obchodní podíl: 45/200

MILAN NOUSEK, dat. nar. 2. října 1961
Sedlčanská 284, Sedlec, 257 91 Sedlec-Prčice

Vklad: 45 000,- Kč
Splaceno: 45 000,- Kč
Obchodní podíl: 45/200

Základní kapitál: 200 000,- Kč

Správnost tohoto výpisu se potvrzuje


Krajský soud v Českých Budějovicích

Veřejný rejstřík

Ověřuji pod pořadovým číslem 205348_001705 , že tato listina, která vznikla převedením výstupu platných údajů z informačního systému veřejné správy z elektronické podoby do podoby listinné, skládající se z 2 listů, se doslovně shoduje s obsahem výstupu z informačního systému veřejné správy v elektronické podobě.

Písek 4

dne 03.09.2014 v 15:04

Podpis 

Razítko:

Bláhová Jana

