

DODATEK č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 2023 - VIII - 01

uzavřené dle § 2586 a násl. ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

I. Smluvní strany

Obec Bolatice

Hlučínská 3, 747 23 Bolatice

zastoupení:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

osoba oprávněná k jednání:

tel.

e-mail:

(dále jen "objednatel")

a

Mgr. Herbert Pavera - starosta

00299847

CZ00299847

KB Opava, č. ú.: 43-7019400217/0100

- ve věcech smluvních: Mgr. Herbert Pavera

- ve věcech technických: Martin Bortlík

553 654 999

bolatice@bolatice.cz

WINRO, s.r.o.

Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice

společnost zapsána u KOS v Ostravě, oddíl C, vložka 12 646

zastoupení:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

osoba oprávněná k jednání:

tel./fax:

e-mail:

(dále jen "zhotovitel")

Roman Winkler, jednatel společnosti

62300911

CZ62300911

KB Opava, č. ú.: 19-0676460277/0100

- ve věcech smluvních: Roman Winkler

- ve věcech technických: Roman Winkler

553 764 911-14/ 553 764 912

info@winro.cz

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.08.2023 smlouvu o dílo č. 2023-VIII-01 (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení díla „Oprava fasády průčelí a dvou bočních stran objektu zámku v Bolaticích“ (dále jen „dílo“).

III. Předmět dodatku

1. Na základě požadavku objednatele v průběhu realizace díla došlo ke změně rozsahu předmětu plnění, jejíž podrobná specifikace je vymezena příloženým položkovým rozpočtem.

IV. Cena díla

1. Celková cena díla se v návaznosti na výše uvedenou změnu v rozsahu dle tohoto dodatku navyšuje o částku 99.600,00 Kč bez DPH.
2. Celková cena díla vč. změn činí 674.699,89 Kč bez DPH.

V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2023-VIII-01 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po jednom vyhotovení.

Dodatek č. 1 byl schválen na 25. jednání Rady obce Bolatice dne 25. 9. 2023 pod č. usn. 30/25R/2023.

Příloha: - položkový rozpočet víceprací

Ve Velkých Hošticích dne 05.10.2023

VBOLATICEM 6.10.2023

Obec Bolatice
Hlučinská 3
747 23 BOLATICE
IČ 00213847

.....
za objednatele
Mgr. Herbert Pavera - starosta

WIXRO s.r.o.
Opavská 428
747 31 Velké Hoštice
DIČ: CZ62300911

.....
za zhotovitele
Roman Winkler - jednatel

VÍCEPRÁCE

Stavba:

Obecní úřad Bolatice

Objekt:

Oprava omítek vikýřů

KSO:

Místo: Hlučinská 95/3, 747 23 Bolatice

CC-CZ:

Datum: 25.09.2023

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

WINRO, s.r.o.

IČ:

62300911

DIČ:

CZ62300911

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

99 600,00

DPI zákl. přenesená
sníž. přenesená

Základ daně
99 600,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
0,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

99 600,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Obec Bolatice
Hlučinská 3
747 23 BOLATICE
IČ 00299847

WINRO s.r.o.
Opatovská 429
747 31 Velká Bošovice
DIČ: CZ62300911

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Obecní úřad Bolatice

Objekt:

Oprava omítek vikýřů

Místo:

Hlučinská 95/3, 747 23 Bolatice

Datum:

25.09.2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

WINRO, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							99 600,00
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				99 600,00
	D	62	Úprava povrchů vnějších				99 600,00
1	K	62R001	Oprava omítky vikýře	kus	4,000	24 900,00	99 600,00
	W		rozsah opravy:				
	W		- zakrytí přilehlé střešní plochy				
	W		- montáž , pronájem a demontáž lešení				
	W		- mechanické očištění fasády vikýře vč. omytí tlakovou vodou				
	W		- oprava vnější omítky vikýře vč. reprofilace zdobných prvků				
	W		- kontaktní nátěr a celoplošné sjednocení povrchu renovační stěrkou se štukovým povrchem				
	W		- fasádní silikátový nátěr				
	W		- oprava a doplnění okapové mřížky				
	W		- doprava				
	W		4		4,000		