

DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5615054282.01 (ORG 4130)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: MJA/5102015

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Zastoupený: K podpisu této smlouvy jsou, na základě mandátní smlouvy
č. 56 01 9 271 ze dne 4.6.2001 zmocněny
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, Staré Brno,
602 00 Brno, zastoupené:
Bc. Tomášem Kratochvílem, předsedou představenstva
K podpisu smlouvy je oprávněn :
Ing. Ladislav Haška, generální ředitel,
na základě zmocnění ze dne 15. 12 .2015
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO : 449 92 785
DIČ : CZ44992785
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222/0800
Ve věcech technických jsou oprávněny jednat na základě mandátní smlouvy:
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, Staré Brno,
602 00 Brno
faxové spojení na útvar inženýrských služeb: 543 433 278
Pověření zaměstnanci:
vedoucí oddělení investic a oprav, Ing. Pavel Cigánek, tel. 724 532 776
e-mail: pciganek@bvk.cz
technický dozor stavby, Ing. Petr Pavlíček, tel. 725 582 443,
e-mail: ppavlicek@bvk.cz

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: ELMONT GROUP a.s.
sídlo společnosti Bieblova 1754/27 613 00 Brno
Zastoupený: Rudolfem Langhamerem, předsedou představenstva
IČO: 25576119
DIČ: CZ 25576119
Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 3092
Pověření zaměstnanci:
stavbyvedoucí, Pavel Petlák, tel. 604 227 143
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
číslo účtu : 43-8935240217/0100
(dále jen zhotovitel)

název akce : „Brno, ČS Jehnice - rekonstrukce elektro částí“

Důvodem ke změně termínu dílčí fakturace je zpoždění dodávky technologických prvků a výbavy rozvaděče od subdodavatele zhotovitele. Zhotovitel tak není schopen k smluvnímu termínu dílčí fakturace garantovat prostavěnost díla dle smlouvy o dílo.

Konečný termín dokončení díla bude dodržen. Smluvní strany se dohodly na posunu termínu dílčí fakturace z 15.3.2016 na 15.4.2016. Cena díla se nemění.

V. Platební podmínky

původní text čl. V., odst. č. 1 je nahrazen novým textem a zní:

1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě jedné dílčí faktury a konečné faktury.

Termín vystavení dílčí faktury:

Dílčí fakturace 981.518,- 15.4.2016

Dílčí zhotovené práce - D.1 Provozní rozvod silnoprůd

- D.2 Procesní měření a řídicí systém - materiál

Zhotoviteli vznikne právo na vystavení dílčí faktury tehdy, budou-li k příslušnému termínu provedeny práce v souladu s časovým a finančním harmonogramem. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude oboustranně odsouhlasený a podepsaný zjišťovací protokol a soupis provedených prací. Fakturu vystaví zhotovitel do 14 dnů od sjednaného termínu dílčí fakturace.

XIV. Závěrečná ustanovení

Dodatek č. 1 je vypracován v šesti stejnopisech, ze kterých zhotovitel obdrží dvě a objednatel čtyři vyhotovení.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.

V Brně dne 14. 03. 2016
Za objednatele:

V Brně dne 11. 03. 2016
Za zhotovitele:

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Hybešova 254/16, Stare Brno, 602 00 Brno



.....
za statutární město Brno
na základě plné moci
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
za kterou jedná
Ing. Ladislav Haška
generální ředitel



.....
ELMONT GROUP a.s.
Rudolf Langhamer
předseda představenstva

Elmont
group a.s.
Bieblova 1754 / 27
613 00 Brno, DIČ: CZ25576119
tel: 541 242 796 fax: 541 246 396